



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
 DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
 SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n.200 , recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- VISTI - **la legge regionale n.12** del 12.07.2011 recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale;*
- **il D.P.R.S. 31.01.2012 n.13** di approvazione del *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12.07.2011 n.12* pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;
- VISTO **il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42** recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e s.m.i.;
- VISTE le linee guida del 30.09.2010 dell'UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica, ai sensi della Delibera CIPE del 30.07.2010, sugli interventi finanziati a valere sulle Risorse Liberate;
- VISTA la nota prot.n. 13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione e relativi allegati dell'UVER e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate, tra le quali risulta l'intervento relativo ai lavori di " **Restauro del Castello della Favara e della sua Naumachia (1° stralcio)** “ **in Palermo** con il numero di **codice 212**;
- VISTO **il D.D.S. n. 6788 del 23/07/2007** , vistato dalla Ragioneria Centrale il 07/08/2007 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “**Restauro del Castello della Favara e della sua Naumachia (1° stralcio)**” **in Palermo** , ed è stata disposta la **prenotazione d'impegno** per un importo complessivo di **€ 3.000.000,00** sul **Cap.776414** , **esercizio finanziario 2007** , munito del **Codice Identificativo Locale n. 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.14/0774**;
- VISTO **il D.D.S. n. 1133 del 29.04.2014**, registrato alla Corte dei Conti il 16.06.2014 - reg. 1 - fgl. 11 , con il quale sono stati approvati in via amministrativa:
- **il collaudo e gli atti finali relativi ai lavori principali** del restauro di che trattasi ed il quadro economico generale, come di seguito esposto:

<b>A)</b>	<b>Importo dei lavori al netto compreso oneri sicurezza</b>	<b>2.054.119,50</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione :</b>	
1	I.V.A. 10% su A)	205.411,95
2	Oneri tecnici 2% di progettazione	37.439,16
3	Spese per scavi archeologici	255.704,36
4	Spese per impianto elettrico e opere di messa in sicurezza	35.000,00
5	Progettazione della sicurezza	29.042,13

6	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	35.495,96
7	Spese per pubblicazione bando di gara	8.105,40
8	Contributo allacciamento fognario	4.719,56
9	Contributo autorità di vigilanza	400,00
10	Demolizioni e consolidamenti	112.580,97
11	Recupero e trasformazione area antistante il Castello	61.019,48
	<b>Totale B)</b>	<b>784.918,97</b>
	<b>Importo complessivo netto</b>	<b>2.839.038,47</b>
C)	<i>Economie di spesa :</i>	
1	<i>Ribasso d'asta dei lavori principali (DDS n. 200 del 22.02.2010)</i>	143.841,76
2	<i>Ribasso d'asta e iva su "indagini archeologiche" (DDS n. 1506/11)</i>	16.654,61
3	<i>Ulteriore economia di spesa, disimpegnata con il presente decreto</i>	465,16
	<i>Totale C)</i>	160.961,53
	<i>Importo originario del finanziamento</i>	3.000.000,00

- gli **atti finali** relativi ai lavori di **“Indagini archeologiche nel Parco del Castello della Favara in località Maredolce”** per l'importo totale di € 255.704,36 di cui € 187.909,19 per lavori al netto ed € 67.795,17 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- la **perizia n. 26 del 18.07.2012** concernente lavori di **“demolizioni e consolidamenti”** di cui al punto 10) delle somme a disposizione dell'Amm.ne del Q.T.E. generale ed il conseguente nuovo quadro economico a seguito dell'Atto di Cottimo n. 4406 del 21.01.2013 ( CIG n. 456115502E ) relativo ai lavori sopra cennati, così specificato:

A	Lavori al netto compreso oneri sicurezza	€		<b>86.801,61</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1)	imprevisti	€	11.724,33	
2)	IVA sui lavori al netto	€	8.680,16	
3)	oneri tecnici	€	2.344,87	
4)	oneri accesso alla discarica	€	1.000,00	
5)	rilievi, accertamenti, indagini	€	2.000,00	
6)	versamento Autorità di Vigilanza	€	<u>30,00</u>	
	totale somme a disposizione	€	25.779,36	<b><u>25.779,36</u></b>
	Importo Totale	€		<b>112.580,97</b>

VISTA

**la nota n.prot. 4774/S16.6 del 21.07.2014** con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo – U.O.6 Beni Architettonici – ha trasmesso, per l'approvazione in linea amministrativa:

- **la perizia di variante n. rep. 2 del 24.02.2014**, redatta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 42/2004, concernente i lavori di **“Demolizioni e consolidamenti”** di cui al punto 10) del Q.T.E. generale, costituita dai seguenti elaborati: - relazione e computo metrico – elenco prezzi – analisi dei prezzi – quadro di raffronto – schema di atto di sottomissione e munita di parere favorevole del R.U.P. arch. Lina Bellanca in data

24.02.2014, con un quadro economico immutato rispetto alla precedente perizia n.26/2012;

- **la perizia di variante e suppletiva n. rep. 10 del 20.06.2014**, redatta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 42/2004, concernente i lavori di “**Demolizioni e consolidamenti**” di cui al punto 10) del Q.T.E. generale, costituita dai seguenti elaborati: - relazione e computo metrico – quadro di raffronto – schema di atto di sottomissione e munita di parere favorevole del R.U.P. arch. Lina Bellanca in data 20.06.2014, con il seguente quadro economico:

A	Lavori al netto compreso oneri sicurezza arrot.	€		<b>97.460,09</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1)	IVA sui lavori al netto	€	9.746,01	
2)	oneri tecnici	€	2.344,87	
3)	oneri accesso alla discarica	€	3.000,00	
4)	versamento Autorità di Vigilanza	€	<u>30,00</u>	
	totale somme a disposizione	€	15.120,88	<b><u>15.120,88</u></b>
	Importo Totale	€		<b>112.580,97</b>

CONSIDERATO il positivo apprezzamento in sede istruttoria della U.O. 14 di questo Dipartimento circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'approvazione in linea amministrativa degli atti relativi ai lavori di cui alle perizie di variante n.2/2014 e n.10/2014 e del relativo nuovo quadro economico;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario,

### DECRETA

**ARTICOLO 1)** In conformità alle premesse, con il presente provvedimento sono approvate in linea amministrativa **le perizie di variante n.2/2014 e n.10/2014 dei lavori di “demolizioni e consolidamenti” nel “Restauro del Castello della Favara e della sua naumachia (1° stralcio)” in Palermo, di cui al punto 10) delle somme a disposizione del Q.T.E. generale**, redatte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 42/2004 ed approvate in linea tecnica dal R.U.P. arch. Lina Bellanca ai sensi dell’art. 5 , comma 3° , della l. r. n. 12.07.2011 n. 12 , con il seguente nuovo quadro economico della spesa:

A	Lavori al netto compreso oneri sicurezza arrot.	€		<b>97.460,09</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1)	IVA sui lavori al netto	€	9.746,01	
2)	oneri tecnici	€	2.344,87	
3)	oneri accesso alla discarica	€	3.000,00	
4)	versamento Autorità di Vigilanza	€	<u>30,00</u>	
	totale somme a disposizione	€	15.120,88	<b><u>15.120,88</u></b>
	Importo Totale	€		<b>112.580,97</b>

**ARTICOLO 2)** Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante apertura di credito in favore del **Soprintendente ai BB.CC.AA. di Palermo** , nella

qualità di Funzionario Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità di attuazione dei progetti finanziati con le Risorse Liberate.

**ARTICOLO 3)** Il Soprintendente BB.CC.AA. di Palermo assicurerà ogni adempimento che sarà necessario su disposizione e richiesta del Servizio 4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. .

Il presente decreto sarà trasmesso , per il tramite della Ragioneria Centrale di questo Assessorato , alla Corte dei Conti per la registrazione di rito.

**Palermo , li 13/10/2014**

**F.TO**

**Il Dirigente Generale  
GIGLIONE**