



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 3 - Attuazione programmi nazionali e comunitari - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI - il Decreto Legislativo del 18.7.1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;

-le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;

VISTI la **Legge regionale n.12** del 12.07.2011, recante “ *Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n 207 e succ. mod. ed int.* ;

-il **D.P. 31 gennaio n.13**, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale n.12/07/2011 n.12 Titoli I Capo I- Recepimento del Decreto Lvo 163/2006 e succ .mod.ed int. e del **DPR n.207/2010**;

VISTO il **D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42** recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e succ. mod.ed int;

VISTI il **Complemento di Programmazione** del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 con particolare riferimento all'utilizzo delle Risorse Liberate ;

-la **Delibera di Giunta** Regionale n. 113 del 21.03.2005 “ P.O.R. Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate Quadro attuativo per il reimpiego delle risorse “ , che ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo delle risorse finanziarie liberate ;

-le **linee guida del 30.09.2010** dell'UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica, ai sensi della delibera CIPE del 30.07.2010 , sugli interventi finanziati a valere sulle “ Risorse Liberate “;

-la **nota prot. n. 13918** del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione , e relativi allegati dell'UVER e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate, tra le quali risulta l'intervento in parola con il numero di **codice 214** ;

VISTI - il **D.D.G. n. 8476 del 26/5/2006**, registrato alla Corte dei Conti il 20/7/2006 – reg. 1 fgl. 143 con il quale è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “Risorse Liberate” riguardante la Misura 2.01 del POR 2000-2006 - “Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”, e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto, e nel quale risulta finanziato il progetto di “*Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati*” in Caltanissetta;

- il **D.D.S. n. 7014 del 10/8/2007**, vistato dalla Ragioneria Centrale il 29/8/2007, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto riguardante i lavori di “*Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati*” di Caltanissetta per l'importo complessivo di € 4.620.223,42 ed è stata disposta la prenotazione d'impegno del predetto importo sul **Cap. 776414**;

- il **D.D.S. n. 9012 del 28/12/2007**, vistato dalla Ragioneria Centrale il 3/1/2008, con il quale la predetta prenotazione d'impegno è trasformata in impegno imperfetto sul Cap. 776414;

- il **D.D.G. n. 5837 del 3/4/2008**, registrato alla Corte dei Conti il 23/5/2008 reg. 1 fgl. 179, con il quale l'impegno imperfetto della somma di € 4.620.223,42 viene trasformato in impegno definitivo limitatamente all'importo di € 10.810,40 sul Cap. 776414 per il pagamento delle spese di pubblicazione bando di gara;

PRESO ATTO CHE

i lavori riguardanti il “*Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso convento dei Frati Minori Riformati*” di Caltanissetta sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di € 2.666.430,60 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% compresi gli oneri di sicurezza e che per l'esecuzione degli stessi è stato stipulato **contratto d'appalto n. 957** del 7/8/2009 con **A.T.I. ICOGEN s.r.l. - F.A.E. Costruzioni s.r.l.** con sede in Vittoria (RG) Via Magenta n. 526 e in Mazzarino (CL) Via Umbria n. 8, (cositutesi Società consortile a r.l. denominata Chiesa Santa Maria degli Angeli con atto rep.39232 del 4.09.2009) di durata complessiva di **mesi 24**;

VISTI -il **D.D.G. n.7453 del 24.09.09**, registrato alla Corte dei Conti il 2.11.09, reg. n.2, fgl 71, con il quale viene approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'aggiudicazione dei lavori, e viene disposta la trasformazione dell'impegno imperfetto in definitivo per la somma di **€ 4.405.759,18** al netto della economia da ribasso d'asta e dell'importo di € 10.810,40 impegnato con D.D.G. n. 583/2008;

-il **D.D.S. n. 407 del 12.03.2012**, registrato alla Corte dei Conti l'11.04.12, reg. 1 fgl. 49, con il quale è approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva, rep. n. 10 del 23.06.11, dei lavori in parola, ex art.161 comma 12 DPR 207/2010, con il seguente quadro economico della spesa:

A)	Importo Lavori		€ 3.199.711,02
	di cui oneri di sicurezza	€ 103.322,86	
B)	Somme a disposizione		
1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 319.971,10	
2	Spese pubblicazione bando	€ 14.457,20	
3	Compenso art. 18 L. 109/94	€ 49.889,06	
4	Progettazione e D.L. Impianto climatizzazione	€ 23.400,00	
5	Competenze tecniche sicurezza	€ 63.792,83	
6	Collaudo tecnico amministrativo	€ 35.000,00	
7	Indagini geologiche e strutturali	€ 39.840,46	
8	Attrezzature per attività del RUP (art. 1 comma	€ 6.000,00	
9	Illuminazione esterna	€ 19.500,00	
10	Impianto climatizzazione	€ 281.705,00	
11	Impianto antintrusione, telefonico, s.w. e h.w.	€ 69.000,00	
12	Allacciamenti sottoservizi	€ 39.592,08	
13	Restauro portale in pietra	€ 21.945,00	
14	Restauro portone in legno	€ 10.000,00	
15	Auditorium	€ 100.000,00	
16	Documentazione fotografica	€ 2.500,00	
17	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 400,00	
18	Oneri di accesso alla discarica	€ 65.000,00	
19	Restauro altari interni	€ 18.000,00	
20	Pubblicazione sul restauro del monumento	€ 24.365,83	
21	Pannelli didattici	€ 12.500,00	
	Totale B)	€ 1.216.858,56	€ 1.216.858,56
	Importo complessivo		€ 4.416.569,58

VISTA

- la **perizia n. 6 del 4.7.13**, prot.n.4801, trasmessa con la nota n.2158 del 01/04/2014 dalla Soprintendenza di Caltanissetta relativa alla *realizzazione dell'impianto di climatizzazione Punto B. 10* del quadro tecnico suesposto, redatta dall'Ing. Roberto Sannasardo tecnico in servizio presso questo Dipartimento, corredata dai seguenti elaborati : *relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, elenco dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, manuale di manutenzione, manuale d'uso programma di manutenzione, sottoprogramma delle prestazioni sottoprogramma dei controlli, sottoprogramma degli interventi, TAVV, l'Impianto elettrico, idrico sanitario*, munita di verifica, validazione del 12/07/2013 e parere tecnico ex art.5 L.r. 12/2011, del 26/07/2013 resi dal Rup. arch. Daniela Vullo, dell'importo di € 204.395,46 di cui 167.537,27 per lavori compresi € 652,20 di oneri per la sicurezza ed € 36.858,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE

-a seguito di procedura aperta il giorno 23/10/2013 la realizzazione dell'**impianto di climatizzazione** è stato aggiudicato alla Ditta **B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale** con sede in via Socrate n.2 a Gela (CL)

P.I.02711070827 con il ribasso del 31,2841%, giusta verbale trasmesso con la nota n.6448 del 6/10/2014
CIG 5297514ED5;

- il contratto n. **rep.1018** del 24.07.2014 è stato stipulato per l'importo di euro 115.328,70 compresi euro 652,20 di oneri per la sicurezza;

- l'**art.10** del predetto contratto contempla le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO

il seguente quadro economico della spesa con la precisazione d'Ufficio per le competenze tecniche:

A) Impianto di climatizzazione

Lavori al netto

€ 115.328,78

di cui € 652,20 oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione

- IVA

€ 11.532,88

-Imprevisti

€ 16.753,72

-*Competenze tecniche:*

€ 3.350,75

Progettazione +50% RUP € 1.859,66

D.L.+50% RUP da assestare

ex L.114/2014 € 1.491,09

SOMMANO B)

€ 31.637,35

€ 31.637,35

TOTALE A+B

€ 146.966,13

VISTA

-**la perizia n. 3 del 4.02.13** trasmessa con la nota n.2158 del 01/04/2014, relativa ai lavori di realizzazione degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza **Punti B. 9) e B.11)** del quadro tecnico suesposto, redatta dall' arch. Giancarlo La Rocca, tecnico interno della Soprintendenza di Caltanissetta, corredata dai seguenti elaborati : *relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, elenco dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma elaborati grafici manuale di manutenzione, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento schema di contratto;* munita di verbale di validazione del 13/02/2013 e parere tecnico ex art.5 L.r. 12/2011, del 14/02/2013 resi dal Rup arch. Daniela Vullo, per l'importo di € 88.500,00 di cui € **69.276,48** per lavori, compresi 1.548,89 per oneri per la sicurezza, ed € **19.223,52** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

a seguito della gara ad evidenza pubblica celebrata in data 30/04/2013 i suddetti lavori di cui alla **perizia n.3/2013** sono stati affidati alla **Ditta Grasso Forniture srl** con sede in Catania via Ruilio n.20

P.I. 04872170875 che ha offerto un ribasso del 33,00% , giusta contratto **n. di rep.1005** del 2/07/2013 registrato a Caltanissetta in data 4/07/2013, al n.139 Serie I per un importo contrattuale di **euro 46.926,37- CIG 4954708263;**

PRESO ATTO CHE

-il contratto contiene all'art.10 le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- i lavori sono stati consegnati in data 19/08/2013 ed il tempo utile per dare ultimati i lavori restava fissato in due mesi naturali e consecutivi con scadenza prevista per il 18/10/2013;

- a seguito di sospensione e proroghe in data 5/12/2013 è stata redatta la **perizia di variante n. 9** del 5.12.13 ex art.132 comma 1) lettera b) del codice dei contratti n.163/2006 corredata da *relazione tecnica, computo metrico, quadro comparativo, analisi dei prezzi elenco dei prezzi, schema atto di sottomissione,* munita di verbale di **verifica, di validazione** del 12/12/2013, a firma del Rup Arch. Daniela Vullo e del progettista arch. Giancarlo La Rocca e **di parere tecnico**, ai sensi dell'art.5 L.r. 12/2011, a firma del predetto RUP dell'importo di € 56.310,71 per lavori ed euro 6.986,12 per somme a disposizione per un totale di euro 63.296,83;

VISTO

-l'**atto di sottomissione** del 4/04/2014 registrato al reg.4196 serie 3 il giorno 8/04/2014 con cui l'impresa Grasso Carmelo si impegna ad eseguire i lavori di perizia di variante secondo gli stessi patti e condizioni del contratto già stipulato concordando 11 nuovi prezzi ed una proroga alla ultimazione dei lavori di **tre mesi;**

-che con **certificato di regolare esecuzione** redatto dal Direttore dei lavori arch. Giancarlo La Rocca del 10/06/2014, sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P. è stato **certificato** che i lavori e le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali liquidando il credito netto alla Ditta esecutrice , pari ad euro **12.222,54**, a tacitazione di ogni suo avere e diritto;

VISTO il quadro tecnico economico della spesa con la precisazione d'Ufficio per le competenze tecniche :

A) Impianti ill. esterna, antintrusione, telef. sw, audio	€ 56.310,71
B) Somme a disposizione:	
-IVA	€ 5.631,07
-Competenze tecniche	<u>€ 1.355,05</u>
Progetta.+50% RUP	€ 793,91
D.L.+50 RUP da assestare	
ex L.114/2014	€ 561,14
SOMMANO	€ 6.986,12
TOTALE	€ 63.296,83

PRESO ATTO - dei chiarimenti forniti con le note nn.4933 del 25/07/2014, 6448 del 6/10/2014, dalla Soprintendenza di Caltanissetta a seguito di richieste formulate dal Servizio 3 responsabile;

RITENUTO nelle more del perfezionamento degli atti di collaudo dei lavori principali e del QTE della spesa generale assestato:

-- di **procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia n.6/2013-** relativa alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione come sopra descritta;

-- di **procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia n. 3/2013** relativa ai lavori di realizzazione degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza come sopra descritta;

-di **procedere all'approvazione in linea amministrativa del contratto** stipulato con la Ditta Grasso Forniture srl con sede in Catania via Ruilio n.20 per la realizzazione dei lavori degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza;

-- di **approvare in linea amministrativa la perizia di variante n. 9** del 5.12.13 ex art.132 comma 1) lettera b) del codice dei contratti n.163/2006 relativa ai lavori di realizzazione degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza ;

- di **procedere all'approvazione in linea amministrativa del certificato di regolare esecuzione** del 10/06/2014 relativo ai predetti lavori degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza ;

- di **procedere all'approvazione in linea amministrativa del contratto n. rep.1018** del 24.07.2014 stipulato per l'importo di euro 115.328,70 compresi euro 652,20 di oneri per la sicurezza con la Ditta **B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale** con sede in via Socrate n.2a Gela (CL) **P.I. 02711070827** per i lavori di impianti di climatizzazione **CIG 5297514ED5**;

VISTO il Decreto Legislativo **14/03/2013 n. 33** di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 37 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il **D.P. n. 925** del 05/03/2015 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale al sottoscritto ;

VISTO l'art.68 della legge regionale n..21/2014;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l' esercizio finanziario corrente

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa le perizia **n.6/2013-** relativa alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione , **la perizia n. 3/2013 e la perizia di variante n.9 del 5.12.2013** relativa ai lavori di realizzazione degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza delle somme a disposizione nell'ambito dei lavori di "Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso Convento dei Frati Minori Riformati" di Caltanissetta cap.776414.

ARTICOLO 2) In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa **il contratto** stipulato con la Ditta Grasso Forniture srl con sede in Catania via Ruilio n.20 per la realizzazione dei lavori degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza **CIG 4954708263** e relativo atto di sottomissione n 4196 dell'8/04/2014 nonché il **certificato di regolare esecuzione** del 10/06/2014 relativo ai predetti lavori.

ARTICOLO 3) In conformità alle premesse si può liquidare alla **Ditta Grasso Forniture srl** con sede legale in Ruilio ,20 Catania **P.I.04872170875** il saldo di **€ 12.222,54** oltre IVA, a tacitazione di ogni suo avere per la realizzazione degli impianti di illuminotecnica, rilevazione incendi, antintrusione e video sorveglianza nell'ambito delle somme a disposizione dei lavori del "Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso Convento dei Frati Minori Riformati" di Caltanissetta – cap.776414.

ARTICOLO 4) In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa il **contratto n. rep.1018** del 24.07.2014 stipulato per l'importo di euro 115.328,70 compresi euro 652,20 oneri per la sicurezza; con la Ditta **B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale** con sede in via Socrate n.2a Gela (CL) **P.I. 02711070827** per i lavori di **impianti di**

climatizzazione CIG 5297514ED5, nell'ambito delle somme a disposizione dei lavori di *Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso Convento dei Frati Minori Riformati*” di Caltanissetta.

ARTICOLO 5) Con successivo provvedimento verranno approvati gli atti di collaudo e relativo quadro generale della spesa assestato.

ARTICOLO 6) I lavori vengono realizzati a cura della Soprintendenza di Caltanissetta ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di lavori , forniture e servizi.

ARTICOLO 7) L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di aperture di credito a favore del Soprintendente di Caltanissetta nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, SAL, rendiconti della spesa ordinativi etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo.

ARTICOLO 8) Il Soprintendente di Caltanissetta assicurerà ogni adempimento che sarà necessario su disposizione e richiesta del Servizio di Monitoraggio e controllo del Dipartimento Regionale BB.CC e I.S.

ARTICOLO 9) Il D.D.G. n.1092 del 16/04/2015 è annullato.

Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.21/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il seguito di competenza

Palermo 18/05/2015

F.to **IL DIRIGENTE GENERALE**
Gaetano Pennino