

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 - PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
- VISTO l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
- VISTA la nota prot.n.10883 del 06.11.2014 con la quale sono stati programmati ed autorizzati alcuni tra gli interventi di urgenza e di somma urgenza tra tutti quelli pervenuti dagli Istituti periferici, tra le quali è compreso quello relativo ai lavori di somma urgenza presso il Campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo (PA), per l'importo di € 55.000,00;
- VISTO il D.D.G.n. 3729 del 23.12.2014 con quale viene conservata quale residuo di stanziamento per l'anno 2015 la somma di € 586.516,85 sul cap.776016 per l'esecuzione degli interventi relativi alle finalità del capitolo, tra le quali sono compresi i lavori di somma urgenza presso il Campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo (PA), per l'importo di € 55.000.00, come da elenco allegato;
- VISTO il D.D.G.n. 4907 del 29.12.2015 con il quale la prenotazione d'impegno n. 337 di € 55.000,00, di cui n. 337/2015 € 13.668,28 competenza 2015 e n.337/2016 di € 41.331,72 competenza 2016, per i lavori di somma urgenza presso il Campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo (PA), viene trasformata in impegno di spesa perfetto sul cap.776016 con una economia accertata di € 6.978.74 sull'annualità 2015, si approva la perizia di spesa trasmessa dalla Soprintendenza di Palermo e si approva in via amministrativa il Contratto, con rep. n. 4484 del 19.10.2015 con la Ditta Scancarello Gaetano via Ugo Betti, 3 in Palermo (PA), **partita iva xxxxxxxxxxxx** per l'importo complessivo netto di € 39.532,93 di cui 7.861,33 per lavori al netto del ribasso d'asta del 41,2403%, € 17.989,97 per mano d'opera non soggetta a ribasso ed € 13.681,63 per oneri della sicurezza e speciali non soggetti a ribasso;
- VISTO il certificato di processo verbale di consegna lavori del 03.11.2015 con il quale si stabilisce che i lavori devono essere compiuti in 90 gg. naturali e consecutivi;
- VISTA la nota prot.n. 3297/S16.6 del 31.05.2016 con la quale la Soprintendenza di Palermo trasmette la perizia di variante n.3 del 03.05.2016 per i lavori di somma urgenza da effettuarsi nel campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo, firmata dal Progettista e D.L. Lina Bellanca costituita da – relazione e computo Metrico - elenco prezzi – analisi dei prezzi – quadro comparativo – schema d'atto di sottomissione a

firma dell'impresa e del Direttore dei lavori Arch. Lina Bellanca e la relazione sulle cause le condizioni e i presupposti della perizia di variante con la approvazione ai sensi dell'art.132 del D.Lgs 163/2006 e in linea tecnica ai sensi dell'art 5, comma 3 della L.R.12.07.2011, n.12 a firma del RUP Arch. Antonino Abbadessa, con il seguente quadro economico:

A) importo dei lavori	€ 43.628,42
-importo lavori al netto del R.A. Del 41,2403%	€ 7.928,42
-incidenza della mano d'opera non sogg. a rib.	€ 14.650,40
-oneri di sicurezza e speciali (ponteggi, recinzione e Opere provisionali Non soggette a ribasso	€ 21.049,60

B)Somme a disposizione dell'amministrazione

1)I.V.A. sui lavori 10%	€ 4.362,84
2)VCP e spese varie	€ 30,00
	€ <u>4.392,84</u>

Importo totale perizia € **48.021,26**

- VISTI il codice **CIG: 6283388FCB** e il codice **CUP: G72I14000250002**;
- VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.06.2016 a firma del DL del RUP e dell'impresa per l'importo finale di € 43.628,41;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 23.06.2016. con il quale si dichiara che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile contrattuale;
- VISTI la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori Arch. Lina Bellanca, del RUP Arch. Antonino Abbadessa e dell'impresa Scancarello Gaetano con il quale l'importo finale dei lavori eseguiti risulta inferiore di € 0,01 rispetto all'importo netto autorizzato;
- VISTI i verbali di sospensione lavori e ripresa lavori;
- VISTA la scheda tecnica, trasmessa dalla Soprintendenza di Palermo, con prot. n. 164/S.15.3 del 20.07.2016 a firma del del RUP Arch. Antonino Abbadessa con il quadro economico definitivo dei lavori per l'importo complessivo di € 48.021,25 di cui € 43.628,41 per lavori contrattuali, compresi gli oneri della sicurezza e speciali e della incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso e € 4.392,84 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo il quadro economico più avanti esposto;
- PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati con un ribasso d'asta del 41,2403%;
- CONSIDERATO CHE la spesa dei lavori eseguiti ammonta al netto del ribasso d'asta a € 43.628,41, compresi gli oneri della sicurezza e della incidenza manodopera, esclusa iva e che all'impresa è stata accreditata la somma di € 28.646,94 compresa iva;
- RITENUTO di dover corrispondere all'impresa il pagamento del 2 SAL di € 17.367,60 e lo stato finale di € 218,14 oltre iva;
- RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante, gli atti finali e il quadro economico finale dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 48.021,25 con una economia di € 0,01, trasmesso dalla Soprintendenza di Palermo con la scheda tecnica a firma del RUP Arch. Antonino Abbadessa;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni dell'Impresa Scancarello Gaetano via Ugo Betti, 3 in Palermo (PA), **partita iva xxxxxxxxxxxx**;

VISTO il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.Reg. n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC. e I.S.;

VISTO l'art.68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto legislativo n.118/2011 e succ. mod. ed int.;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Scancarello Gaetano con sede legale in via Ugo Betti, 3 in Palermo (PA), **partita iva xxxxxxxxxxxx**, e la somma di € 19.344,31 comprensiva dell'IVA al 10%, è esigibile e liquidabile nell'es. Fin. 2016;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016, L.R. n.4 del 17 Marzo 2016;

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la perizia di variante n.3 del 03.05.2016, gli atti finali e il quadro economico definitivo dei lavori di somma urgenza nel campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo, trasmesso dalla Soprintendenza di Palermo con la scheda tecnica, firmata dal RUP Arch. Antonino Abbadessa per l'importo complessivo di € **48.021,25** sul cap.776016 del bilancio Regionale Assessorato BB.CC.e I.S. come segue:

Lavori netti del rib.d'asta del 41,2403% compresi
 -incidenza della mano d'opera non sogg. a rib.
 -oneri di sicurezza e speciali (ponteggi, recinzione
 e Opere provvisorie Non soggette a ribasso € **43.628,41**

B)Somme a disposizione dell'amministrazione

1)I.V.A. sui lavori 10%	€ 4.362,84
2)VCP e spese varie	€ 30,00
	€ 4.392,84
Importo totale perizia	€ 48.021,25
economia	€ 0,01

ART. 2) La somma di € 0.01 costituisce economia e viene eliminata dal conto del bilancio col presente provvedimento nell'es.fin. 2016.

ART. 3) I lavori realizzati sono esigibili e liquidabili entro l'es. Fin. 2016, come da copia delle fatture elettroniche emesse dall'impresa, al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del

Soprintendente per i BB.CC.AA. di Palermo quale funzionario delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.

ART. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' 11/08/2016

F.to **IL DIRIGENTE GENERALE**
(Gaetano Pennino)