

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SERVIZIO 3 PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
VISTO l'art.24 della L.r n.8/2016 :” Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
VISTO il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. ;
VISTO il **D.D.Gn.4754 del 27.10.2016** vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento il 14.11.2016 , con il quale sono stati approvati la perizia di spesa n.10/2015 denominata ” Lavori di recupero e trasformazione area antistante il castello di Mareddolce in Palermo “ di cui al punto n.11 del QTE generale del D.D.G. 1133/2014 , dei “ *Lavori di restauro del castello della Favara e della sua naumachia a Mareddolce in Palermo* “ (PA) “il contratto per i lavori in parola con numero di repertorio n. 4494/2015 , stipulato dalla Soprintendenza di Palermo con la ditta **Sociap Costruzioni srl** ,con sede in Lercara Friddi (PA) via delle Rose n.22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CUPG74D0600110006 - e codice GIG: 6365222B5A, - CIL //0774 per un importo contrattuale netto pari ad **€ 44.671,42 oltre iva al 10%** con il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo contrattuale netto dei lavori	€ 44.671,42
B) Somme a Disposizione	
1) IVA 10%	€ 4.467,14
2) Contributo AVCP	€ 30,00
3) Oneri accesso alla discarica	<u>€ 11.850,92</u>
Totale somme a disposizione	€ 16.348,06
Totale Progetto netto	€ 61.019,48

VISTI -la nota prot.n.1487/S15.3 del 05.10.2016 della Soprintendenza di Palermo con la quale sono stati trasmessi la **perizia di variante n.8 del 30.6.2016** relativa ai “ lavori di recupero e trasformazione area antistante il castello di Mareddolce “ , costituita dai seguenti elaborati : *relazione, computo metrico elenco prezzi e analisi prezzi in unico fascicolo, quadro di raffronto, schema atto di sottomissione* , redatta ai sensi del comma 1 lettera c dell'art.132 del codice degli appalti approvato con D.lgs 163/2006 e corredata da parere tecnico espresso dal RUP Arch. Lina Bellanca in data 30.06.2016 ai sensi dell'art 5 ,comma 3 della L.R.12/2011, da verbale di validazione espresso dal Rup ai sensi degli artt.53 e 55 del DPR 207/2010, approvazione della stessa ai sensi dell'art 6, comma 25 della L.R.12/2011,e corredata inoltre da verbale di concordamento nuovi prezzi, e da atto di sottomissione registrato con numero di repertorio 4511/2016.
 -il verbale di **concordamento nuovo prezzi** sottoscritto dall'impresa Sociap srl,;
 -il quadro economico della perizia di variante di seguito esposto :

A) Importo netto dei lavori	€ 25.583,80
Oneri della sicurezza	€ 2.047,85
Incidenza mano d'opera	<u>€ 24.119,69</u>
Importo netto contrattuale	€ 51.751,34
B) Somme a Disposizione	
1) Iva 10%	€ 5.175,13
2) Oneri progettazione	€ 549,41

3) Contributo AVCP	€ 30,00
4) Oneri accesso alla discarica	€ <u>3.513,60</u>
Totale somme a disposizione	€ 9.268,14
Totale Progetto netto	€ 61.019,48

- VISTO** l'atto di sottomissione rep n.4511 del 5.09.2016 con il quale la ditta SOCIAP COSTRUZIONI srl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presa visione della perizia, assume l'impegno di eseguire senza alcuna eccezione i **maggiori lavori previsti** pari ad € 7.079,92 agli stessi patti e condizioni del contratto principale n.4494/2015, agli stessi prezzi in esso elencati oltre a quelli concordati con il presente atto di sottomissione sui quali è stato applicato il ribasso contrattuale del 24,2160% offerto in sede di gara ;
- ACCERTATO** altresì che le finalità di cui alla legge del 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte dalla ditta Sociap Costruzioni srl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con il superiore atto all'art 5;
- RIITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante n.8 del 30.06.2016 già approvata in linea tecnica dal RUP arch. Lina Bellanca in data 30.06.2016 **per il miglioramento della sua accessibilità e funzionalità** con il quadro economico sopra esposto ;
- VISTI** -il D.P.Reg n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S. ;
-l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione siciliana;
-il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e *ss.mm.ii.*;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2016;

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse, è approvata in linea amministrativa la perizia di variante n.8 del 30.6.2016 (codice GIG: 6365222B5A,) trasmessa dalla Soprintendenza di Palermo con nota prot.n.1487/S15.3 del 05.10.2016 , relativamente all'intervento " Lavori di recupero e trasformazione area antistante il castello di Maredolce in Palermo " di cui al punto n.11 del QTE generale D.D.G. 1133/2014 (CUPG74D0600110006) , approvata in linea tecnica dal RUP arch. Lina bellanca ai sensi dell' art. 5 comma 3 della LR 12/2011, con il seguente quadro economico e contestualmente si approva l'atto di sottomissione n. 4511 del 5.09.2016 relativo ai lavori in parola e registrato all'Agenzia delle entrate il 7.09.2016 al n.6741 :

A) Importo netto dei lavori	€ 25.583,80
Oneri della sicurezza	€ 2.047,85
Incidenza mano d'opera	€ <u>24.119,69</u>
Importo netto contrattuale	€ 51.751,34
B) Somme a Disposizione	
1) IVA 10%	€ 5.175,13
2) Oneri progettazione	€ 549,41
3) Contributo AVCP	€ 30,00
4) Oneri accesso alla discarica	€ <u>3.513,60</u>
Totale somme a disposizione	€ 9.268,14
Totale Progetto netto	€ 61.019,48

ARTICOLO 2) Con successivo provvedimento verrà approvato il quadro economico finale dell'intervento emesso alla luce di tutti pagamenti effettuati e degli ultimi da effettuare, e alla luce di ulteriori economie da disimpegnare in quanto non più utilizzabili.

ARTICOLO 3) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente di Palermo quale Funzionario Delegato alla spesa, a seguito di apposita spendibilità che dovrà essere supportata dai documenti giustificativi della spesa per la quale si avanza richiesta .

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento BB.CC.ed IS e sarà trasmesso, alla Ragioneria Centrale BB.CC..e I.S. per la registrazione.

Palermo, li 29.12.2016

F.to Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino

