

D.D.G. n. 4359



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23/1/2011, e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 1, comma 804, della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) finalizzato ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;
- VISTI** la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli *Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi*, ed il seguente Documento d'indirizzo del MEF-IGRUE *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*, entrambi richiamati nella nota del Dipartimento Programmazione n. 795 del 18/01/2016;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 17/03/2016, che approva il Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016 recante *Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie* il cui art. n. 15 *Attuazione della programmazione comunitaria* prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 e non conclusi alla data del 31/12/2015;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8*;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui

alla delibera 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;

VISTA la nota n. 38991 del 03/08/2016 con cui sono stati trasmessi al Dipartimento Programmazione i dati sul fabbisogno finanziario degli interventi da completare, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso Dipartimento con nota n. 14073 del 28/07/2016;

VISTA la nota n. 40441 del 17/08/2016, rettificata con la successiva nota n. 41192 del 25/08/2016 con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l'istituzione dei capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi;

VISTO Il D.D. n. 1224/2016 del 09/09/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, ed in particolare l'istituzione del capitolo **776422** per il completamento degli interventi a regia regionale;

VISTO il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, Reg. n. 1 Foglio n. 97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010;

VISTO il D.D.G. n. 1617 del 13/06/2013, registrato alla Corte dei Conti il 28/08/2013 reg. n.1 foglio 134, che approva l'intervento *Restauro e completamento del Cretto di Burri nel vecchio centro urbano di Gibellina distrutto dal sisma*, presentato dal Comune di Gibellina, per un importo complessivo di € 2.350.000,00 a valere sull'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, codice CUP G75C11004900006, codice CARONTE SI_1_9865;

VISTO il D.D.G. n. 3024 del 04/11/2014, registrato alla Corte dei Conti il 18/12/2014, Reg. n. 1 Foglio n. 234, con il quale è stato approvato il Quadro economico dell'Intervento e contestualmente è stata impegnata sul capitolo 776073 la somma di € **1.487.913,78** per la realizzazione del suddetto intervento;

VISTO il D.D.G. n. 3915 del 17/11/2015, registrato alla Corte dei Conti il 04/12/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 237, che approva la perizia di variante ed il seguente Quadro economico rimodulato, ed impegna la somma ulteriore di € **78.784,64** sul capitolo 776073 del:

Importo dei Lavori al netto del R.A.	€ 779.326,85
Oneri sicurezza	€ 53.917,27
Costo della manodopera	€ 243.552,62
Importo complessivo dei lavori	€ 1.076.796,74
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Studio geologico+indagini compreso CNPAIA ed IVA 22% al netto del R.A.	€ 20.600,43
Progettazione esecutiva Direzione Lavori misure e contabilità, compreso CNPAIA e IVA 22% al netto del R.A.	€ 114.227,10
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso CNPAIA e IVA 22% al netto del R.A.	€ 49.074,84

Collaudo statico e tecnico amministrativo (personale tecnico appartenente ad altra amministrazione pubblica)	€ 1.578,27
Compensi tecnici RUP (interno all'amministrazione)	€ 7.233,28
Compensi supporto al RUP (interno all'amministrazione)	€ 6.654,62
Direzione artistica	€ 39.000,00
Pulizia canale di gronda esistente	€ 10.000,00
I.V.A. Sui lavori 22%	€ 236.895,28
Spese gara	€ 4.637,85
Totale economie	€ 783.301,58
Totale complessivo intervento	€ 2.350.000,00

VISTA l'istanza di cui alla nota n. 7920 del 20/06/2016, predisposta dal Comune di Gibellina ai sensi della circolare n. 9878/2016, con cui si chiede la proroga al 31/12/2016 per il completamento dell'Intervento;

ACCERTATO che l'ammontare del finanziamento ancora da erogare è difforme rispetto a quanto richiesto, anche sulla scorta di quanto già rilevato nelle premesse del D.D.G. n. 3915/2015, e che pertanto si rende necessaria la rettifica di ufficio del dato riportato dal beneficiario;

VERIFICATO sul S.I.C. che per l'Intervento in questione, a valere sul capitolo 776073 del PO FESR 2007-2013, al 31/12/2015 è stato speso un importo complessivo pari ad € **1.550.290,22**, e che sussistono gli impegni n. 23 per € **3.205,79** (sul D.D.G. n. 3024/2014), e n. 303 per € **13.202,41** (sul D.D.G. n. 3915/2015);

VISTA la dipartimentale n. 41903 del 01/09/2016, con cui questa Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento, con riserva, dell'istanza di proroga;

RITENUTO di dovere accogliere la suddetta domanda e di dover disimpegnare dal capitolo 776073 la somma di € **16.408,20**, quota parte non spesa al 31/12/2015 degli impegni complessivamente assunti con i citati D.D.G. n. 3024/2014 e n. 3915/2015, e contestualmente impegnare la somma di € **16.408,20** sul capitolo **776422**, a copertura delle spese sostenute e da sostenere dal 01/01/2016, secondo quanto disposto al punto 1.4 della circolare n. 9878/2016;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è accolta la domanda predisposta dal Comune di Gibellina ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 con cui viene chiesto di usufruire della proroga al 31/12/2016 per l'ultimazione dell'intervento *Restauro e completamento del Cretto di Burri nel vecchio centro urbano di Gibellina distrutto dal sisma* codice CUP G75C11004900006, codice CARONTE SI_1_9865.

Art. 2

La somma pari ad € **16.408,20**, quota parte non spesa al 31/12/2015 degli impegni di cui ai citati D.D.G. n. 3024/2014 e n. 3915/2015, viene disimpegnata dalle risorse a valere sul programma PO

FESR 2007-2013, capitolo **776073**, e contestualmente impegnata sul capitolo **776422** a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, E.F. 2016:

Importo Quadro economico approvato sul cap. 776073 del PO FESR 2007/2013	Spesa accertata al 31/12/2015 sul cap. 776073	Spesa da da impegnare sul cap. 776422 e da effettuare entro il 31/12/2016
1.566.698,42	1.550.290,22	16.408,20

Art. 3

Saranno poste a carico del funzionario delegato del Comune di Gibellina tutte le spese non ammesse a rendicontazione nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché quelle afferenti al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, a qualsiasi titolo connesse all'Intervento *Restauro e completamento del Cretto di Burri nel vecchio centro urbano di Gibellina distrutto dal sisma*.

Art. 4

L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di Ordini di accreditamento a favore del Legale Rappresentante del Comune di Gibellina nella qualità di Funzionario Delegato, che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei crediti (verbali di gara, contratti, S.A.L., etc.) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per gli atti di competenza.

Palermo, 10-10-2016

f.to **Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino**