

D.D.G. n. 4511



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA  
Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23/1/2011, e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 1, comma 804, della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) finalizzato ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;
- VISTI** la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli *Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi*, ed il seguente Documento d'indirizzo del MEF-IGRUE *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*, entrambi richiamati nella nota del Dipartimento Programmazione n. 795 del 18/01/2016;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 17/03/2016, che approva il Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016 recante *Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie* il cui art. n. 15 *Attuazione della programmazione comunitaria* prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 e non conclusi alla data del 31/12/2015;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8*;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui

alla delibera 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;

**VISTA** la nota n. 38991 del 03/08/2016 con cui sono stati trasmessi al Dipartimento Programmazione i dati sul fabbisogno finanziario degli interventi da completare, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso Dipartimento con nota n. 14073 del 28/07/2016;

**VISTA** la nota n. 40441 del 17/08/2016, rettificata con la successiva nota n. 41192 del 25/08/2016 con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l'istituzione dei capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi;

**VISTO** Il D.D. n. 1224/2016 del 09/09/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, ed in particolare l'istituzione del capitolo **776422** per il completamento degli interventi a regia regionale;

**VISTO** il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, Reg. n. 1 Foglio n. 97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010;

**VISTO** il D.D.G. n. 1892 del 08/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il 03/10/2013, Reg. n. 1 Foglio n. 199, che approva l'intervento *Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte*, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa, per un importo complessivo di € 2.300.000,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, codice CUP C89G12000050006, codice CARONTE SI\_1\_9772;

**VISTO** il D.D.G. n. 1937 del 08/07/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/08/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 126, che approva il seguente Quadro economico ed impegna la somma complessiva di € **2.098.779,47** sul capitolo 776073 del PO FESR:

euro

<b>LAVORI</b>	
<i>A.1 - Pietro Consagra - La materia poteva non esserci</i>	174320,66
<i>A.2 - Paolo Schiavocampo - Una curva gettata alle spalle del tempo</i>	46721,04
<i>A.3 - Italo Lanfredini - Labirinto di Arianna</i>	114831,87
<i>A.4 - Piero Dorazio-Graziano Marini - Arethusa</i>	134568,61
<i>A.5 - AA.VV. - Il muro della vita</i>	29205,36
<i>A.6 - Hidetoshi Nagasawa - Stanza di barcadoro</i>	10525,08
<i>A.7 - Tano Festa - La finestra sul mare</i>	87392,55
<i>A.8 - Antonio Di Palma - Energia mediterranea</i>	109690,27
<i>A.9 - Mauro Staccioli - La Piramide</i>	221205,21
<i>Liste settimanali (OG03)</i>	27.172,80
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 1.065.422,96</b>
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.789,51
<b>Costo manodopera non soggetto a ribasso</b>	<b>€ 409.050,28</b>
<b>lavori a base d'asta</b>	<b>€ 546.583,17</b>
Ribasso d'asta 33,4675%	€ 182.927,72
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 363.655,45
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	<b>€ 882.495,24</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<i>Rilievi, accertamenti e indagini (IVA ed altri oneri inclusi)</i>		€ 29.070,00
rilievo di dettaglio delle opere d'arte e rilievo topografico	€ 14.250,00	
indagini specialistiche sui materiali	€ 14.820,00	
<i>Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)</i>		€ 12.000,00
<i>Imprevisti</i>		€ 45.068,00
<i>Spese tecniche</i>		€ 169.272,41
per progettazione definitiva	€ 30.507,60	
per progettazione esecutiva	€ 27.257,11	
per aggiornamento prezzi	€ 2.376,93	
per coordinatore sicurezza alla progettazione	€ 16.357,57	
per direzione lavori	€ 40.107,71	
per misure e contabilità	€ 11.761,91	
per direttore operativo/ispettore di cantiere	€ 13.640,97	
per coordinatore sicurezza all'esecuzione	€ 27.262,61	
<i>Spese per acquisizione pareri e redazione copie eliografiche</i>	€	3.000,00
<u><i>(E) Lavori in economia (IVA inclusa):</i></u>		
<i>E.1 - Somministrazione materiali e manod'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione opera di Italo Lanfredini (Labirinto di Arianna)</i>	€	50.000,00
<i>E.2 - Somministrazione materiali e manod'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione opera di Paolo Schiavocampo (Una curva gettata alle spalle del tempo)</i>	€	100.000,00
<i>E.3 - Per integrazione di opere d'arte in terracotta (Muro della Vita)</i>	€	15.000,00
<i>E.4 - Per integrazione elementi costituenti l'opera d'arte di Pietro D'Orazio e Graziano Marini (Arethusa)</i>	€	10.000,00
<i>E.5- Somministrazione materiali e manod'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione opera di Mauro Staccioli (La Piramide)</i>	€	130.000,00
<i>E.6 - Somministrazione materiali e manod'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione opera di Hidetoshi Nagasawa (Stanza di Barcodoro)</i>	€	50.000,00
Consulenze e direzione artistica per integrazione, trasformazione ed implementazione opere d'arte		98.500,00
-direzione artistica	38000	
- consulenza artistiche (n. 4 artisti in vita)	38000	
- consulenza illuminotecniche specialistiche (n.5)	22500	
Spese per viaggi e soggiorni degli artisti		€ 38.000,00
<i>E.10 - Spese per acquisizione bonaria terreni (piano particellare di esproprio)</i>	€	111.600,00
<u><i>(F) Attività per la divulgazione e la promozione delle iniziative</i></u>		€ 150.000,00
F.1 - Spese per pannelli e chioschi informativi multimediali	€ 50.000,00	
F.2 - Elaborazioni e traduzioni testi didascalici, segnaletiche e	€	

pannelli informativi	10.000,00	
F.3 - Cura e produzione scientifica pubblicazioni dell'iniziativa (workshop tematici)	€ 20.000,00	
F.4 - Stampa pubblicazioni e realizzazione di video dell'iniziativa	€ 70.000,00	
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>		€ 21.308,46
<i>Polizza assicurativa professionale (art. 112 D.lgs 163/2006 e art. 57 DPR 207/2010)</i>		€ 1.000,00
<i>Spese per pubblicità</i>		€ 15.000,00
<i>Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi</i>		€ 10.403,51
collaudo tecnico-amministrativo	€ 4.403,51	
verifiche e prove tecniche	€ 6.000,00	
<i>Oneri di conferimento a discarica</i>		€ 10.000,00
<i>IVA ed eventuali altre imposte</i>		€ 165.354,62
IVA sui lavori 10%	€ 88.249,52	
IVA e CNPIA su rilievi, accertamenti e indagini	€ 6.651,22	
IVA su spese tecniche 22%	€ 40.228,97	
IVA su accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.327,52	
IVA su oneri di conferimento a discarica	€ 2.200,00	
T.O. e C.N.P.I.A. su spese tecniche	€ 7.228,51	
T.O. e C.N.P.I.A. su collaudi	€ 176,11	
IVA sul ribasso d'asta relativo ai lavori 10%	€ 18.292,77	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 1.417.504,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 2.300.000,00</b>

**VISTA** la nota n. 65 del 02/02/2016 con la quale il Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa trasmette la Perizia di variante dei suddetti lavori, redatta ai sensi dell'art.132, comma c, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. coordinato con la L.R. n.12 del 12/07/2011 e s.m.i. per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale, recependo le indicazioni di cui alla consulenza illuminotecnica, e ritenendo l'intervento di Lighting Design di maggior impatto alla valorizzazione delle opere d'arte, anche nella considerazione che la 'Fiumara d'Arte' è stata inserita, quale bene del patrimonio culturale, tra i "Luoghi dell'Identità e della memoria", ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,

**DATO ATTO** che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica del R.U.P., redatta in data 09/11/2015;

**VISTA** la Deliberazione Consortile n. 20 del 17/11/2015, che approva la perizia di variante, unitamente al Quadro economico rimodulato a seguito del nuovo importo contrattuale dei lavori, utilizzando le somme a disposizione e accertando un'ulteriore economia di € **35.109,02**;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico a seguito suddetta

perizia di variante e suppletiva;

**VISTA** l'istanza di cui alla nota n. 212 del 16/06/2016, predisposta dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa ai sensi della circolare n. 9878/2016, con cui si chiede la proroga al 31/12/2016 per il completamento dell'Intervento;

**ACCERTATO** che l'ammontare del finanziamento ancora da erogare è difforme rispetto a quanto richiesto, e che pertanto si rende necessaria la rettifica di ufficio del dato riportato dal beneficiario;

**VERIFICATO** sul S.I.C. che per l'Intervento in questione, a valere sul capitolo 776073 del PO FESR 2007-2013, al 31/12/2015 è stato speso un importo complessivo pari ad € **2.009.063,78**, e che sussiste l'impegno n. 264 per € **89.715,69**;

**VISTA** la dipartimentale n. 41548 del 30/08/2016, con cui questa Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento, dell'istanza di proroga;

**RITENUTO** di dovere accogliere la suddetta domanda e di dover disimpegnare dal capitolo 776073 la somma di € **89.715,69**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 1937/2015, e contestualmente impegnare la somma di € **54.606,67** sul capitolo **776422**, a copertura delle spese sostenute e da sostenere dal 01/01/2016, secondo quanto disposto al punto 1.4 della circolare n. 9878/2016;

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è accolta la domanda predisposta dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 con cui viene chiesto di usufruire della proroga al 31/12/2016 per l'ultimazione dell'intervento *Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte*, codice CUP C89G12000050006, codice CARONTE SI\_1\_9772. Sono inoltre approvati gli atti inerenti alla perizia di variante unitamente al seguente Quadro economico rimodulato:

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€.	<b>882.495,24</b>
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA ED ALTRI ONERI ESCLUSI)	€.	27.820,61
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI(IVA INCLUSA)	€.	37.574,58
SPESE TECNICHE	€.	150.194,38
FORNITURE BENI,SERVIZI E MANO D'OPERA IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)	€.	344.315,54
CONTRATTO AGGIUNTIVO FORNITURE BENI,SERVIZI E MANODOPERA (IVA INCLUSA)	€.	172.157,76
CONSULENZA E DIREZIONE ARTISTICA(IVA ED ONERI INCLUSI)	€.	78.770,72
SPESE PER ACQUISIZIONE BONARIA TERRENI	€.	59.583,53
ATTIVITA' PER LA DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE	€.	99.400,00
SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO ARTISTI	€.	38.000,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	€.	21.644,50
SPESE PER PUBBLICITA' BANDI E COMMISSARI ESTERNI DI GARA (UREGA)	€.	11.845,13

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E COLLAUDI	€.	2.130,85
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA (IVA COMPRESA)	€.	1.637,66
IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	€.	136.099,95
<b>TOTALE APPROVAZIONE NUOVO Q.E.</b>	<b>€.</b>	<b>2.063.670,45</b>
<b>TOTALE PROGETTO ORIGINARIO</b>	<b>€.</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€.</b>	<b>236.329,55</b>

#### Art. 2

La somma pari ad € **89.715,69**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 1937/2015, viene disimpegnata dalle risorse a valere sul programma PO FESR 2007-2013, capitolo **776073**, e contestualmente è impegnata la somma pari ad € **54.606,67** sul capitolo **776422** a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, E.F. 2016:

<b>Importo Quadro economico approvato sul cap. 776073 del PO FESR 2007/2013</b>	<b>Spesa accertata al 31/12/2015 sul cap. 776073</b>	<b>Spesa da da impegnare sul cap. 776422 e da effettuare entro il 31/12/2016</b>
<b>2.098.779,47</b>	<b>2.009.063,78</b>	<b>54.606,67</b>

#### Art. 3

Saranno poste a carico del funzionario delegato del Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa tutte le spese non ammesse a rendicontazione nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché quelle afferenti al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, a qualsiasi titolo connesse all'Intervento: *Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte*,

#### Art. 4

L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di Ordini di accreditamento a favore del Legale Rappresentante del Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa nella qualità di Funzionario Delegato, che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei crediti (verbali di gara, contratti, S.A.L., etc.) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento.

*Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti per gli atti di competenza.*

Palermo, 14-10-2016

f.to **Il Dirigente Generale  
Gaetano Pennino**