

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTI - l'art. 24 della L.R. N. 8/2016 recante "Modifiche alla l.r. 12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16;
- il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.12/2011;
VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
VISTA la nota n.4302 del 14.03.12, con la quale la Soprintendenza di Palermo trasmette la richiesta di somma urgenza ed il verbale di sopralluogo dei lavori di somma urgenza presso la Chiesa di San Girolamo in Polizzi Generosa (PA);
VISTA la nota n. 36338 del 29.07.15, con la quale è stata inoltrata alla Ragioneria Centrale la richiesta di prenotazione di impegno di € 100.000,00 sul Cap 776016 per i lavori di somma urgenza presso la Chiesa di San Girolamo in Polizzi Generosa (PA);
VISTO il D.D.G, n. 2976 del 27.06.16, registrato dalla Ragioneria Centrale il 19.07.16 con il quale tra l'altro, all'art. 3 viene approvata in linea amministrativa, la perizia di variante per l'intervento dei "lavori di somma urgenza presso la Chiesa di San Girolamo in Polizzi Generosa (PA)", CUP G321150000800002 e CIG 6393254818, rep. n. 4 del 17.05.16, per un importo complessivo dei lavori di € 100.00,00. con il seguente quadro economico:

A) Lavori			
Lavori al netto	€	24.780,16	
Oneri di sicurezza no soggetti a ribasso	€	26.943,04	
Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>39.158,62</u>	
Sommano	€	90.881,82	€ 90.881,82
B) Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€	9.088,18	
pagamento autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>	
Sommano	€	9.118,18	€ 9.118,18
TOTALE			€ 100.000,00

VISTA la nota n. 1117/S215.3 del 22.09.16, a firma del Rup Arch, A. Abbadessa, con cui si comunica che il predetto intervento è stato oggetto di un cofinanziamento di € 50.335,31 da parte del Comune di Polizzi Generosa per fare fronte a maggiori lavorazioni necessarie;
VISTA la perizia di variante n.9 del 30.06.15, trasmessa con la nota sopra citata, costituita da: Relazione e computo metrico, quadro di raffronto, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Schema dell'atto di sottomissione, munita di relazione sulle cause, le condizioni e i presupposti della II perizia di variante, a firma del Rup ex art. 132, c. 1, lett. C D.L.vo 163/2006, con il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori		€.	136.641,19
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) IVA sui lavori A)	€	13.664,12	
2) autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>	
	sommano	€	13.694,12
		Totale	€ 13.694,12
			€ 150.335,31

Importo a Carico della Regione siciliana € 100.000,00
Importo a carico del Comune di Polizzi Generosa € 50.335,31

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Polizzi Generosa n. 97 del 15.07.15 di rettifica alla Delib. di G.M. n.93 del 6.7.16, con cui si prendeva atto della perizia di variante e di completamento dei lavori di Somma Urgenza per l'importo complessivo di € 150.335,31, di cui 100.000,00 a carico della Regione Siciliana ed € 50.335,00 a carico del Comune di Polizzi Generosa (Pa);

VISTO l'atto aggiuntivo , rep. 4513, con cui la Ditta Scancarello Gaetano, con sede legale in Via Ugo Betti,n.3 Palermo, presa visione della citata perizia assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi patti e condizioni del contratto principale ;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR n.925 del 5/03/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC e I.S.;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;

DECRETA

Articolo 1) In conformità alle premesse si approva, in linea amministrativa , la perizia di variante n.4 del 17.05.2016, relativa ai lavori di somma urgenza presso la Chiesa di San Girolamo in Polizzi Generosa (PA), CUP G321150000800002 e CIG 6393254818, costituita da Relazione e computo metrico, quadro di raffronto, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Schema dell'atto di sottomissione, con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori		€	136.641,19
B) Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€	13.664,12	
autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>	
	Sommano	€	13.694,12
		TOTALE	€ 13.694,12
			€ 150.335,31

Impegno della Regione siciliana € 100.000,00
Impegno Comune di Polizzi Generosa € 50.335,31

Articolo 2) Si approva l'atto aggiuntivo , rep. 4513, con cui la Ditta Scancarello Gaetano , C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale in Via Ugo Betti,n.3 Palermo, presa visione della citata perizia assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi patti e condizioni del contratto principale ;

Articolo 3) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente di Palermo quale funzionario delegato alla spesa che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa comprovante la liquidabilità del titolo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' 18/10/2016

F.to

Il DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino