

D.D.G. n. 5047



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23/1/2011, e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 1, comma 804, della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) finalizzato ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli *Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi*, ed il seguente Documento d'indirizzo del MEF-IGRUE *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*, entrambi richiamati nella nota del Dipartimento Programmazione n. 795 del 18/01/2016;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 17/03/2016, che approva il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016 recante *Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie* il cui art. n. 15 *Attuazione della programmazione comunitaria* prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 e non conclusi alla data del 31/12/2015;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n.8*;

- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;
- VISTA** la nota n. 38991 del 03/08/2016 con cui sono stati trasmessi al Dipartimento Programmazione i dati sul fabbisogno finanziario degli interventi da completare, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso Dipartimento con nota n. 14073 del 28/07/2016;
- VISTA** la nota n. 40441 del 17/08/2016, rettificata con la successiva nota n. 41192 del 25/08/2016 con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l'istituzione dei capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi;
- VISTO** Il D.D. n. 1224 del 09/09/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, ed in particolare l'istituzione del capitolo **776422** per il completamento degli interventi a regia regionale;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Programmazione n. 18559 del 18/10/2016 che modifica la citata n. 9878/2016, laddove fornisce disposizioni sulle tipologie dei provvedimenti relativi ai completamenti dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 da trasmettere alla Corte dei Conti per il controllo preventivo;
- VISTO** il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, Reg. n. 1 Foglio n. 97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010;
- VISTO** il D.D.G. n. 1146 del 30/04/2013, registrato alla Corte dei Conti il 10/07/2013, Reg. n. 1 Foglio n. 99, che approva l'intervento *Riqualficazione della Piazza Pirandello, S. Giuseppe, Lena, e dei tratti della via S. Sofia, via Bacbac, vicolo Teatro e salita La Lumia – Stralcio funzionale di riqualficazione delle piazze Lena e S. Giuseppe*, presentato dal Comune di Agrigento, per un importo complessivo di €. 1.340.100,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, codice CUP G42F10000310006, codice CARONTE SI_1_9774;
- VISTO** il D.D.G. n. 3582 del 02/11/2015, registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2015 (Reg. n. 1 Foglio n. 212), che approva il Quadro economico dell'intervento ed impegna la somma complessiva di € **1.102.033,78** sul capitolo 776073 del PO FESR;
- VISTA** la nota n. 85292 del 18/11/2015 con la quale il Comune di Agrigento trasmette la perizia di variante e suppletiva e il relativo atto di sottomissione, per risolvere alcune esigenze emerse in corso d'opera e non individuabili al momento della redazione del progetto esecutivo e in base al quale viene rideterminato il nuovo importo contrattuale dei lavori per la complessiva somma di € **565.281,61** utilizzando gli imprevisti e le somme a disposizione;
- DATO ATTO** che la suddetta perizia di variante trova giustificazione nella necessità di adeguarsi a quanto concordato nel tavolo tecnico e nel verbale del 15/06/2015 tra i rappresentanti della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e dell'Amministrazione Comunale, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed

alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

PRESO ATTO che l'Impresa aggiudicataria A.T.I. MAR SAL Costruzioni s.r.l. - Gerilenia s.r.l. ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla relazione tecnica dei nuovi prezzi concordati con la D.L. e contemplati nella perizia di variante dal quale si evince un maggior importo contrattuale pari ad € 25.936,13 al netto del ribasso del 33,6976%, oltre IVA al 22%;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n.42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, con nota n. 8407 del 23/07/2015;

VISTO il parere tecnico n. 17 del 02/11/2015, firmato dal R.U.P., che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante

VISTA la Determinazione n. 2136 del 04/11/2015, che approva la perizia di variante ed il nuovo Quadro economico risultante;

VISTO il parere tecnico n. 03 del 15/06/2016, firmato dal R.U.P., che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di assestamento del progetto, secondo l'allegato Quadro economico rimodulato;

VISTA la Determinazione n. 1304 del 16/06/2016, che approva la perizia di assestamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA l'istanza di cui alla nota n. 49320 del 17/06/2016, predisposta dal Comune di Agrigento ai sensi della circolare n. 9878/2016, con la quale chiede la proroga per la conclusione dell'intervento entro e non oltre il 31/12/2016;

VERIFICATO sul S.I.C. che per l'Intervento in questione, a valere sul capitolo 776073 del PO FESR 2007-2013, al 31/12/2015 è stato speso un importo complessivo pari ad € **948.414,52**, e che sussiste l'impegno n. 273 per € **153.619,26**;

VISTA la dipartimentale n. 41551 del 30/08/2016, con cui questa Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento dell'istanza di proroga;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione del Quadro economico rimodulato in seguito all'approvazione della perizia di variante;

RITENUTO di dovere accogliere la suddetta domanda e di dover disimpegnare dal capitolo 776073 la somma di € **153.619,26**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 3582/2015, e contestualmente impegnare la somma di € **14.063,61** sul capitolo **776422** a copertura delle spese sostenute e da sostenere entro l'esercizio finanziario 2016, secondo quanto disposto al punto 1.4 della circolare n. 9878/2016, nonché approvare il nuovo quadro economico;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è accolta la domanda predisposta dal Comune di Agrigento ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 con cui viene chiesto di usufruire della proroga al 31/12/2016 per l'ultimazione dell'intervento *Riqualficazione della Piazza Pirandello, S. Giuseppe, Lena, e dei tratti della via S. Sofia, via Bacbac, vicolo Teatro e salita La Lumia. Stralcio funzionale di riqualficazione delle piazze Lena e S. Giuseppe* codice CUP G42F10000310006, codice CARONTE SI_1_9774.

Art. 2

Per quanto sopra, si procede all'approvazione della perizia di variante, nonché del seguente Quadro economico rimodulato:

A) Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 370.513,25	
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	€ 159.877,85	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.890,51	
Sommano		€ 565.281,61
B) Somme a disposizione Amministrazione		
Per IVA 10% su A	€ 56.528,16	
Competenze tecniche ex art. 18 L. 109/94 al 2%	€ 14.905,16	
Per D.L., misure, contabilità e sicurezza	€ 46.791,03	
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00	
Oneri discarica	€ 18.800,00	
Per progetto e realizzazione opere artistiche	€ 368.000,00	
Per Direzione dei lavori del progetto artistico	€ 12.225,00	
Per pubblicazione bando di gara	€ 7.500,00	
Per contributo all'Autorità vigilanza	€ 250,00	
Per prove di laboratorio	€ 4.000,00	
Per collaudi	€ 1.752,82	
Totale somme a disposizione		€ 536.752,17
Totale lavori e somme a disposizione A+B		€ 1.102.033,78
Economie		€
Economie da ribasso d'asta	€ 205.912,47	
Economie di IVA su ribasso d'asta	€ 20.591,25	
Economie ribasso d'asta D.L. Direz. Art., Coord. Sic., IVA e Cnpaia	€ 11.562,50	
Economie complessive		€ 238.066,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.340.100,00

A) Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 370.513,25	
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	€ 159.877,85	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.890,51	
Sommano		€ 565.281,61

B) Somme a disposizione Amministrazione		
Per IVA 10% su A	€ 56.528,16	
Competenze tecniche ex art. 18 L. 109/94 al 2%	€ 14.905,16	
Per D.L., misure, contabilità e sicurezza	€ 46.791,03	
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00	
Oneri discarica	€ 18.800,00	
Per progetto e realizzazione opere artistiche	€ 368.000,00	
Per Direzione dei lavori del progetto artistico	€ 12.225,00	
Per pubblicazione bando di gara	€ 7.500,00	
Per contributo all'Autorità vigilanza	€ 250,00	
Per prove di laboratorio	€ 4.000,00	
Per collaudi	€ 1.752,82	
Totale somme a disposizione		€ 536.752,17
Totale lavori e somme a disposizione A+B		€ 1.102.033,78
Economie		€
Economie da ribasso d'asta	€ 205.912,47	
Economie di IVA su ribasso d'asta	€ 20.591,25	
Economie ribasso d'asta D.L. Direz. Art., Coord. Sic., IVA e Cnpaia	€ 11.562,50	
Economie complessive		€ 238.066,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.340.100,00

Art. 3

La somma pari ad € **153.619,26**, quota parte non spesa al 31/12/2015 dell'impegno di cui al citato D.D.G. n. 3582/2015, viene disimpegnata dalle risorse a valere sul programma PO FESR 2007-2013, capitolo **776073**, e contestualmente si impegna la somma di € **14.063,61** sul capitolo **776422** a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014-2020, E.F. 2016:

Importo Quadro economico approvato sul cap. 776073 del PO FESR 2007/2013	Spesa accertata e pagata al 31/12/2015 sul cap. 776073	Spesa da impegnare sul cap. 776422 e da effettuare entro il 31/12/2016
1.102.033,78	948.414,52	14.063,61

Art. 4

L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di mandato di pagamento diretto nel conto della tesoreria unica regionale, a favore del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario nella qualità di Funzionario Delegato, che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei crediti (verbali di gara, contratti, S.A.L., etc.) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per i successivi atti di competenza.

Palermo, 9-11-2016

f.to **Il Dirigente Generale**
Gaetano Pennino