

D.R.S. n. 147



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 01/12/1933, n.1775;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO l'art. 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia emanato con D.P.R. 6/06/2001, n. 380;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;
- VISTA la disposizione prot. n. 36448 del 16/07/2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11 emanato con D.P.R.S. 18/07/2012, n. 48;
- VISTI il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P.Reg. n.3070 del 14/05/2014 con il quale è stato attribuito all'Ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/05/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n.42 del 08/02/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 10/02/2012 al n.2149 serie 3A e pubblicato in G.U.R.S. Parte II n.7 del 17/02/2012, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, alla Società CAUTHA SICILIA S.r.l., con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) Via Convento del Carmine 10/G, P.IVA 04745750879, l'Autorizzazione Unica per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico da 4.935 Mwp denominato "Siracusa 1", in località C/da Fontane Bianche nel Comune di Siracusa (SR), finalizzato alla produzione di energia elettrica da immettere in rete, ricadente su una superficie di terreno distinta al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio di Mappa 161, p.lle 80, 83, 86, 122 (in parte) e 174, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo;



CONSIDERATO che l'art. 8 del D.R.S. n.42 del 08/02/2012 dispone l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 12 mesi, salva la concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;

VISTO il D.R.S. n. 221 del 14/06/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2013 al n.11937, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'inizio dei lavori, per cui i lavori dovevano essere iniziati entro il giorno 08/02/2014;

VISTO il D.R.S. n. 459 del 20/06/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 24/07/2014 al n.7281, serie 3A, con il quale è stata concessa un'ulteriore proroga di mesi 8 (otto) per l'inizio dei lavori, per cui i lavori dovevano essere iniziati entro il giorno 08/10/2014;

VISTA l'istanza in bollo del 23/09/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 30/09/2014, al n.34715, con la quale la Società ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.R.S. n.42 del 08/02/2012, una ulteriore proroga per l'inizio dei lavori in quanto "...nelle more della delibera attuativa dell'Autorità per l'Energia, e oggettivamente impossibile delineare uno scenario relativo al funzionamento del mercato elettrico siciliano fino alla data di entrata in esercizio del potenziamento dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi, ivi incluso l'impatto della nuove regole sulla priorità di dispacciamento finora garantita alle fonti rinnovabili intermittenti...", ed ha contestualmente trasmesso la seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio sull'assenza di soggetti controinteressati all'eventuale proroga di termine di inizio lavori, con particolare riferimento ad eventuali procedimenti di natura espropriativa o di occupazione d'urgenza non preordinati all'esproprio;
- attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00;
- Dichiarazione Sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000;

VISTA la nota prot. n. 11463 del 20/03/2014 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia- Servizio 3°/UOS 3/2, con la quale è stata richiesta alla Società la documentazione integrativa al fine di poter definire l'iter istruttorio;

VISTA la nota del 08/04/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 14/04/2014 al n.14375, con la quale la Società, riscontrando la suddetta nota Dipartimentale, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Dichiarazione Sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 della Società CAUTHA S.r.l.( socio unico di CAUTHA SICILIA S.r.l.);

VISTA la nota prot. n.23976 del 06/06/2014, con la quale è stata trasmessa alla Prefettura di Palermo la richiesta di informazione di cui all'art.91 del D.Lgs.n.159/2011;

CONSIDERATO che, con riferimento alla suddetta richiesta, è decorso il termine di quarantacinque giorni, così come fissato dal punto 2 dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

VISTA la nota prot.n.36448 del 16/07/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia avente per oggetto: "omogeneizzazione provvedimenti";

RITENUTO di poter provvedere all'accoglimento della superiore istanza di richiesta di ulteriore proroga per l'inizio dei lavori, sussistendone i presupposti, concedendo, per un ultima volta, ulteriori mesi 8 (otto) (5 mesi per l'istruttoria + 3 mesi di proroga) a decorrere dal 08/10/2014;



## DECRETA

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il periodo ai fini dell'inizio dei lavori per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico denominato "Siracusa 1", per la produzione di energia elettrica, della potenza di 4,935 MW, in località C/da Fontane Bianche nel Comune di Siracusa (SR), ricadente su una superficie di terreno distinta al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio di Mappa 161, p.lle 80, 83, 86, 122 (in parte) e 174, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, autorizzato con il D.R.S. n.42 del 08/02/2012 e successivi D.R.S. n. 221 del 14/06/2013 e D.R.S. n. 459 del 20/06/2014 di proroga inizio lavori, alla Società CAUTHA SICILIA S.r.l., è prorogato, per un ultima volta, di ulteriori mesi 8 (otto) (5 mesi per l'istruttoria + 3 mesi di proroga) a decorrere dal 08/10/2014, per cui i lavori medesimi dovranno avere inizio, improrogabilmente, entro e non oltre la data del 08/06/2015, fermo restando la validità delle prescrizioni in esso contenute.



- Art.2)** La Società è obbligata di esibire, prima dell'inizio dei lavori, originale di tutti i contratti stipulati, per dimostrare l'effettivo rispetto della *filiera industriale*, pena la decadenza del decreto autorizzativo.
- Art.3)** Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell'Autorizzazione Unica rilasciata;
- Art.4)** La Società di cui all'art. 1 è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3, ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.
- Art.6)** Il Decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Palermo, addì 18 MAR. 2015

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Alberto Tinnirello)  


174