ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VIST1 il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recarte Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha preposto l'Ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3°confermandone le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativa/contabile;
- VISTO il D.P. Reg.n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato attribuito all'Ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/05/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n. 342 del 12 luglio 2011, con il quale è stata rilasciata alla Società Trentacosti s.r.l. con sede legale a Marineo (PA), Via E. Basile, n.5 P. IVA 06016660828, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Cleopatra" da 999,00 kWp e alla costruzione delle opere di connessione e delle infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Marineo, (PA), ed in particolare l'art. 8, che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di emissione dello stesso decreto e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo concessione di eventuali proroghe;
- VISTA la nota del 06/07/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 11/07/2012 al n. 46635 con la quale la Società Trentacosti s.r.l. comunicava che i lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Cleopatra" da 999,00 KWp hanno avuto inizio in data 06/07/2012;
- VISTA la nota del 29/03/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 02/04/2013 al n. 17398, con la quale la Società ha presentato istanza per la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori motivando tale richiesta al fatto che sono stati aboliti gli incentivi agli impianti insistenti su aree agricole a seguito dell'entrata in vigore dell'art.65 della Legge 24/03/2012 n. 27 e pertanto gli istituti di credito hanno sospeso la delibera di finanziamento in corso:
- VISTA la nota prot. n. 19537 del 10/04/2013, con la quale questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha richiesto alla suddetta Società la documentazione necessaria ai fini della concessione della proroga richiesta;
- VISTA la successiva nota prot. n.62686 del 15/11/2013, con la quale il citato Servizio 3 non avendo avuto alcuna comunicazione in merito alla precedente nota, sollecitava la Società Trentacosti s.r.l. a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, comunicando che trascorso il termine di trenta giorni la pratica sarebbe stata definitivamente archiviata;

VISTA la nota prot. n.34714 del 30/09/2014 con la quale il Servizio 3 comunicava che, non avendo avuto ricevuto alcuna comunicazione dalla Società,si sarebbe avviata la procedura per la decadenza del decreto autorizzativo;

ı

- RITENUTO pertanto di non poter accogliere favorevolmente l'istanza della Società finalizzata alla concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Cleopatra" da 999,00 kWp comprese le opere di connessione e le infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Marineo, (PA;
- RITENUTO altresì che il termine per l'ultimazione dei lavori determinato dal decreto di A.U. n. 342 del 12/11/2011 è spirato in data 06/07/2013 e che, di conseguenza, la società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento su menzionato

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Trentacosti S.r.l., con sede legale in Marineo (PA), P. IVA 06016660828, finalizzata alla concessione di una proroga all'ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Cleopatra" da 999,00 kWp comprese le opere di connessione e le infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Marineo (PA), autorizzato con D.R.S. n. 342 del 12/11/2011, non è accolta e la relativa pratica viene archiviata.
- Art. 2) la Società deve ritenersi, altresì, decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento menzionato all'art. 1, per non aver ottemperato a quanto dettato dall'art. 8 del decreto suddetto.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società*, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art.4) Il Decreto verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 5) A Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, entro 60 giorni al T.A.R. territorialmente competente o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 6 1 6.14 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)