



D.R.S. n. 797



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale
- VISTO il D.R.S. n. 626 del 21/10/2011, con il quale è stata rilasciata alla Società Morreale S.r.l., con sede legale in 92020 Palma di Montechiaro (AG) Via delle Pomelie n. 1 - C. F. e P.I. n. 02599700842 (di seguito *Società*), ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 999 Kw_p, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), località C.da Daino, foglio NCT n. 18 particella 42 ed in particolare l'art. 12 che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di emissione dello stesso decreto e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo concessione di eventuali proroghe;
- VISTA la comunicazione trasmessa dalla Società tramite raccomandata A/R n. 146900463622 del 07/07/2012 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 47269 del 12/07/2012, in base alla quale i lavori hanno avuto inizio il 09/07/2012;
- VISTO il D.R.S. n. 445 del 14/10/2013 con il quale è stata concessa alla *Società* una prima proroga per l'ultimazione dei lavori di mesi 8 (otto) per cui gli stessi avrebbero dovuti essere conclusi entro il 09/03/2014;
- VISTO il D.R.S. n. 559 del 23/07/2014 con il quale è stata concessa alla *Società* una seconda ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori di mesi 6 (sei) per cui gli stessi avrebbero dovuti essere ultimati entro il 09/09/2014;
- VISTA la nota del 22/09/2014, trasmessa con pec in data 23/09/2014, ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 25/09/2014 al n. 34160, con la quale la *Società* ha presentato istanza per la concessione di una terza proroga all'ultimazione dei lavori di un ulteriore anno per le medesime motivazioni di cui alle precedenti richieste di proroga, di cui ai su citati decreti;
- VISTA la nota prot. n. 34549 del 29/09/2014, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha chiesto documentazione integrativa, finalizzata alla concessione di un ulteriore proroga;

VISTA la nota prot. n. 42687 del 05/12/2014, con la quale è stata reiterata l'integrazione della documentazione mancante;

VISTO il perdurare silenzio della Società, con nota prot. n. 7805 del 06/03/2015, il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza suddetta, poiché non potevano ritenersi sufficienti la reiterazione delle motivazioni addotte dalla Società e già utilizzate per le proroghe precedenti, con nuovo invito all'integrazione della documentazione mancante;

CONSIDERATO il perdurare silenzio della Società che non ha presentato osservazioni, né la documentazione integrativa necessaria per il rilascio di un ulteriore proroga fine lavori;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della Società finalizzata alla concessione di una terza proroga per fine lavori alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 999 kWp, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel Comune di Licata (AG), località C/da Daino;

CONSIDERATO che il termine per la fine dei lavori determinato dal decreto di A.U. n. 626 del 21/10/2011 e prorogato con D.R.S. n. 445 del 14/10/2013 e D.R.S. n. 559 del 23/07/2014 è spirato in data 09/09/2014 con conseguente decadenza dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento su menzionato.

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Morreale S.r.l., con sede legale in 92020 Palma di Montechiaro (AG) Via delle Pomelie n. 1 - C. F. e P.I. n. 02599700842 (di seguito Società), finalizzata alla concessione di una terza proroga per la fine dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999 kWp, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, da realizzarsi nel Comune di Licata (Ag), località C/da Daino, autorizzato con D.R.S. n. 626 del 21/10/2011, prorogato con D.R.S. n. 445 del 14/10/2013 e D.R.S. n. n. 559 del 23/07/2014, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) la Società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il D.R.S. n. 626/2011.
- Art. 3) La Società dovrà provvedere a propria cura e spese alla dismissione delle opere realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi ante operam.
- Art. 4) Il presente decreto verrà notificato alla Società, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 5) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dall'art. 68, comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 23 NOV. 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Timirello)