



REPERTORIO

n. 676



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che approva il *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12;
- VISTO l'art. 15 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia* emanato con D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 186 del 17/05/2016, con il quale viene conferito all'Ing. Armenio Domenico l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n.403 del 07/07/2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Energia ha conferito all'Ing. Alberto Tinnirello l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3°- Autorizzazioni e Concessioni con decorrenza dal 1° Luglio 2016;
- VISTO il **D.R.S. n. 176 del 15/02/2008** registrato all'Agenzia delle Entrate di Nicosia (EN) in data 26/03/2008 al n.287, serie 3, con il quale è stata rilasciata alla Società **Energia Pulita S.r.l.** con sede legale in Leonforte (EN), c/da Faccialavata s.n.c., P.IVA n.01065090860, (di seguito Società), ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un parco eolico, denominato "Costa del Pidocchio", della potenza di **22 MW**, costituito da n. 11 torri eoliche, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, nel Comune di Butera (CL) in località Costa del Pidocchio, su terreni identificati catastalmente al Fg. di mappa 131, part.lle 47, 48, 38, 134, 8, 10, 114, 21, 68 e Fg. di mappa 53, part.lla 275 per la stazione di trasformazione;
- CONSIDERATO che l'art.9 del D.R.S. n. 176 del 15/02/2008, disponeva l'inizio dei lavori entro 18 (diciotto) mesi dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 36 (trentasei) mesi, salva la concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;
- CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 21/04/2008 e che in data 20/07/2009 è stato presentato, da parte della Società, un progetto di "variante in corso d'opera";



VISTO il **D.R.S. n. 136 del 21/04/2011** registrato all'Agenzia delle Entrate di Enna (EN) in data 02/05/2011 al n.910, serie 3, con il quale è stata autorizzata la variante al progetto originario presentato dalla Società, autorizzato con D.R.S.n.176 del 15/02/2008 e consistente nello "spostamento significativo di alcuni aerogeneratori all'interno del parco con relativo aumento sensibile della produttività nonché il cambio di aerogeneratori di pari potenza";

VISTA la nota del 30/03/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 01/04/2015 al n. 10837, con la quale la Società ha comunicato di voler apportare al Progetto esitato favorevolmente una modifica non sostanziale in corso d'opera in diminuzione di potenza da 22 MW a 16 MW, attraverso l'eliminazione di n. 3 torri eoliche, necessaria, in quanto l'impianto rientra nella graduatoria stilata dal GSE, tabella A, degli impianti iscritti alla procedura competitiva d'Asta al ribasso ai sensi dell'art.12 del D.M. 6/07/2012 previsto per impianti eolici on-shore di cui al bando del 29 Marzo 2012, in posizione tale da rientrare nel contingente ammesso per una potenza residua di 16,773 MW;

VISTO il **D.R.S. n. 814 del 24/11/2015** registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Agrigento, in data 02/12/2015 al n.2051, serie 3, con il quale si è preso atto della variante non sostanziale in riduzione di potenza da 22 MW a **16 MW** proposta dalla Società e contestualmente è stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 21/10/2015, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro la data del 21/10/2016;

VISTA l'istanza in bollo datata 14/10/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 18/10/2016, al n.36597, con la quale la Società ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.R.S. n. 176 del 15/02/2008, una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori nella misura di mesi 2 (due), poiché, "*....a seguito della sospensione dei lavori sulle due torri P5 e P6, giusta nota prot.n.33608 del 22/09/2016 del Dipartimento Regionale dell'Energia, si sono accumulati ritardi nei lavori...*" e congiuntamente trasmesso la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Direttore dei Lavori, Ing. Ivano Midulla, resa ai sensi della L.445/2000, relativa alle opere già realizzate in conformità al Progetto autorizzato con D.R.S. n. 176 del 15/02/2008 e successivi D.R.S. n. 136 del 21/04/2011 e D.R.S. n. 814 del 24/11/2015 di variante;
- copia in originale del D.R.S. n. 136 del 21/04/2011 di variante, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;
- contrassegno telematico per imposta di bollo per € 16,00;
- attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00;

VISTO il "*Patto d'Integrità*" stipulato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, reso a mezzo di adesione sottoscritta dalla Società Energia Pulita S.r.l. con sede legale in Favara (AG), in Via Aldo Moro, 236, P.IVA n.01065090860, in data 13/05/2015, con il quale la Società si obbliga formalmente ad adempiere in quanto in esso contenuto;

VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., attuata attraverso inserimento diretto dei dati forniti dalla Società nella Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot.n. PR_AGUTG_Ingresso_0036723_20161028;

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di fine dei lavori nel limite di mesi 2 (due) a decorrere dal 21/10/2016 sussistendone i presupposti;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il periodo ai fini dell'ultimazione dei lavori per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico, denominato "Costa del Pidocchio", della potenza di **16 MW**, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, nel Comune di Butera (CL) in località Costa del Pidocchio, su terreni identificati catastalmente al Fg. di mappa 131, part.lle 47, 48, 38, 134, 8, 10, 114, 21, 68 e Fg. di mappa 53, part.lla 275 per la stazione di trasformazione, autorizzato con il **D.R.S. n. 176 del 15/02/2008** e successivi **D.R.S. n. 136 del 21/04/2011** e **D.R.S. n. 814 del 24/11/2015** di variante e di proroga fine lavori, alla Società **Energia Pulita S.r.l.** con sede legale in Favara (AG), in Via Aldo



Moro, 236, P.IVA n.01065090860, è prorogato di mesi 2 (due) a decorrere dal 21/10/2016, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro la data del 21/12/2016.

- Art. 2)** Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell'Autorizzazione Unica rilasciata.
- Art.3)** Per quanto non modificato dal presente decreto, rimangono confermate le disposizioni di cui all'Autorizzazione unica rilasciata con il D.R.S. n. 176 del 15/02/2008 e successivi decreti, nonché le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.
- Art.4)** La Società di cui all'art. 1 è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3, ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art.5)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.
- Art.6)** Il presente Decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n.33, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Palermo, 31 OTT, 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)

