



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTI il D.D.G. n. 421 del 14/07/2016 e il D.D.G. n. 8241 del 20/12/2016 con i quali, rispettivamente, l'Ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia ed è stato approvato il contratto individuale del suddetto Dirigente, stipulato in data 15/12/2016;
- VISTO il D.R.S. n. 150 del 16/4/2010, con il quale è stata rilasciata alla società New Energy s. r.l., con sede in Roma, Via Po n. 22 - C.F. 01285150882 (di seguito Società), l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., per la costruzione di una piattaforma ecologica alimentata a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da ubicare nel territorio del Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo su un lotto di terreno identificato catastalmente al N.C.T. di Modica al foglio 169, p.lla 1584 e foglio 164, p.lla 807, di cui la Società ne ha la disponibilità in forza di atto di compravendita del 2/11/2005, rep. N. 44025, racc. n. 12592, registrato a Modica il 3/11/2005 al n.4129 serie It e trascritto a Ragusa il 08/11/2005 al n. 25162/12436, ed, in particolare, l'art. 12 che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di emissione del decreto e la loro ultimazione entro i successivi diciotto mesi, salvo concessione di eventuali proroghe;
- VISTA la nota, pervenuta in data 15/4/2011, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 18/4/2011 al n. 14249, con la quale la Società ha comunicato che i lavori di realizzazione dell'impianto sopra specificato sono iniziati il 15/4/2011;
- VISTO il provvedimento prot. n.12160 del 26/03/2014 con il quale il Commissario ad Acta ha autorizzato la Società New Energy Srl alla realizzazione della linea elettrica in MT a 20 KV, comprese opere connesse, a servizio dell'impianto a biomasse sopra specificato, fissando il termine di inizio lavori entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento e l'ultimazione entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi;

VISTO il D.R.S. n. 972 del 25/11/2014 con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di cui sopra è stato prorogato di mesi trentasei, di cui ventiquattro, giusta Sentenza 1622/2013 del TAR Palermo e dodici per la conclusione dell'iter procedurale a decorrere dal 22/10/2012, con ultimazione entro la data del 22/10/2015;

VISTO il D.R.S. n. 23 del 3/2/2015 con il quale è stato così modificato l'art. 1 del suddetto D.R.S. n. 972 del 25/11/2014: "I lavori finalizzati alla realizzazione di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, autorizzato con il D.R.S. n.150 del 16/4/2010 alla Società New Energy s.r.l., con sede legale in Via Firenze n. 32, 00184 Roma - Codice Fiscale e P.IVA n. 01285150882, dovranno essere improrogabilmente ultimati entro la data del 26/3/2017";

VISTO il D.R.S. n.431 del 14/06/2017 con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori per la realizzazione di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, alla Società new Energy s.r.l. è stato ulteriormente prorogato di mesi ventiquattro, con ultimazione entro la data del 26/03/2019;

CONSIDERATO di dover uniformare il termine dell'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto con i tempi necessari per la realizzazione delle linee elettriche;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l'art. 1 del D.R.S. n. 431 del 14/06/2017 per le motivazioni sopra esplicitate, sussistendone i presupposti

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'art. 1 del D.R.S. n.431 del 14/06/2017 viene così modificato:

ART: 1 - "il termine per l'ultimazione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una piattaforma a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8,425 MWe, da realizzarsi nel Comune di Modica (RG), all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, autorizzato con il D.R.S. n.150 del 16/4/2010 alla Società New Energy S.r.l., con sede legale in Via Firenze n.32, 00184 Roma - Codice Fiscale e P.IVA n. 01285150882, già prorogato con D.R.S. n.437 del 22/10/2012 e D.R.S. n.23 del 03/02/2015, nonché il termine dell'ultimazione lavori delle linee elettriche autorizzate con provvedimento Commissariale n.12160/2014, in quanto strettamente correlati, sono uniformati, per cui i lavori suddetti dovranno essere improrogabilmente ultimati nella loro globalità entro la data del 26/3/2019".

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 3) La Società è onerata dei seguenti adempimenti:

- registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate;
- curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S.;

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 3 AGO. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)

