

D.D.G. n. 837 del 09/07/2021

Soc. Sol.In.Build.MT Proroga fine lavori
A.U. -D.D.G 1114/2019
Impianto eolico di potenza pari a 400 kW
in c.da Casuzze nel comune di Castelvetro (TP)



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente, al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, co. 1, 2° periodo, il quale prevede che *“Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030”*;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/7/2012 con il quale è stato approvato il *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 27/6/2019, n. 12;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il D.D.G. n. 297 del 29/03/2019 con il quale l'Arch. Natale Frisina è stato preposto al Servizio 3 – Autorizzazioni e concessioni (oggi Autorizzazioni) di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 36279 del 21/12/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 3/12/2020, è stato conferito all'ing. Antonio Martini, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.A. n. 47/Gab del 29/12/2020 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il contratto di lavoro dell'ing. Antonio Martini nella qualità di dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. **1114 del 30/9/2019** registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 8/10/2019 al n. 1926, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 25/10/2019 parti II e III, con cui la Società **Sol.In.Build.MT a r.l.** (Società) con sede legale in Palermo Via Nunzio Morello, 40, P.IVA n.05818320821, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico, della potenza di 400 kWe, costituito da un aerogeneratore sito nel comune di Castelvetro (TP) in contrada “Casuzze”;
- VISTA la nota datata 24/9/2019 con la quale la Società ha comunicato l'inizio dei lavori;

- VISTA la successiva nota datata 15/1/2021 con la quale la *Società*, a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus, ha comunicato che i lavori sono stati sospesi a far data dal 4/11/2020 e mai riavviati;
- VISTO il D.D.G. n. 372 del 16/4/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 4/5/2021 al n. 1702, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. del 28/5/2021 parte II e III, con cui l'autorizzazione unica rilasciata, con D.D.G. n. 1114 del 30/09/2019, alla Società **Sol.In.Buid.MT a r.l.** per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza complessiva di 400 kWe nel territorio del comune di Castelvetro (TP), c.da Casuzze è stata volturata, limitatamente alla parte relativa all'esercizio delle opere di rete per la connessione, a e-distribuzione S.p.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 711 del 18/6/2021, con il quale è stato disposto l'occupazione temporanea d'urgenza per le aree interessate dalle opere di rete;
- VISTA la nota in bollo datata 11/6/2021, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2021 al n. 19619, con la quale la *Società* ha avanzato istanza per la concessione di una proroga di 12 mesi del termine per l'ultimazione dei lavori per le seguenti motivazioni: "... la legge 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020, all'art. 3 bis, è intervenuta sulla validità degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31/1/2020 e la comunicazione di cessazione dello stato di emergenza, prorogando la scadenza al novantesimo giorno dalla suddetta comunicazione, e successivamente prorogandolo al 31/7/2021 senza aver comunicato ad oggi alcuna data di cessazione dello stato emergenziale e, pertanto il termine di inizio lavori è da intendersi al 1/11/2021 e conseguentemente il termine di fine lavori risulta differito ai successivi 12 mesi ";
- VISTA l'attestazione di versamento relativa alla tassa di concessione governativa, pari ad euro 181,00 effettuato in data 9.6.2021;
- VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., proveniente da un'ulteriore istanza della medesima *Società* prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0080017_20210604 effettuata in data 4/6/2021 attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- RITENUTO alla luce di quanto sopra esplicitato, di poter provvedere, sulla base delle motivazioni addotte dalla *Società*, all'accoglimento della superiore istanza di proroga del termine di fine lavori limitatamente a mesi 12 (dodici) all'emissione del provvedimento di proroga di fine lavori per quanto richiesto, sussistendone i presupposti

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'ultimazione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto autorizzato con D.D.G. n. 1114 del 30/09/2019, alla Società **Sol.In.Buid.MT a r.l.** con sede legale in Palermo Via Nunzio Morello, 40, P.IVA n.05818320821, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di 400 kWe, costituito da un aerogeneratore sito nel comune di Castelvetro (TP) in contrada "Casuzze" è prorogato di 12 (dodici) a decorrere dal 31/7/2021 più i 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza e pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il 01/11/2022.
- Art. 2) La Società è onerata dei seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del suddetto decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate, avendo cura di restituire al Servizio 3 del D.R.E. attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare a tutti le amministrazioni ed enti interessati al procedimento il numero e la data del decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione a questo Servizio; comunicare tempestivamente allo scrivente Servizio ogni variazione concernente codesta Società ovvero il progetto autorizzato, eccezion fatta per i casi in cui è previsto esplicito nulla osta preventivo o autorizzazione.

- Art. 3) La *Società* è tenuta al rispetto delle condizioni riportate nell'articolo del **D.D.G. n. 1114 del 30/09/2019**, se non esplicitamente variate con il presente.
- Art. 4) Il presente decreto verrà notificato ad ambedue le Società di cui all'art. 1 e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 09/07/2021

Il Dirigente generale

ing. Antonio Martini

Il Dirigente del Servizio

arch. Natale Frisina