

D.D.G.n. 179
A.M. Energie Rinnovabili s.r.l.
Decreto proroga fine lavori
Gangi (PA) e Bompietro (PA)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che approva il *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12;
- VISTO l'art. 15 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia* emanato con D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.D.G. n. 412 del 14/07/2016 che designa l'Ing. Alberto Tinnirello quale Dirigente del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito al Dott. D'Urso Salvatore Lorenzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n. 259 del 20/05/2014 con il quale la Società AM Energie Rinnovabili a r.l., con sede a Cefalù (PA) in via di Belgioioso n°4 C.F. e P. I. 05830120829 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, a realizzare ed esercire un parco eolico della potenza di 35,00 MW, denominato "Serra del Vento", da ubicare nel Comune di Gangi (PA) per la produzione di energia elettrica da immettersi in reta a 150 Kv, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel comune di Gangi, relativi elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei comuni di Gangi (PA) e Bompietro (PA);
- VISTO il D.R.S. n. 302 del 09/06/2015 con il quale il termine per l'avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del predetto parco eolico, e delle relative opere connesse, è stato prorogato di mesi 10 (dieci) a decorrere dal 19/05/2015 per cui i lavori dovevano avere inizio entro e non oltre il 18/03/2016;
- VISTO il D.R.S. n. 761 del 21/11/2016 di presa d'atto di una variante tecnica non sostanziale costituita dall'eliminazione di quattro aerogeneratori con riduzione della potenza complessiva a 27,60 MW per l'impianto eolico denominato "Serra del Vento" nei Comuni di Ganci e Bompietro;
- VISTA la nota prot. n. 07/16 del 23/03/2016, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 12186 del 25/03/2016, con la quale la Società ha comunicato che i lavori sono stati avviati in data 16/03/2016;

- VISTA la nota prot. n. 003-0000073-GEN/2018 del 15/02/2018, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 7116 del 20/02/2018, con la quale la *Società* ha chiesto una proroga di mesi 31 (trentuno) del termine di fine lavori dell'impianto in argomento, fornendo le dovute motivazioni, determinate anche dal dover uniformare i termini per l'esecuzione del progetto in argomento con le opere previste da TERNA S.p.A., con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'asta per l'assegnazione dei MW incentivati in funzione delle procedure applicative del D.M. 23/06/2016, ed ovverossia dal 22/12/2016;
- VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 159/2001 e s.m.i., inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia attraverso inserimento diretto dei dati forniti dalla *Società* acquisiti dalla citata Banca Dati Nazionale Antimafia con protocollo di ingresso n. 40945 del 22/03/2018;
- VISTA la ricevuta del versamento di €181,00 quale tassa di Concessione Governativa;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di fine lavori per quanto richiesto, sussistendone i presupposti,

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per la fine dei lavori relativi alla realizzazione ed esercizio di un parco eolico della potenza di 27,60 MW, denominato "Serra del Vento", per la produzione di energia elettrica da immettersi in rete a 150 Kv, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel comune di Gangi, relativi elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei comuni di Gangi (PA) e Bompieto (PA) autorizzato con D.R.S. n. 259 del 20/05/2014 e successivi, è prorogato di mesi 31 (trentuno) a decorrere dal 22/12/2016 per cui i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 22/07/2019.
- Art. 2) La *Società* è onerata della registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3 ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. entro 20 giorni dalla notifica del presente Decreto per entrambe le incombenze.
- Art. 3) La *Società* è altresì onerata di notificare a tutti gli Enti/Uffici coinvolti nel concluso procedimento di Autorizzazione Unica, l'emissione del presente Decreto.
- Art. 4) Invariato rimane il rispetto delle condizioni riportate nell'articolato del D.R.S n° 259 del 20/05/2014 e successivi, di quanto con gli stessi richiamato, se non esplicitamente variate con il presente.
- Art. 5) Il presente Decreto verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, o dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia da parte di chiunque vi abbia interesse. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalle predette date.

Palermo,

26 MAR, 2018


REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)