



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI  
DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
*Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni*

Palermo, 12/12/2013

Risposta a nota \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Prot. n° 71796

**OGGETTO:** Soc. Eolica Petralia (ex Eolo 3W Sicilia) - D.R.S. n. 1028 del 14/06/2006 Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3, D.lgs n.387/2003 per la realizzazione nel Comune di Petralia Sottana (PA) di un impianto eolico costituito da n. 46 aerogeneratori da 850 kW cad. e delle opere connesse compresa la stazione di trasformazione MT/AT, la stazione di consegna RTN 150 kV e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.  
**Presenza d'atto - Variante non sostanziale.**

Società **Eolica Petralia S.r.l.**  
Via Alberto Falk, 4-16 (ang. Viale Italia)  
20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
Fax 0224332785  
giuseppe.dimartino2@ordineingpa.it

Dipartimento Regionale Energia  
Servizio 8 U.R.I.G.  
Via Ugo La Malfa, 101 - Palermo

Mi.S.E. - Dipartimento comunicazioni  
Ispettorato Territoriale Sicilia  
Via Alcide de Gasperi n. 103  
90146 Palermo

Dipartimento Regionale Energia  
Servizio 10 - Attività tecniche risorse minerarie  
Sede

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
D.G.T. Sud e Sicilia  
Segreteria Coordinata  
Via Gaetano Daita, 15  
Palermo

Agenzia delle Dogane  
Direzione regionale Sicilia  
Palermo

Soprintendenza BB.CC.AA.  
Palermo

Comune di Petralia Sottana (PA)

Provincia Regionale di  
Palermo

Dipartimento Regionale Acque e rifiuti  
Servizio 10 – Pianificazione, regolazione ed uso delle Acque  
Sede

Dipartimento Regionale Ambiente  
Servizio I VAS/VIA  
Via Ugo La Malfa n. 169  
Palermo

Genio Civile Palermo

Azienda Sanitaria Provinciale di  
Palermo

Dipartimento Regionale Urbanistica  
Servizio 6 Varianti urbanistiche relative C.d.S.  
Via Ugo La Malfa n. 169  
Palermo

Dipartimento Interventi infrastrutturali per  
l'agricoltura - U.O. 19 Demanio trazzerale  
Via Nicolò Garzilli n. 36  
Palermo

Comando Militare A.M. 3^ Regione Aerea  
Reperto Territorio e Patrimonio  
Lungomare Nazario Sauro, 38 -  
70121 Bari

RFI Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Piazza Cairolì n. 5 -  
90123 Palermo

Comando Regionale Militare Sud  
Ufficio logistico Infrastrutture  
Piazza Vittoria, 14  
90129 Palermo

SNAM Rete Gas  
Distretto Sicilia  
Via Florio, 21  
95045 Misterbianco (CT)

Comando militare marittimo autonomo Sicilia  
Via Caracciolo, 3  
96011 Augusta (SR)

ANAS S.p.A.  
Via Alcide de Gasperi, 247  
90146 Palermo

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di  
Palermo

Enel Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia  
Sviluppo Rete – P.I.A.  
Via Marchese di Villabianca, 121  
90143 Palermo

ENAC – Direzione operativa Napoli  
Viale Ruffo di Calabria  
c/o Blocco Tecnico ENAV –CAV  
80144 –Napoli Capodichino  
ENAV S.p.A. Area operativa Progettazione  
Spazi aerei  
Via Salaria, 716  
00138 ROMA

Vai Egidio Galbani, 70  
00156 - ROMA

Vigili del fuoco – Comando Provinciale  
Via Scarlatti, 16  
90100 Palermo  
Email PEC: [com.palermo@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.palermo@cert.vigilifuoco.it)

TERNA Rete Italia S.p.A.

Si fa riferimento nota prot. EP/32/2012 del 3/08/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 14/08/2012 al n. 53529, con la quale la Società Eolica Petralia ha esibito una variante non sostanziale per il Parco Eolico in argomento assentito con Autorizzazione Unica rilasciata con D.R.S. n. 1028 del 14/06/2006 a favore della Società Eolo 3W Sicilia S.r.l..

A tal proposito appare opportuno rammentare che la Società Eolo 3W Sicilia S.r.l. ha comunicato a questa Amministrazione che in data 06/12/2007 erano iniziati i lavori per la realizzazione del Parco Eolico e che con D.R.S. n. 1595 del 22/09/2009 l'Autorizzazione Unica è stata volturata a favore della Società Eolica Petralia con contestuale diminuzione del numero degli aerogeneratori da installare da 46 a 32 unità con conseguente diminuzione della potenza complessiva dell'impianto dagli originari 39,1 MW, ridotta a 27,2 MW di potenza definitiva.

Con D.R.S. n. 249 del 17/07/2010 è stata concessa una prima proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del Parco Eolico sino alla data del 31/12/2012 e con provvedimento prot. n.10520 del 23/11/2010 questo Ufficio ha preso atto di una variante in corso d'opera non sostanziale attuata per adeguare la sottostazione di trasformazione ai nuovi standard dettati dalla Società Terna S.p.A.

Con nota prot. EP/036/2011 del 23/11/2011, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 28/11/2011 al n. 55719, la Società ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'impianto così motivata:

- ◆ la tempistica per la realizzazione delle opere da parte di Terna S.p.A. è una circostanza al di fuori dal controllo della Società, e quindi rappresenta per la stessa un evento di forza maggiore, nonostante la Società abbia fatto il possibile per limitare al minimo gli scostamenti tra il termini stabilito nel citato D.R.S. n. 249 e l'effettiva messa in esercizio del Parco Eolico.
- ◆ La necessità di modulare la fase di realizzazione del Parco Eolico, per motivazioni di ordine tecnico ed economico, in due stralci esecutivi, e segnatamente:
  1. Un primo stralcio esecutivo, composto da n.26 aerogeneratori, della potenza complessiva di 22,1 MW la cui installazione era stata già sostanzialmente ultimata al momento della suddetta comunicazione;
  2. Un secondo stralcio esecutivo, composto da n.6 aerogeneratori da realizzare successivamente previo l'espletamento di ogni eventuale passaggio autorizzativo risultasse necessario.

Con D.R.S. n. 67 del 22/02/2012, il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del Parco Eolico in questione è stato ulteriormente prorogato di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 29/02/2012 ai fini dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione alla RTN.

Con nota prot. n. EP/023/2012 dell'11/06/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 20/06/2012 al n.43051, la Società Eolica Petralia e la Società Terna S.p.A. hanno chiesto la voltura parziale dell'Autorizzazione Unica per la sola parte relativa alle opere di connessione a favore di Terna SpA..

Con nota prot. n. EP/32/2012 del 03/08/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Energia in data 14/08/2012 al n. 53529, la Società Eolica Petralia S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione di prendere atto della definitiva determinazione assunta dalla medesima Società di rinunciare alla realizzazione degli ultimi n.6 (sei) aerogeneratori, (il “Secondo Stralcio”), relativi al Parco Eolico sito nel Comune di Petralia Sottana.

Allegati alla suddetta nota la Società ha trasmesso appositi elaborati grafici contenenti le proposte modifiche tecnologiche non sostanziali al progetto autorizzato e consistenti essenzialmente alla rinuncia, per motivazioni di ordine tecnico, economico ed imprenditoriale a completare il Parco Eolico in questione rinunciando alla realizzazione di n.6 torri eoliche costituenti il cosiddetto secondo Stralcio. In sintesi, la riduzione del numero degli aerogeneratori previsti con il Progetto originario, si risolve nella realizzazione di un numero inferiore di torri eoliche senza alcuna modifica della rimanente parte del tracciato delle opere di connessione del Parco Eolico effettivamente realizzate, con una complessiva riduzione quantitativa degli interventi sul territorio, soprattutto in termini ambientali.

Con nota prot. n. 15085 del 30/10/2012, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 13/11/2012 al n. 6104, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta a condizioni alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto eolico da 22,10 MW e del relativo cavidotto a 20 kV sino alla Stazione di trasformazione e con successiva nota prot. n. 15339 del 5/11/2012, acquisita al protocollo in data 21/11/2012 al n. 68671, il medesimo Ministero ha rilasciato parere favorevole all’avvio della Costruzione di una stazione di trasformazione 20/150 kV, di una Stazione di Consegna a 150kV e dei raccordi aerei di collegamento all’elettrodotto RTN “S. Caterina - Caltavuturo” a 150 kV, nel Comune di Petralia Sottana (PA), come opere connesse a servizio del Parco eolico in questione della potenza di 22,10 MW, costituito da 26 aerogeneratori da 850 kWp, rimanendo comunque in attesa di ricevere da parte della Società il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza.

Ciò premesso, vista la nota datata 03/08/2012, cui si fa riferimento, con la quale la Società Eolica Petralia S.r.l., nel trasmettere la documentazione tecnica relativa alla variante non sostanziale di cui in oggetto, inoltra anche alle varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, ha chiesto di voler prendere atto, sulla base di specifiche motivazioni e considerazioni ben evidenziate, della determinazione assunta dalla stessa di rinunciare alla realizzazione delle opere del cosiddetto secondo stralcio.

Vista l’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l’importo di € 181,00 effettuato dalla Società in data 02/02/2012 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n.10706 del 27/02/2013, con la quale gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono stati invitati a volere confermare o meno sul Progetto modificato i pareri precedentemente resi, entro il termine di 20 giorni.

Vista la nota prot. n. 3791 del 18/03/2013, assunta al prot. n. 15495 del 21/03/2013 di questo Dipartimento, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato il Nulla Osta rilasciato con provvedimento prot. n. 15085 del 30/10/2012 per la parte in MT ed il parere favorevole prot. n. 15339 del 05/11/2012 per la parte in AT.

Vista la nota prot. n. 2050/IX del 19/03/2013, assunta al prot. n. 18984 del 09/04/2013 di questo Dipartimento, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha comunicato di non ritenere di doversi esprimere nel merito alla variante non sostanziale proposta dalla Società.

Vista la nota prot. n. 19461 del 10/04/2013, con la quale questo Dipartimento ha richiesto di acquisire apposite dichiarazioni sostitutive;

Vista la nota prot. n. 171560 del 15/05/2013, assunta al prot. n. 27931 del 29/05/2013 di questo Dipartimento, con la quale l’U.O. n.13 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha confermato il parere favorevole già precedentemente reso con relazione istruttoria prot. n. 24386/2009 del 04/08/2010.

Viste le note prot. n. 29439 del 02/07/2013 e prot. n. 29764 del 03/07/2013 con le quali il Servizio 1/V.A.S.-V.I.A., U.O. Attività Produttive, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha dichiarato, nell’ipotesi che le opere realizzate siano conformi al progetto autorizzato e che le eventuali prescrizioni siano state rispettate, di ritenere variante non sostanziale la mancata realizzazione di n.6 aerogeneratori, nonché le opere connesse e le infrastrutture relative e pertanto ha espresso parere favorevole.

Vista la nota prot. EP/017/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 39890 del 05/08/2013, con la quale la Società Eolica Petralia ha trasmesso “dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia”;

Vista la nota prot. n. 42406 del 29/08/2013 con la quale questo Dipartimento ha inoltrato alla Prefettura di Palermo la richiesta di informazioni antimafia sulla Società Eolica Petralia.

Vista la nota prot. n. 11447 del 13/11/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 22/11/2013 al n. 65184, il Comune di Petralia Sottana conferma il parere positivo già reso.

Visto il tempo trascorso, per cui l'intendimento originario delle rimanenti Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo sulla variante non sostanziale in argomento può ritenersi confermato positivamente, per le motivazioni sopra esplicitate, questa Amministrazione prende atto della variante non sostanziale proposta dalla Società, in base alla quale la stessa ha realizzato soltanto un “*primo stralcio*” del progetto assentito con D.R.S. n. 1595/2009 costituito da n. 26 aerogeneratori per una potenza complessiva pari 22,1 MW nel Comune di Petralia Sottana (PA), rinunciando definitivamente alla realizzazione del cosiddetto “*secondo stralcio*” e cioè a n. 6 aerogeneratori.

Restano confermate a carico della Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste in essere con il Decreto autorizzativo n.1595 del 22/09/2009 e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, che qui si intendono integralmente richiamate.

La presente presa d'atto verrà pubblicata ai sensi del D.lgs 14/03/2013, n. 33 sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Il Dirigente del Servizio  
(*F.to Timirello*)