



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione civile




Regione Siciliana

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 /2013 e ss.mm.ii. in materia di bonifiche e tutela delle acque

Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale Area industriale di Milazzo" del 23.02.2011

Piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera e degli arenili (comprese le acque di falda) inclusi nella perimetrazione del SIN "Area industriale di Milazzo"



4 - CRONOPROGRAMMA

Il Progettista Dott. Geol. Andrea Lipari	Il Coord. Sicur. fase di Progettazione Ing. Marco Ferrante	Il Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Salvo Puccio
--	--	---

Data	N. Revisione	Descrizione
Luglio 2009	0	Prima emissione redatta da ISPRA
Giugno 2017	1	Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM prot. n. 1072/TRI/DI del 31.01.2011

CRONOPROGRAMMA

Settimane	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23							Settimana 24							Settimana 25							Settimana 26							Sommano GNC																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182																																									
Giorni naturali e consecutivi																																																																																																																																																																																							42																																								
Esecuzione bonifica da ordigni e residuati bellici (Debombing)																																																																																																																																																																																							42																																								
Esecuzione indagini geofisiche e geomorfologiche (batimetria, Side Scan Sonar, Sub bottom profiler, etc...)																																																																																																																																																																																																																															7
Approntamento cantiere indagini a mare e indagini a terra																																																																																																																																																																																									2																																						
Esecuzione sondaggi a mare con prelievo di campioni sedimento																																																																																																																																																																																									35																																						
Prelievo di organismi marini																																																																																																																																																																																									35																																						
Esecuzione sondaggi a terra con prelievo campioni di terreno, installazione piezometri																																																																																																																																																																																									35																																						
Spurgo piezometri e prelievo campioni di acque sotterranee																																																																																																																																																																																									3																																						
Smobilitazione cantiere a mare e a terra																																																																																																																																																																																									2																																						
Esecuzione analisi e prove di laboratorio su campioni di sedimento, organismi marini, terreno, acque di colonna d'acqua e sotterranee																																																																																																																																																																																									54																																						
Elaborazione e Valutazione dei risultati ecc.																																																																																																																																																																																							14																																								