



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 47/77 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n°87/2004 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163;
- VISTO** il D.P.R. n°207/2010;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTE** le direttive emanate dall'On.le Presidente della Regione con nota n°209223 del 29.12.2009;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale n°694 del 31/08/2010 con il quale all'Ing. Francesco Greco è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le acque;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale n°769 del 18/05/2012 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco l'incarico di Dirigente del Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le Acque, senza soluzione di continuità con il precedente incarico conferito con il Decreto del Dirigente Generale n°694 del 31/08/2010;
- VISTA** la nota prot. n°20945 del 03/05/2012 del Dirigente Generale di delega ai sigg. Dirigenti dei Servizi dei poteri e dei compiti previsti dall'art.7, comma I, lettere e), f), g), h), i);
- VISTA** la nota prot. n. 37890 del 01/10/2014 con la quale viene comunicato il conferimento al Dott. Ing. Domenico Armenio dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gs/D.P. Reg. Siciliana n. 6265 del 30/09/2014;
- VISTA** la nota prot. 52544 del 30/12/2014 con il quale il Sig. Dirigente Generale ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al 28/02/2015;
- VISTA** la nota prot. 9706 del 03/03/2015 con il quale il Sig. Dirigente Generale ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al conferimento di nuovi incarichi;
- VISTA** la L.R. n°10 del 07/05/2015 di approvazione del bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
- VISTO** il D.A. n°1149 del 15/05/2015 dell'Assessore per l'economia;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n°151 del 04/05/2011, relativo alle procedure di acquisto in economia;
- VISTA** la Direttiva di cui alla nota prot. GAB. n°2146 del 12/05/2011 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente per oggetto: "Acquisizione di beni e servizi in economia da parte delle strutture organizzative dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità";
- VISTA** la Direttiva n°30887 del 28/06/2011;
- CONSIDERATO** che il Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali l'esercizio e la manutenzione di dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe stesse;
- CONSIDERATO** che questo Servizio gestisce l'invaso di Disueri in territorio del Comune di Mazzarino in provincia di Caltanissetta, interessato dal dissesto della sponda in sinistra idraulica in area prossima allo sbarramento;

- CONSIDERATO** che parte delle acque della diga Disuери sono destinate all'uso irriguo per i territori della piana di Gela;
- CONSIDERATO** che occorre fornire al Consorzio di Bonifica 5 di Gela la risorsa idrica necessaria alle esigenze irrigue;
- PREMESSO** che con D.D.G. n. 703 del 01/06/2011, si è proceduto alle nomine del R.U.P., della struttura di supporto al R.U.P., del gruppo di progettazione allo scopo di redigere un progetto esecutivo finalizzato alla "Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all'individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della diga Disuери in agro del comune di Mazzarino (CL)";
- PREMESSO** che il R.U.P., ing. Francesco Greco, in carenza di nomina del Direttore dei Lavori, in data 28/11/2011 ha reso la dichiarazione ex art. 106, c. 1 del D.P.R. n. 207/2010;
- PREMESSO** che il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato in data 29/11/2011, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con apposito verbale sottoscritto dall'Ing. Francesco Greco in qualità di R.U.P. e dall'Ing. Gaetano Chiapparo in qualità di coordinatore del gruppo di progettazione;
- PREMESSO** che è stato espresso parere favorevole in linea tecnica reso dal R.U.P. in data 29/11/2011, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 della L. 109/94 così come recepita in Sicilia, sul progetto esecutivo redatto dall'Amministrazione appaltante avente come oggetto "Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all'individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della diga Disuери in agro del comune di Mazzarino (CL)" dell'importo complessivo di € 956.000,00 di cui al seguente quadro economico:

A) - LAVORI	€ 700.101,90
a.1) Lavori comprensivi oneri di sicurezza D. L.vo 81/2008	€ 700.101,90
a.1) Oneri sicurezza	€ 16.815,40
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 683.286,50
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1) Spese tecniche (art. 92, c. 5 D. L.vo 163/06)	€ 14.002,04
b.3) Indagini speleologiche	€ 12.000,00
b.4) Prove di laboratorio, verifiche tecniche	€ 12.000,00
b.5) Spese per pubblicità	€ 20.000,00
b.6) I.V.A.	€ 163.487,25
b.7) Per imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 34.408,81</u>
Sommano a disposizione	€ 255.898,10
TOTALE	€ 956.000,00

- CONSIDERATO** che in data 06/12/2011 sono stati richiesti rispettivamente all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed al CIPE il Codice di Inserimento Gara (CIG - 36697938FA) ed il Codice Unico di Progetto (CUP - G59E11001200002);
- PREMESSO** che con D.D.S. n. 2082 del 09/12/2011 si è proceduto:
- ad approvare il progetto esecutivo finalizzato all'attivazione della procedura di appalto integrato per la "Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all'individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della diga Disuери in agro del comune di Mazzarino (CL)", per l'ammontare complessivo di € 956.000,00;
 - ad approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara relativi all'intervento di che trattasi che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso decreto;
 - a rimandare a successivo provvedimento la prenotazione di impegno della spesa a valere sul capitolo 213307 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2011 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- PREMESSO** che con il D.D.S. n. 2088 del 09/12/2011 (Reg. Rag. C.le al n. 191 P.I. del 20/12/2011) si è proceduto alla prenotazione d'impegno delle somme occorrenti per la realizzazione del suddetto intervento, sul capitolo 213307 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2011 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che è stato dato avvio alle procedure di pubblicità previste dalla legge ed in particolare è stato richiesto alla GURS la pubblicazione dell'estratto del bando di gara con nota n. 58610 del 21/12/2011 e che lo stesso è stato pubblicato in data 30/12/11;

PREMESSO che con D.D.S. n. 2186 del 22/12/2011, impegno n. 191 del 29/12/2011 della Ragioneria Centrale, è stata trasformata la prenotazione d'impegno di cui al citato D.D.S. n. 2088 del 09/12/2011 in impegno imperfetto (ovvero in assenza di creditore certo) per l'importo complessivo di € 956.000,00 sul capitolo 213307 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2011 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per la "Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all'individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della diga Disueri in agro del comune di Mazzarino (CL)";

PREMESSO che con D.D.S. n. 135 del 10/02/2012, è stata disposta la modifica del bando di gara ed in particolare del punto 13. dello stesso;

PREMESSO che con D.D.S. n. 338 del 01/03/2012, impegno n. 32 del 13/03/2012 della Ragioneria Centrale, è stato trasformato parzialmente l'impegno imperfetto di cui al citato D.D.S. n. 2186 del 22/12/2011 in impegno per € 6.232,65 per il pagamento di oneri di pubblicità relativi alla pubblicazione della prima stesura del bando di gara;

PREMESSO che con D.D.S. n. 937 del 05/06/2012, è stato costituito l'ufficio di direzione dei lavori composto da personale interno a questa Amministrazione;

PREMESSO che con D.D.S. n. 1410 del 28/08/2012, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori all'impresa: GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH), che ha presentato un ribasso del 29,3871% pari a un importo contrattuale di € 499.303,81, oneri di sicurezza compresi, al netto di IVA;

PREMESSO che con D.D.S. n. 1411 del 28/08/2012, impegno n. 153 del 04/09/2012 è stato trasformato parzialmente l'impegno imperfetto n. 191/11 assunto D.D.S. n. 2186 del 22/12/2011, per l'intervento in argomento, sul capitolo 213307 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2011 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in impegno per complessivi € 5.033,29 per spese di gara conseguenti alla modifica del bando di gara ed in particolare del punto 13. dello stesso;

PREMESSO che con D.D.S. n. 2248 del 22/11/2012, è stato modificato l'ufficio di direzione dei lavori composto da personale interno a questa Amministrazione;

PREMESSO che con D.D.S. n. 2470 del 27/12/2012 (registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con n. 213 del 31.12.2012) è stato riapprovato il quadro economico progettuale in conseguenza agli esiti dell'aggiudicazione definitiva e sono state altresì impegnate le somme per l'esecuzione dell'intervento, giusto il seguente quadro economico rimodulato:

A) - LAVORI

a.1)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,3871 %	€ 482.488,41	
a.2)	Oneri sicurezza	€ 16.815,40	
	Importo netto contrattuale	<u>€ 499.303,81</u>	
* a.3)	Importo e ribasso d'asta del 29,3871 %	€ 200.798,09	
	Sommano	€ 700.101,90	<u>€ 700.101,90</u>

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1)	Spese tecniche (art. 92, c. 5 D. L. vo 163/06)	€ 14.002,04	
b.3)	Indagine speleologiche	€ 12.000,00	
b.4)	Prove di laboratorio, verifiche tecniche	€ 12.000,00	
b.5)	Spese per pubblicità	€ 20.000,00	
b.6.1)	I.V.A. lavori	€ 104.853,80	
* b.6.2)	Economia per I.V.A. lavori	€ 58.633,45	
b.7)	Per imprevisti e arrotondamenti (al netto di b.8))	€ 23.907,28	
b.8)	Accantonamento ex art. 92 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006	<u>€ 10.501,53</u>	
	Sommano	€ 255.898,10	<u>€ 255.898,10</u>
	TOTALE		€ 956.000,00

PREMESSO che con D.D.S. n. 122 del 11/02/2013, è stata aggiornata la struttura tecnica composta da personale interno a questa Amministrazione con la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

PREMESSO che con D.D.S. n. 751 del 04/06/2013, è stata ulteriormente aggiornata la struttura tecnica composta da personale interno a questa Amministrazione;

- PREMESSO** che con D.D.S. n. 1369 del 21/08/2013, è stato approvato il contratto d'appalto in favore dell'Impresa GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH), Rep. 45/2013 del 26/07/2013, registrato in Palermo il 29/07/2013 al n. di Rep. 210 ed è stata liquidata agli aventi diritto la somma complessiva di € 7.491,09 per competenze tecniche relative alla fase progettuale;
- CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori interventi, la gran parte dei quali richiesti espressamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo;
- CONSIDERATO** che nel corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n°163/06 nel testo vigente in Sicilia;
- CONSIDERATO** che con D.D.S. n°620 del 07/05/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva (di cui al quadro economico sotto riportato) ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n°163/06 nel testo vigente in Sicilia, relativa ai lavori in argomento e lo schema dell'atto di sottomissione aggiuntivo al contratto principale Rep. n°45/2013 del 26/07/2013 registrato a Palermo il 29/07/2013 al n°210 serie I con il quale l'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale:

A) LAVORI			
a.1	Lavori a misura, a corpo, in economia		€ 819.942,87
a.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.178,46
a.3	Totale lavori		<u>€ 840.121,33</u>
a.4	Ribasso d'asta (29,3871% su: a.1)		<u>€ 240.957,43</u>
a.5	Totale lavori dopo il ribasso		<u>€ 599.163,90</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	2,0% di a.3	€ 16.802,43
b.2	Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 c. 1 punto 7 del DPR 207/2010	1,5% di a.3	€ 12.601,82
b.3	Per indagini speleologiche (i.v.a. inclusa)		€ 0,00
b.4	Per spese di laboratorio, verifiche tecniche (i.v.a. inclusa)		€ 0,00
b.5	Spese per pubblicità gara (i.v.a. inclusa)		€ 11.266,64
b.6	Imprevisti in arrotondamento (i.v.a. inclusa)		€ 1.682,67
b.7	I.v.a. su lavori (a.5)	21,0% e 22,0%	<u>€ 130.051,00</u>
	<i>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<u>€ 172.404,56</u>
	TOTALE PROGETTO		€ 771.568,46

VISTO l'atto di sottomissione redatto, ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, in data 13/05/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti in data 11/06/2014 al n°1325 serie 3;

CONSIDERATO il seguente quadro economico comparativo tra il progetto e la perizia:

	PROGETTO	PERIZIA	VARIAZIONI
A) LAVORI	€ 499.303,81	€ 599.163,90	€ 99.860,09
a.1 Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 683.286,50	€ 819.942,87	
a.2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.815,40	€ 20.178,46	
a.3 Totale lavori	€ 700.101,90	€ 840.121,33	
a.4 Ribasso d'asta (29,3871% su: a.1)	29,3871% € 200.798,09	€ 240.957,43	
a.5 Totale lavori dopo il ribasso	<u>€ 499.303,81</u>	<u>€ 599.163,90</u>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 187.264,65	€ 172.404,56	
b.1 Spese di cui all'art. 92 comma 5 del codice	2,0% di a.3 € 14.002,04	€ 16.802,43	
b.2 Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 c. 1 p.to 7 DPR 207/10	1,5% di a.3 € 10.501,53	€ 12.601,82	
b.3 Per indagini speleologiche (i.v.a. inclusa)	€ 12.000,00	€ 0,00	
b.4 Per spese di laboratorio, verifiche tecniche (i.v.a. inclusa)	€ 12.000,00	€ 0,00	
b.5 Spese per pubblicità gara (i.v.a. inclusa)	€ 20.000,00	€ 11.266,64	
b.6 Imprevisti in arrotondamento (i.v.a. inclusa)	€ 23.907,28	€ 1.682,67	
	<u>€ 92.410,85</u>	<u>€ 42.353,56</u>	€ 50.057,29
b.7 I.v.a. su lavori (a.5)	21,0% e 22,0% € 104.853,80	€ 130.051,00	€ 25.197,20
b.8 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 197.264,65</u>	<u>€ 172.404,56</u>	
TOTALE PROGETTO	€ 696.568,46	€ 771.568,46	€ 75.000,00

CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura economica della suddetta variante, è stato assunto l'impegno n. 105/2014 della Ragioneria Centrale dell'Assessorato di cui al D.D.S. n°1027 del 03/07/2014 per € 75.000,00 sul capitolo 213307 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del bilancio di previsione esercizio 2011 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- CONSIDERATO** che, in corso d'opera, sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento di cui al seguente prospetto:
- S.A.L. n. 1 a tutto il 21/08/2013 (ammontante ad un importo netto di € 284.732,53) e Certificato n. 1 del 12/10/2013 per un importo netto di € 176.505,93 ed lordo di I.V.A. pari ad € 213.572,18;
 - S.A.L. n. 2 a tutto il 31/10/2013 (ammontante ad un importo netto di € 383.350,60) e Certificato n. 2 del 25/11/2013 per un importo netto di € 204.927,92 ed lordo di I.V.A. pari ad € 250.016,06;
 - S.A.L. n. 3 a tutto il 20/06/2014 (intervvenuto dopo la P.V.S ed ammontante ad un importo netto di € 584.705,94) e Certificato n. 3 del 15/09/2014 per un importo netto di € 200.300,00 ed lordo di I.V.A. pari ad € 244.366,00;
- per complessivi € 581.733,85 di importi contrattuali ed € 126.216,39 per I.V.A.;
- CONSIDERATO** che con verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 30/07/2014 i lavori sono stati ritenuti conclusi e che pertanto sono maturati i tempi per la liquidazione delle competenze tecniche per la fase esecutiva e per l'assistenza giornaliera alla Direzione dei Lavori;
- PREMESSO** che con D.D.S. n. 1731 del 24/10/2014 è stata liquidata agli aventi diritto la somma complessiva di € 7.813,13 per competenze tecniche relative alla fase esecutiva;
- PREMESSO** che con D.D.S. n. 1950 del 19/11/2014 è stata liquidata agli aventi diritto la somma complessiva di € 1.218,80 per rimborso spese per missioni ex art. 16, c.1, punto 7 del D.P.R. n. 207/10 di cui alla voce b.2 del quadro economico di cui al D.D.S. n°1027 del 03/07/2014;
- VISTO** lo stato finale dei lavori ammontante ad importo netto di € 599.126,58 (di cui € 2.995,63 per ritenute di garanzia) da cui risulta un credito complessivo dell'impresa al lordo delle ritenute di garanzia di € 17.392,73;
- VISTA** la polizza fideiussoria n. 190.071.0000906799 emessa, a cura dell'Appaltatore, dalla Vittoria Assicurazioni, a garanzia biennale delle ritenute di garanzia (somma massima garantita € 3.000,00) utile allo svincolo delle operate ritenute di garanzia;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 4 del 29/04/2015 per l'importo netto di € 17.392,73 ed al lordo di I.V.A. pari a € 21.219,13;
- VISTA** la fattura n. 2 del 27/03/2015 dell'Impresa GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 – 66010 Pretoro (CH) – P.IVA n. 02199370699, per complessivi € 21.219,13, di cui € 17.392,73 per imponibile ed € 3.826,40 per I.V.A., regolarmente liquidata dal R.U.P.;
- VISTO** il D.U.R.C. regolare emesso in data 30/04/2015;
- VISTO** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3. c. 7 della L. 136/2010;
- CONSIDERATO** che in esecuzione della legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b), che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190;
- VISTA** la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- RITENUTO** di dove provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 21.219,13 da dover corrispondere con le seguenti modalità:
- € 17.392,73 (da liquidare in favore dell'Impresa Appaltatrice GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 – 66010 Pretoro (CH) – P.IVA n. 02199370699, per il saldo dell'imponibile di cui alla fattura n. 2 del 27/03/2015);
 - € 3.826,40 (da liquidare secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. di cui alla fattura n. 2 del 27/03/2015, da versare all'erario);
- a valere sulle somme di cui all'impegno n. 105/2014 della Ragioneria Centrale dell'Assessorato di cui al D.D.S. n°1027 del 03/07/2014.

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

E' liquidata alla ditta GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - P.IVA n. 02199370699, mediante successiva emissione di mandato di pagamento, a valere sulle somme di cui all'impegno n. 105/2014 della Ragioneria Centrale dell'Assessorato di cui al D.D.S. n°1027 del 03/07/2014, la somma di € 17.392,73 relativa all'imponibile della fattura n. 2 del 27/03/2015 inerente la rata di saldo contrattuale al lordo delle ritenute di garanzia, con importo da accreditarsi presso il conto corrente dedicato indicato dalla stessa Ditta.

ART. 2

Di subordinare il pagamento alla ditta Appaltatrice GIA Exploring S.r.l., Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - P.IVA n. 02199370699 alle risultanze della verifica Equitalia ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73.

ART. 3

Di liquidare le somme relative all'I.V.A. di cui fattura n. 2 del 27/03/2015 del sopra indicato Appaltatore, pari ad € 3.826,40, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione e gli atti consequenziali.

21 MAG. 2015

Palermo,

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Francesco Greco)

