

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

*Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante” (cod. APQ: RI 003 - Codice CUP C39G04000080008) – Siciliacque spa
Decreto di chiusura*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.Lgs n. 163/2006;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la L.R. n. 12/2011 “Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e Fornitura”;
- VISTO** il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 17/03/16, n. 3”.
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 12/5/2020 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 12/5/2020, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14/6/2020 con il quale si approvano il



documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. **Calogero Foti** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/19 con il quale è stato conferito all'Ing. **Marcello Loria** l'incarico di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13, artt. 26 e 27, "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche sottoscritto in data 05/10/2001 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m.i, nel quale è compreso nell'allegato "P" l'intervento relativo ai lavori "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante" (cod. APQ: RI 003 - Codice CUP C39G04000080008);

VISTA la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 stipulata tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A. relativa all'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1241 del 10/09/2004 con la quale sono stati attribuiti a Siciliacque S.p.A. i compiti relativi all'appalto ed alla realizzazione dei lavori de quo;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1348 del 01/10/2004, con la quale i lavori in argomento sono stati finanziati per l'importo complessivo di € **496.282,00** con la seguente ripartizione:

- € **333.080,15** a valere sulla Delibera CIPE 142/99;
- € **142.748,63**, pari al 30% dell'importo previsto in APQ, a carico di Siciliacque S.p.A.;
- € **20.453,22** a valere sulla contabilità speciale 3015 intestata al Commissario delegato per l'emergenza, ove non si rinvenissero economie sugli interventi finanziati sulla CIPE 142/99;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2879 del 11/472005 il Dipartimento Regionale della Programmazione ha comunicato che relativamente alla quota pubblica la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse della delibera CIPE n. 17/03;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1755 del 24/11/04 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, già dotato di approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa, il cui quadro economico è di seguito riportato:

A) Lavori		€ 367.725,38
A1) Lavori a corpo	€ 367.725,38	
A2) Oneri sicurezza	€ 7.961,23	
Lavori a base d'asta	€ 359.764,15	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) I.V.A. (20% di A)	€ 73.545,08	
B2) Espropriazioni	€ 1.067,00	



B3) Collaudi	€ 2.700,00	
B4) Commissioni giudicatrici, pubblicità, bando di gara e avvisi	€ 20.000,00	
B5) Incentivi e spese di progettazione	€ 5.515,88	
B6) Oneri riflessi	€ 1.930,56	
B7) Garanzie e coperture assicurative	€ 4.412,70	
B8) Oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 18.385,35	
Totale somme a disposizione	€ 128.556,62	€ 128.556,62
	TOTALE	€ 496.282,00

VISTO l'atto prot. n. 2559 del 31/08/2005 con il quale Siciliacque S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta OIKOS S.r.l. di Licata che ha offerto un ribasso d'asta del 22,20%;

CONSIDERATO che la gara relativa ai lavori di che trattasi è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 3 della L.136/2010 che prevede l'obbligatorietà dell'adozione del codice identificativo di gara C.I.G.;

CONSIDERATO altresì, che i lavori di che trattasi sono individuati in maniera univoca dal codice unico di progetto (C.U.P.) **C39G04000080008**;

VISTO il contratto rep. n. 9344 del 27/09/2005 tra Siciliacque e la ditta OIKOS S.r.l.;

VISTA la perizia di variante sull'intervento di che trattasi redatta dalla D.L. in data "Novembre 2005" ed approvata dal R.U.P. di cui al seguente quadro economico:

A) Lavori		€ 287.857,74
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 22,20 %	€ 279.896,51	
A2) Oneri sicurezza	€ 7.961,23	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) I.V.A. (10% di A)	€ 28.785,77	
B2) Indennità espropri	€ 3.000,00	
B3) Oneri per procedure espropri	€ 9.600,00	
B4) Collaudi	€ 2.900,00	
B5) Commissioni giudicatrici, pubblicità, bando di gara e avvisi	€ 22.000,00	
B6) Incentivi e spese di progettazione	€ 5.515,88	
B7) Oneri riflessi	€ 1.930,56	
B8) Responsabile dei lavori	€ 600,00	
B9) Garanzie e coperture assicurative	€ 4.412,70	
B10) Oneri accesso a discarica	€ 6.000,00	
B11) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 18.385,35	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 103.130,26	€ 103.130,26
	Totale progetto	€ 390.988,00



- VISTO** il Decreto Commissariale n. **546** del 28/03/06 con il quale è stato approvato il quadro economico di cui alla perizia sopra citata ed è stato assunto l'impegno di spesa relativamente alla quota pubblica pari a € **253.541,50**, in c.t., sulla contabilità speciale 3015, in anticipazione nell'ambito delle risorse della Delibera CIPE 17/03;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 547 del 28/03/2006 con la quale, si delega l'ing. Marco Bonvissuto per la redazione e la firma di tutti i provvedimenti relativi alle espropriazioni necessarie alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. **1587** del **14/12/2006** con il quale è stata liquidata la somma di € **110.696,83**, Iva esclusa, in favore di Siciliacque S.p.A. quale quota pubblica relativamente alle fatture che hanno contabilizzato i lavori fino al 2° stato di avanzamento, a valere sulla contabilità speciale n. 3015;
- VISTO** il Decreto dell'A.R.R.A., D.D.S. n. **406** del **21/05/2007** con il quale è stato assunto l'impegno della spesa relativa alla quota pubblica per i lavori in oggetto pari ad € **253.541,50**, ed è stata disposta la liquidazione della somma di € **85.463,50**, Iva esclusa, in favore di Siciliacque S.p.A., a valere sul capitolo di spesa n. 209176 "Interventi previsti nel testo coordinato APQ Tutela delle Acque e Gestione integrata Risorse Idriche 23/12/03";
- VISTO** il D.D.S. n. 599 del 02/08/2007 con il quale è stato delegato a Siciliacque S.p.A. l'esercizio di tutti i poteri espropriativi dell'intervento in questione;
- VISTO** il D.D.S. n. 1145 dell'01/08/2011 con il quale è stata impegnata la somma di € **57.006,77** a valere sul capitolo di spesa n. 642032, Rubrica 2, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana anno 2011;
- VISTA** la relazione finale del RUP del 18/6/2007, nella quale si evidenziano economie di progetto complessive per € **37.584,72**;
- VISTO** il **quadro economico finale** dell'intervento di che trattasi redatto dal R.U.P.:

A) Lavori	€	284.524,26
Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 22,2 % e comprensivi degli oneri della sicurezza	€	284.524,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) I.V.A. (10% di A)	€	28.452,43
B2) Indennità espropri	€	507,00
B3) Oneri per procedure espropri	€	9.600,00
B4) Commissioni giudicatrici, pubblicità, bando di gara e avvisi	€	23.034,00
B5) Incentivi e spese di progettazione lorde	€	4.445,57
B6) Responsabile dei lavori	€	2.662,68
B7) Oneri concessori	€	177,34
Totale S.D.A.	€	68.879,02
Totale (A+B)	€	353.403,28
C) Somme economizzate		
C1) economie su lavori	€	3.333,48
C2) economie su somme a disp. dell'Amministrazione	€	34.251,24
Totale economie	€	37.584,72
Totale progetto	€	390.988,00



VISTA la nota prot. n. 40615 del 17/10/13, con la quale è stato comunicato a Siciliacque di **ulteriori economie** pari ad € **612,60** e segnatamente € 132,60 per “Indennità per espropri”, della quale non risulta la documentazione giustificativa, e di € 480,00, per spese non sostenute, per cui si è chiesto di emettere la relativa nota di credito;

VISTO il **D.D.S. n. 1193 del 13/09/2013** con il quale è stata liquidata la somma di € **13.881,72** a valere sul capitolo di spesa n. 642032, “Spese per la realizzazione di interventi previsti in APQ nel settore idrico” Rubrica 2, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana anno 2017 inerente il riallineamento della quota pubblica al cofinanziamento dell’intervento;

VISTA la certificazione del 09/4/2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta il “*non più nulla a pagare*” con riferimento ai lavori di che trattasi;

VISTA la seguente tabella, nella quale vengono riportati i decreti e gli importi liquidati, in favore di Siciliacque spa:

<i>Decreto</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Importo liquidato</i>	<i>Fattura Siciliacque</i>
				<i>numero</i>
Commissariale	n. 1587	14/12/06	€ 110.696,83	246/06 del 07/09/2006
Direttore di Settore A.R.R.A.	n. 406	12/05/07	€ 4.943,87	CTR/6/07 del 21/02/07
Direttore di Settore A.R.R.A.	n. 406	12/05/07	€ 80.519,63	CTR/5/07 del 21/02/07
D.R.A.R Servizio 1	n. 1193	13/09/16	€ 13.881,72	CTR/3/13 (nota credito) CTR/1/14 (nota credito) CTR/3/09 (iva) CTR/4/09 (iva)
<i>Totale liquidato a Siciliacque</i>			€ 210.042,05	

CONSIDERATO che con Decreti Commissariali nn. 1256, 1257, 1259, 1260 e 1352 del 2006 ha sostenuto in anticipazione oneri per esproprio per complessivi € **374,40**, a valere su Contabilità Speciale 3015;

CONSIDERATO che sia il ribasso d’asta sia le economie realizzate sono a totale appannaggio dell’Amministrazione regionale;

che la quota di Siciliacque spa, come previsto in APQ, giusto Ordinanza Commissariale n. 1348 del 1/10/2004, è pari a € **142.748,63**;

VISTA la seguente tabella riepilogativa, dal quale risulta un credito residuo a favore della Regione Siciliana pari a € **374,40**:

Importo iniziale progetto (al netto del ribasso d’asta) [A]	€ 390.988,00
Costo finale progetto [B]	€ 352.790,68
Quota privata Siciliacque (da APQ) [C]	€ 142.748,63



Quota pubblica finale [B] – [C]	€ 210.042,05
Pagamenti R.S. in favore di Siciliacque	€ 210.042,05
Pagamenti R.S. - Commissario per espropri	€ 374,40
Totale [D]	€ 210.416,45
Economie realizzate sul progetto (al netto del ribasso d'asta)	€ 37.584,72
	€ 612,60
Totale [E] = [A]-[B]	€ 38.197,32
Credito della Regione Siciliana [F]=[B]-[C]-[E]	€ 374,40

PRESO ATTO che la società Siciliacque dovrà restituire alla Regione Siciliana la somma di **€ 374,40**, iva inclusa, a fronte della maggiore spesa pubblica sostenuta;

CONSIDERATO che la quota pubblica della Regione Siciliana si riduce ad **€ 210.042,05** e che le economie progettuali, rispetto a quanto approvato con Decreto n. 546 del 28/03/06 (€ 390.988,00), sono pari ad **€ 38.197,32**;

CONSIDERATO che, rispetto all'importo iniziale finanziato con l'Ordinanza Commissariale n. 1348 del 1/10/2004, si è realizzata un'economia di spesa pari a € 143.491,32, e che il **quadro economico delle fonti finanziarie**, tra quota pubblica e quota privata a valere su risorse della delibera CIPE n. 17/03 è quello di seguito riportato:

A) Costo iniziale del Progetto	€ 496.282,00
B) Costo finale del Progetto	€ 352.790,68
Di cui	
Quota privata di Siciliacque spa	€ 142.748,63
Quota pubblica su CIPE 17/03	€ 210.042,05
ECONOMIE sul FINANZIAMENTO (A-B)	€ 143.491,32
<i>a valere su delibera CIPE 17/03</i>	€ 143.491,32

e che pertanto l'intervento di che trattasi può ritenersi finanziariamente chiuso;

RITENUTO di dovere procedere alla dichiarazione di conclusione dell'intervento relativo ai lavori "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante" (cod. APQ: RI 003 - Codice CUP C39G04000080008), con un costo finale intervento pari a **€ 352.790,68**, realizzando un'economia di spesa rispetto all'importo iniziale finanziato (€ 496.282,00), pari a **€ 143.491,32**, a valere sulla delibera CIPE 17/03;

VISTA la delibera prot. n. 9187 del 20/12/2016 con la quale Siciliacque spa approva il quadro economico finale dell'intervento di che trattasi redatto dal R.U.P e contestualmente dichiara che il progetto è funzionante, di assumersi le responsabilità di cui all'art.57 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e degli artt. 8 e 9 dello stesso, in materia di informazione e pubblicità e di impegnarsi alla corretta conservazione della documentazione giustificativa fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA



Art. 1 Si prende atto del quadro economico finale approvato da Siciliacque spa con Delibera prot.n. 9178/2016, di seguito riportato:

A) Lavori	€ 284.524,26
Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 22,2 % e comprensivi degli oneri della sicurezza	€ 284.524,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) I.V.A. (10% di A)	€ 28.452,43
B2) Indennità espropri	€ 507,00
B3) Oneri per procedure espropri	€ 9.600,00
B4) Commissioni giudicatrici, pubblicità, bando di gara e avvisi	€ 23.034,00
B5) Incentivi e spese di progettazione lorde	€ 4.445,57
B6) Responsabile dei lavori	€ 2.662,68
B7) Oneri concessori	€ 177,34
Totale S.D.A.	€ 68.879,02
Totale (A+B)	€ 353.403,28
C) Somme economizzate	
C1) economie su lavori	€ 3.333,48
C2) economie su somme a disp. dell'Amministrazione	€ 34.251,24
Totale economie	€ 37.584,72
Totale progetto	€ 390.988,00

Art. 2 Per le motivazioni indicate nelle premesse, si dichiara che il costo finale dell'intervento relativo "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante" cod. APQ RI 003 Cod CUP C39G0400008000, è pari a € 352.790,68, derivante dalle ulteriori maggiori economie realizzate pari complessivamente a € 38.197,32.

Art. 3 Si approva il **Quadro finale delle Fonti Finanziarie**, secondo la seguente ripartizione tra le quota pubblica e privata:

QUADRO FINALE DELLE FONTI FINANZIARIE	IMPORTO
Quota pubblica CIPE 17/03	€ 210.042,05
Quota privata	€ 142.748,63
Costo finale totale Progetto	€ 352.790,68

Art. 4 E' accertata in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020, la somma complessiva pari ad € 374,40 derivante dalla restituzione di somme incassate in eccesso dell'intervento "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante", così suddivisa:

- € 294,20 (pari al 78,58%) sul capitolo n. 7257, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. SIOPE E.3.05.02.03.00;

- € 80,20 (pari al 21,42%) sul capitolo n. 7252, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di



cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana. Cod. SIOPE E.3.05.02.03.005.

Art. 5 La Società Siciliacque spa, con sede in Palermo Via Orsini n.13, - 90147, C.F. 05216080829, dovrà trasferire entro il corrente esercizio finanziario la somma complessiva di € 374,40 presso il Conto intestato alla Regione Siciliana, avente le seguente IBAN: IT 89 N 07601 04600 000000302901, intestato a Cassiere Regione Siciliana Palermo, indicando nella causale la seguente dicitura: Somma derivante dal finanziamento concesso con DDS n. 254/2007 dell'ARRA ed imputato con DDS n. 546/2006 relativo ai lavori "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante", in conto competenza per l'esercizio finanziario 2020, come sotto specificato:

- € 294,20 sul capitolo n. 7257, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali" del Bilancio della Regione Siciliana,

- € 80,20 sul capitolo n. 7252, capo 16, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 6 È dichiarato concluso l'intervento relativo "Acquedotto Madonie Ovest – diramazione per Caltanissetta – Attraversamento Gallo D'Oro – Variante" *cod. APQ RI 003 Cod CUP C39G0400008000*, per l'importo finale pari a € **352.790,68**, con un'economia di progetto € 38.197,32 ed un'economia di spesa rispetto all'importo iniziale di finanziamento (€ 496.282,00), giusta Ordinanza Commissariale n. 1348/2004, pari ad € **143.491,32**, a valere su delibera CIPE 17/03.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

**IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI**