

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Delibera Giunta Regionale n. 29 del 21.01.2017 – Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) - Intervento n. 911 Allegato B, parte I: “*Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie*” – CUP: G89E16000000001.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 18.01.2013 n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale a decorrere dal mese di gennaio 2014 è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge Regionale 13.01.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;
- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni



del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge n. 9 del 15.04.2021 “disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15.04.2021 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 - 2023;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 21.04.2021, con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale – Bilancio di previsione 2021 – 2023;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Gerlando Ginex l'incarico di Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03.07.2020 con il quale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, ha delegato l'Ing. Gerlando Ginex ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** l'art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a



disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- VISTO** il Regolamento UE n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 "*Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014 -2020. Presa d'atto*";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17 maggio 2016 "*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) - Interventi*" con la quale è stato approvato il quadro sinottico "Allegato A";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*" con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse*" con la quale vengono assegnate alla Regione Siciliana 2.320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti - Allegato A - contenenti l'identificazione di interventi prioritari, l'importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui per il Settore Prioritario "4. Ambiente", *Intervento Strategico "6. Interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti"* per un importo di € 44.223.500,00;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'11.01.2017 "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- Approvazione*";
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 del 11.01.2017 concernente: "*Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - aggiornamento dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Allegato "B"(Allegato A)*";
- VISTA** la nota dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 535 del 18 gennaio 2017 di integrazione e modifica dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta Regionale n. 301/2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2017, con la quale si approva l'Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 ed il relativo format delle schede di progetto contenente i crono-programmi fisici, procedurali e finanziari;



- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21.01.2017 “*Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017 “*Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione maggio 2017*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018 “*FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’Allegato B del Patto - Settore d’Intervento Acqua e Rifiuti - Dighe ed acquedotti*” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017;
- VISTA** la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 - Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione - nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il Sud, e la relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7473 denominato “*Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti*”;
- VISTO** il D.D. n. 1336 del 17.07.2017 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo n. 642089 “*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti*” - Patto per il sud” – Beni immobili Codice Siope U.2.02.01.09.000 e ha provveduto all’iscrizione di complessivi € 6.652.272,63 cui € 467.145,41 nell’esercizio 2017, € 2.991.625,77 nell’esercizio 2018 ed € 3.193.501,45 per l’esercizio 2019, relative alle somme accertate sul capitolo di entrata 7473;
- VISTA** la pista di controllo “*Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità dell’articolazione 4.a.6 (Interventi di recupero, consolidamento e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti)*” approvata con D.D.G. n. 1975 del 27.12.2017 e trasmessa all’UCO, Dirigente del Servizio 4, con nota prot. n. 4763 del 02.02.2018;
- CONSIDERATO** che il prospetto Allegato “B” (parte 1) del Patto per il Sud della Regione Sicilia “*Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020*”, per complessivi euro 2.324.034.861,91 prevede (dall’Id 908 all’Id 937) il finanziamento di n. 27 interventi per le dighe e gli adduttori gestiti direttamente dalla Regione Siciliana per complessivi € 42.723.500,00;
- VISTO** l’intervento “*Id 911 – Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie*” contenuto nell’allegato “B” (parte 1) del Patto per il Sud della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che questo Dipartimento gestisce e cura la manutenzione della diga Comunelli, ricadente nel territorio del Comune di Butera, in Provincia di Caltanissetta;
- VISTO** il D.D. n. 2018/2020 del 15.12.2020 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, secondo la nota prot. n. 35330 del 09.09.2020, per l’intervento “*Id 911 – “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Progetto manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie*” ha proceduto all’iscrizione delle somme in entrata al Capitolo 7473 e nella spesa al



capitolo 642089, della somma di € 100.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;

VISTO

il D.D.S. n. 62 del 19.02.2018 con cui sono stati conferiti gli incarichi, relativamente alle figure previste per le fasi di progettazione e direzione dei lavori, nonché l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento secondo il seguente schema:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosa Valente
- Supporto interno al Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio La Puza
- Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Salvatore Sorbello
- Progettista e coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Antonino Margagliotta
- Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori: Arch. Gaetano Calafato
- Collaboratore amministrativo alla progettazione e direzione lavori: Dott.ssa Rosa Causarano

CONSIDERATO che con nota prot. 36356 del 05.09.2019 l'Ing. Antonino Margagliotta, nominato con D.D.S. n. 62 del 19.02.2018, ha comunicato le proprie dimissioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in argomento e che pertanto è stato necessario procedere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, all'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che con nota prot. 37384 del 24.09.2020 l'Arch. Gaetano Calafato ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di collaboratore tecnico al progettista e alla direzione dei lavori per i lavori in epigrafe;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori *“Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie”*;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1105 del 14.10.2020 è stato disposto l'affidamento del servizio relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto, nonché la consegna del servizio relativo all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento denominato *“Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie”* – CUP: G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, in favore dell'Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Bartolo Cattafi n. 28 – P.I. 02843380839;

VISTO

il D.D.S. n. 774 del 01.07.2019, registrato dalla ragioneria centrale con impegno n. 12 del 24.07.2019, con il quale:

- E' stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo aggiornato a giugno 2019 relativo all'intervento denominato *“Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie”* – CUP: G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, avente un importo complessivo pari a € 160.000,00 secondo il quadro economico in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO

| VOCI | | |
|------------|---|---------------------|
| A | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | |
| a1) | Importo lavori comprensivi costi della sicurezza | € 114.483,86 |
| a2) | Costo manodopera | € 46.282,41 |
| a3) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.998,66 |
| a4) | Importo lavori soggetto a ribasso (a1-a3) | € 111.485,20 |
| B | Somme a disposizione | € 45.516,14 |
| b1) | Incentivo ex art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di a1) | € 2.289,68 |
| b2) | Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € 30,00 |
| b3) | Oneri di accesso e conferimento in discarica | € 4.500,00 |
| b4) | Imprevisti e arrotondamenti | € 10.262,30 |
| b5) | I.V.A. (22% di a1+b3+b4) | € 28.434,16 |
| | TOTALE GENERALE | € 160.000,00 |

- E' stata disposta la prenotazione di impegno della somma di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) pari al 100% dell'importo complessivo dell'intervento, a carico delle risorse di cui al "Patto per lo sviluppo della Sicilia" (Patto per il Sud), per l'intervento denominato "*Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie*" – CUP: G89E16000000001, sul capitolo n. 642089 "Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti" - Patto per il sud" – Beni immobili Codice Siope U.2.02.01.09.010;
- E' stato determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (modificato con Legge n. 55 del 14 giugno 2019), mediante affidamento diretto, per gli interventi di cui al progetto esecutivo "*Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie*", per un importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 111.485,20 (euro centoundicimilaquattrocentottantacinque/20) oltre IVA e costi sicurezza;
- Sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
 - Schema lettera d'invito
 - Disciplinare di gara
 - Elaborati progettuali

VISTO

il D.D.G. n. 484 del 20.05.2020 con il quale:

- si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'operatore economico G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Settefarine n. 288/A - 93012 Gela (CL) – P.I. 01832600850, per un importo complessivo pari ad € 91.328,38 (euro novantunomilatrecentoventotto/38) oltre IVA, di cui € 88.329,72 (euro ottantottomilatrecentoventinove/72) per lavori ed € 2.998,66 (euro duemilanovecentonovantotto/66) per oneri di sicurezza, oltre I.V.A, tramite la stipula della trattativa Me.Pa. - Consip n. 1082097;
- è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato

“Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, in favore dell’Operatore Economico G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Settefarine n. 288/A - 93012 Gela (CL) – P.I. 01832600850;

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori di cui al progetto denominato “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: G89E16000000001 – CIG: 8043169906 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, e dell’affidamento del servizio relativo all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto, il quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

| VOCI | | |
|---|--|---------------------|
| Importo per l’esecuzione delle lavorazioni | | |
| a1) | Importo lavori comprensivi costi della sicurezza | € 114.483,86 |
| a2) | Costo manodopera | € 46.282,41 |
| a3) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.998,66 |
| a4) | Importo lavori soggetto a ribasso (a1-a3) | € 111.485,20 |
| a5) | Ribasso (20,77%) | € 23.155,48 |
| a6) | Importo al netto del ribasso (a4-a5) | € 88.329,72 |
| A | Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso (a3+a6) | € 91.328,38 |
| B | Somme a disposizione dell’Amministrazione | € 40.421,93 |
| b1) | Incentivo ex art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di a1) | € 2.289,68 |
| b2) | Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € 30,00 |
| b3) | Oneri di accesso e conferimento in discarica | € 4.500,00 |
| b4) | Spese per incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € 4.553,64 |
| b5) | CNPA (4% su b4) | € 182,15 |
| b6) | Imprevisti e arrotondamenti (è stata defalcata la voce b4+b5) | € 5.526,51 |
| b7) | I.V.A. (22% di A+b3+b4+b5+b6) | € 23.339,95 |
| | TOTALE (A+B) | € 131.750,31 |
| C | <i>Economie a seguito della procedura di affidamento</i> | € 28.249,69 |
| | <i>Sommario</i> | € 160.000,00 |

CONSIDERATO che in data 11.06.2020, l’Ing. Salvatore Sorbello, in qualità di Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il quadro economico originario del progetto dell’importo complessivo di € 160.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni

| | | |
|------|--|---------------------|
| a.1) | Lavori comprensivi costi sicurezza 81/2008 | € <u>114.483,86</u> |
| a.2) | Costo manodopera | € 46.282,41 |
| a.3) | Costi sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.998,66 |

a.4) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 111.485,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

| | | |
|--|---|-------------------|
| b.1) Incentivo ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2% di a1) | € | 2.289,68 |
| b.2) Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € | 30,00 |
| b.3) Oneri di accesso e conferimento in discarica (I.V.A. esclusa) | € | 4.500,00 |
| b.4) Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. esclusa) | € | 10.262,30 |
| b.5) I.V.A. (22% di a.1+b.3+b.4) | € | 28.434,16 |
| Sommano | € | <u>45.516,14</u> |
| Totale | € | 160.000,00 |

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

| | | |
|---|---|-------------------|
| a.1) Importo lavori comprensivi costi della sicurezza | € | 114.483,86 |
| a.2) Costo della manodopera | € | 46.282,41 |
| a.3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.998,66 |
| a.4) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 111.485,20 |
| a.5) Ribasso d'asta (20,77% su a.4) | € | 23.155,48 |
| a.6) Importo al netto del ribasso (a.4-a.5) | € | 88.329,72 |

A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza (a.3+a.6) € 91.328,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 40.421,93

| | | |
|---|---|-----------|
| b.1) Incentivo ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2% di a.1) | € | 2.289,68 |
| b.2) Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € | 30,00 |
| b.3) Oneri di accesso e conferimento in discarica | € | 4.500,00 |
| b.4) Spese per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € | 4.553,64 |
| b.5) CNPA (4% su b.4) | € | 182,15 |
| b.6) Imprevisti e arrotondamenti (è stata defalcata la voce b.4+b.5) | € | 5.526,51 |
| b.7) I.V.A. (22% di A+b.3+b.4+b.5+b.6) | € | 23.339,95 |

TOTALE € 131.750,31

Economie a seguito della procedura di affidamento € 28.249,69

Sommano € 160.000,00

VISTA la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, redatta dal Direttore dei Lavori in data 01.06.2021, trasmessa con nota prot. n. 23094 dell'11.06.2021, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Schema atto di sottomissione
3. Elenco dei prezzi perizia
4. Computo metrico di perizia
5. Quadro economico perizia

- 6. Quadro comparativo
- 7. Analisi dei prezzi
- 8. Incidenza manodopera

VISTO il quadro economico della perizia di variante, così distinto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

| | | |
|---|----------|-------------------|
| a.1) Importo lavori comprensivi costi della sicurezza | € | 125.076,67 |
| a.2) Costo della manodopera | € | 52.088,64 |
| a.3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.998,66 |
| a.4) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 122 078,01 |
| a.5) Ribasso d'asta (20,77% su a.4) | € | 25.355,60 |
| a.6) Importo al netto del ribasso (a.4-a.5) | € | 96.722,41 |

| | | | |
|-----------|--|----------|------------------|
| A) | Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza (a.3+a.6) | € | 99.721,07 |
|-----------|--|----------|------------------|

| | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € 32.029,24 |
| | b.1) Incentivo ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2% di a.1) | € | 2.501,53 |
| | b.2) Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € | 30,00 |
| | b.3) Oneri di accesso e conferimento in discarica | € | 200,00 |
| | b.4) Spese per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € | 4.553,64 |
| | b.5) CNPA (4% su b.4) | € | 182,15 |
| | b.6) Imprevisti e arrotondamenti | € | 1.260,17 |
| | b.7) I.V.A. (22% di A+b.3+b.4+b.5+b.6) | € | 23.301,75 |
| | TOTALE | € | 131.750,31 |

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Economie a seguito della procedura di affidamento e di perizia | € | 28.249,69 |
| Sommano | € | 160.000,00 |

ACCERTATO che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., consentono di disporre varianti in corso d'opera;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del quadro economico della perizia rientra all'interno dell'importo originariamente approvato con D.D.S. n. 774 del 01.07.2019;

PRESO ATTO che la perizia suppletiva di variante non determina modifiche sostanziali nell'intervento e trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, previste nel quadro economico originario;

VISTO il parere, che è parte integrante del presente atto, del Responsabile del Procedimento, espresso in data 11.06.2021, sulla perizia di variante;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 01.06.2021;

A termini delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in data 01.06.2021 per i lavori "Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie" – CUP: G89E16000000001 - CIG: 8043169906.

Art. 2

Di approvare il nuovo quadro economico risultante dall'allegata perizia di variante dei lavori "Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie" – CUP: G89E16000000001 - CIG: 8043169906, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 99.721,07 ed € 32.029,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ovvero d'importo complessivo pari ad € 131.750,31 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | | |
| a.1) Importo lavori comprensivi costi della sicurezza | € | 125.076,67 |
| a.2) Costo della manodopera | € | 52.088,64 |
| a.3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.998,66 |
| a.4) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 122 078,01 |
| a.5) Ribasso d'asta (20,77% su a.4) | € | 25.355,60 |
| a.6) Importo al netto del ribasso (a.4-a.5) | € | 96.722,41 |
| A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza (a.3+a.6) | € | 99.721,07 |
| | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € 32.029,24 |
| b.1) Incentivo ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 (2% di a.1) | € | 2.501,53 |
| b.2) Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 | € | 30,00 |
| b.3) Oneri di accesso e conferimento in discarica | € | 200,00 |
| b.4) Spese per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € | 4.553,64 |
| b.5) CNPA (4% su b.4) | € | 182,15 |
| b.6) Imprevisti e arrotondamenti | € | 1.260,17 |
| b.7) I.V.A. (22% di A+b.3+b.4+b.5+b.6) | € | 23.301,75 |
| | TOTALE | € 131.750,31 |
| | | |
| Economie a seguito della procedura di affidamento e di perizia | € | 28.249,69 |
| | Sommano | € 160.000,00 |

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 25.6.2021

Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Gerlando Ginex)