



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**DECRETO DI PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
ATI DI MESSINA - "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
CONDOTTA DI ADDUZIONE LIQUAMI DALLA CASCATA DI ACCUMULO SITA SUL LUNGOMARE
L. RIZZO AL DEPURATORE CONSORTILE" NEL COMUNE DI BROLO (CUP J83J1300000002
- COD. CARONTE SI_1_22398 – CIG 8163538CA9)**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA LA NORMATIVA DI SETTORE, ed in particolare:

- il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- la L.R. 47 del 8/07/77 "Norme in materia di bilancio della Regione siciliana" e s.m.i.;
- l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del d.lgs 152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni;
- il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 -disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;- il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2015, con il quale si approva il piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia;

VISTI:



- l'art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.P.Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020;
- il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Gestione e attuazione del Servizio Idrico Integrato;

- **VISTO:**

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) – Interventi*” con la quale è stato approvato il quadro sinottico “*Allegato A*” che aggiorna e integra i settori prioritari e i settori di intervento e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, definendo per il settore prioritario n.4 – Ambiente, i settori di intervento: acqua e rifiuti, dissesto idrogeologico, territorio e dando mandato agli Assessori regionali, mediante i Dirigenti generali dei Dipartimenti competenti di formalizzare le proposte progettuali a valere sulle risorse FSC 2014/2020;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014*”; con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 del Comitato Internazionale per la Programmazione Economica - “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016 con la quale vengono assegnate alla Regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema del “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*, unitamente agli acclusi prospetti riportati negli Allegati A e B, e alle successive modifiche e deliberazioni del Patto;
- la Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017 di aggiornamento e modifica dell'elenco degli interventi Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019: Rimodulazione interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) finanziati con le risorse del FSC 2014/2020 - Area Tematica 2 'Ambiente*' e Area Tematica 6 'Rafforzamento della capacità istituzionale' - Aggiornamento elenco interventi deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016, con la quale fra l'altro è stata confermata la programmazione dell'intervento incluso nell'allegato "B" ID 693 relativo ai lavori di "Somma urgenza per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione liquami dalla cascata di accumulo sita sul lungomare L.Rizzo al depuratore consortile" nel Comune di Brolo, del costo complessivo di € 198.000,00 rientrante nell'intervento strategico "Depurazione - agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E." per il finanziamento del quale sono assegnate risorse del FSC 2014-2020 per l'importo di € 198.000,00;
- la Delibera di Giunta Regionale n.294 del 08 agosto 2019 "Patto per il Sud della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione giugno 2019";
- la circolare n.3 del 16/02/2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 – Gestione del Fondo Sviluppo e coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il Sud, ed il D.D. n.154 del 15/02/2017 di istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il capitolo n.7470 denominato "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15.000 AE" e il capitolo n.7472 denominato "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per le infrastrutture idriche e irrigue";
- La pista di controllo "Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Regia delle articolazioni 4.a.2 (Depurazione) e 4.a.5 (Infrastrutture Idriche e Irrigue) approvata con DDG n.1070 del 21/07/2017 e trasmessa all'UCO, Dirigente del Servizio 1, con nota prot.n.38689 del 15/09/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n.80 del 27 febbraio 2019 "SII - Finanziamento delle reti e per la depurazione - Modalità attuative – Apprezzamento";
- l'Atto d'indirizzo dell'Assessore Regionale Per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 012486 del 21 marzo 2019 "SII - Finanziamenti - Deliberazione n.80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - modalità applicative - prime indicazioni";
- la Circolare del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti prot. n. 40436 del 27/09/2017, che regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Delibera di Giunta n.29/2017;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16395 del 08/08/2019 nella quale, per l'erogazione dei finanziamenti, si evidenzia che "la condizione imprescindibile è che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente o, in ogni caso, che il S.I.I. sarà a regime alla data del 1° gennaio 2021 e che quindi tutti gli atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare riguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltre tale data"; **VISTO** il D.D.G. 1188 del 29/11/2019 con il quale sono state finanziate e impegnate le somme per i lavori di "Somma urgenza per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione liquami dalla cascata di accumulo sita sul lungomare L.Rizzo al depuratore consortile" (CUP J83J1300000002 - Cod. Caronte SI_1_22398 – CIG 8163538CA9) per l'importo di € 247.000,00, di cui € 198.000,00 a carico dei fondi FSC 2014/2020 e i rimanenti € 49.000,00 a carico dell'ATI di Messina, con il seguente quadro economico:

A) lavori		€ 117.531,43
a.1 - lavori a misura	€ 105.158,39	
a.2 - Oneri per la sicurezza	€ 12.373,04	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1 - Fornitura a piè d'opera		€ 89.000,00
b.1.1 Tubazioni PVC-A De 315, tubo camicia PVC De 400SN4 e pezzi speciali	€ 50.000,00	
b.1.2 Pompe soll.to liquami compreso di quadri elettrici	€ 35.000,00	
b.1.3 Misuratori di portata elettromagnetici	€ 4.000,00	
B2) Spese tecniche, D.L.ed eventuale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 9.217,06
B3) Imprevisti 4% circa di A		€ 4.669,98
B4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.L.gs.50/2016 (RUP)	€ 2.350,63	
B5) Spese per attività preliminari, autorizzazioni, concessioni		€ 1.550,00
B6) IVA 22% di B2		€ 2.027,75
B7) IVA 10% di A + B1		€ 20.653,14
TOTALE		€ 247.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n.385 del 03/09/2019, con la quale l'ing. Basilio Ridolfo ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dato atto del Pensionamento del Geom. Tripi;

VISTO il Contratto D'Appalto n. 889 del 22/07/2020 Rep.2020 registrato all'Agenzia delle entrate di Messina in data 23/07/2020 al n. 9516 Serie IT, con la quale il Comune di Brolo ha affidato i lavori di "*Somma urgenza per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione liquami dalla cascata di accumulo sita sul lungomare L.Rizzo al depuratore consortile*" al Consorzio ALP Consorzio Stabile con sede in Sant'Agata di Militello (ME) via Vittorio Alfieri n.33 codice fiscale/partita iva 03546470836, per l'importo contrattuale pari a € 85.994,43 oltre IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.373,04;

VISTO il Verbale di consegna Lavori del 04/05/2020;

VISTO il DDG n. 1204 del 03.11.2020 con il quale a seguito dell'espletamento procedure di gara, si è provveduto a rideterminare il Quadro economico di finanziamento ed il relativo impegno di spesa come di seguito specificato;

A) Importo complessivo lavori ante gara		€ 117.531,43
a.1 - lavori a base d'asta	€ 105.158,39	
a.2 - Oneri per la sicurezza	€ 12.373,04	
A detrarre il ribasso d'asta pari al 29,99%	€ 31.537,00	
Lavori al Netto del ribasso comprensivi di oneri di sicurezza	€ 85.994,43	€ 85.994,43
Somme da accantonare ai sensi dell'art.3 della L.R. n.20 del 21.08.2020 (15% Ribasso) per CPT a detrarre sul ribasso d'asta	€ 5.282,65	€ 5.282,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1 - Fornitura a piè d'opera	€ 89.000,00	€ 89.000,00
b.1.1 Tubazioni PVC-A De 315, tubo camicia PVC De 400SN4 e pezzi speciali	€ 50.000,00	
b.1.2 Pompe soll.to liquami compreso di quadri elettrici	€ 35.000,00	
b.1.3 Misuratori di portata elettromagnetici	€ 4.000,00	
B2) Spese tecniche, D.L.ed eventuale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso del 9,73%	€ 8,320,23	€ 8,320,23
B3) Imprevisti 4% circa di A	€ 4.669,99	€ 4.669,99
B4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.L.gs.50/2016 (RUP)	€ 2,350,63	€ 2,350,63
B5) Spese per attività preliminari, autorizzazioni, concessioni	€ 1.550,00	€ 1.550,00
B6) IVA 22% di B2	€ 1.830,45	€ 1.830,45
B7) IVA 10% di A + B1	€ 17.499,44	€ 17.499,44
TOTALE	€ 125.225,74	€ 216.502,82

CONSIDERATO che, così come riportato all'art.4 del D.D.G. 1204 del 03.11.2020, in conseguenza della rimodulazione del QE, si è provveduto a ridurre l'impegno di spesa a valere sui fondi FSC 2014/2020 in € **173.549,45** stabilendo che la rimanente quota rispetto agli € 216.502,82 pari a € **42.953,37** rimane in carico dell'ATI di Messina e si è provveduto all'eliminazione dell'economia per la quota parte gravante sulle risorse del FSC 2014/2020 pari a € **24.450,55**;

VISTA la nota dell'ATI di Messina prot. n 277 del 15.03.2021, con la quale è stata trasmessa la Determina di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva n.2 del 12.03.2021 con il seguente quadro economico

A) Importo complessivo dei lavori		€ 114.021,86
a.1 - lavori a base d'asta	€ 125.118,07	
a.2 - Oneri per la sicurezza	€ 26.426,70	
Sommano	€ 151.544,77	
A detrarre il ribasso d'asta pari al 29,99%	€ 37.522,91	
Lavori al Netto del ribasso comprensivi di oneri di sicurezza	€ 114.021,86	
Somme da accantonare ai sensi dell'art.3 della L.R. n.20 del 21.08.2020 (15% Ribasso) per CPT a detrarre sul ribasso d'asta	€ 5.282,65	€ 5.282,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - Fornitura a piè d'opera	€ 88.014,00	€ 88.014,00
b.1.1 Tubazioni PVC-A De 315, tubo camicia PVC De 400SN4 e pezzi speciali	€ 49.950,00	

b.1.2 Pompe soll.to liquami compreso di quadri elettrici	€ 38.064,00	
b.1.3 Misuratori di portata elettromagnetici		
B2) Spese tecniche, D.L.ed eventuale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso del 9,73%	€ 6.066,83	
B3) Imprevisti 4% circa di A	€ 0,00	
B4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.L.gs.50/2016 (RUP)	€ 1.000,00	
B5) Spese per attività preliminari, autorizzazioni, concessioni	€ 6.700,00	
B6) IVA 22% di B2	€ 2.808,70	
B7) IVA 10% di A + B1	€ 20.203,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 124.793,11	€ 124.793,11
TOTALE INTERVENTO	€ 244,097,62	

VISTA la Delibera di G.M n. 32 del 04.02.2021 di approvazione in linea Amministrativa della Perizia di Variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. B e C, relativa ai lavori di che trattasi e presa d'atto della maggiore spesa a carico del Bilancio comunale;

VISTA la Delibera di G.M di Brolo n. 36 del 08.02.2021 con la quale è stato corretto il maggiore impegno di spesa necessario per la Perizia di Variante a carico del Bilancio Comunale pari ad € **21.548,17**, per la copertura della differenza tra il costo complessivo dei lavori e l'impegno di spesa gravante sulle risorse del FSC 2014/2020 ;

VISTA il parere tecnico a firma del R.U.P. n.4 del 04.02.2021;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con risorse per l' 80,16% in quota parte FSC 2014/2020 e per il 19,84 % con risorse a carico del Comune di Brolo, e che inoltre le economie da ribasso d'asta, per la quota parte regionale non rientrano nella disponibilità della stazione appaltante e sono difatti già state eliminate, il costo totale dell'intervento a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 resta invariato in € 173.549,46 ;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della superiore Perizia di variante e suppletiva;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Si prende atto della Perizia di Variante e suppletiva relativa ai lavori di *“Somma urgenza per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione liquami dalla cascata di accumulo sita sul lungomare L.Rizzo al depuratore consortile”* .

Art. 3

Il quadro economico dell'intervento oggetto del presente provvedimento, di importo complessivo pari a € 244,097,62 risulta così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori		€ 114.021,86
a.1 - lavori a base d'asta	€ 125.118,07	
a.2 - Oneri per la sicurezza	€ 26.426,70	
Sommano	€ 151.544,77	
A detrarre il ribasso d'asta pari al 29,99%	€ 37.522,91	
Lavori al Netto del ribasso comprensivi di oneri di sicurezza	€ 114.021,86	
Somme da accantonare ai sensi dell'art.3 della L.R. n.20 del 21.08.2020 (15% Ribasso) per CPT a detrarre sul ribasso d'asta	€ 5.282,65	€ 5.282,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - Fornitura a piè d'opera	€ 88.014,00	
b.1.1 Tubazioni PVC-A De 315, tubo camicia PVC De 400SN4 e pezzi speciali	€ 49.950,00	
b.1.2 Pompe soll.to liquami compreso di quadri elettrici	€ 38.064,00	
b.1.3 Misuratori di portata elettromagnetici		
B2) Spese tecniche, D.L.ed eventuale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso del 9,73%	€ 6.066,83	
B3) Imprevisti 4% circa di A	€ 0,00	
B4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.L.gs.50/2016 (RUP)	€ 1.000,00	
B5) Spese per attività preliminari, autorizzazioni, concessioni	€ 6.700,00	
B6) IVA 22% di B2	€ 2.808,70	
B7) IVA 10% di A + B1	€ 20.203,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 124.793,11	€ 124.793,11
TOTALE INTERVENTO		€ 244,097,62

Art. 4

In conformità alle premesse, rimane invariato l'impegno già assunto con DDG n. 1204 del 03.11.2020 a valere sui fondi FSC 2014/2020 pari a € 173.549,45, la rimanente quota rispetto al costo complessivo di € 244,097,62, pari ad € 70,548,17 rimane in carico al Bilancio Comunale così come stabilito dalle Delibere di G.M n. 185 del 29.07.2019 (€ 49.000,00) e n. 36 del 08.02.2021 (€ 21.548,17).

Art. 5

E' fatto obbligo al Beneficiario, di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonché agli obblighi di cui all'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di applicare e rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione, e di adempiere a quanto disposto dalla normativa antimafia (art. 247 D.Lgs.163/06, art.80 D, Lgs.50/2016, D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità del 23.05.2011.

Art. 6

Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzati, graveranno sul Bilancio dell'ATI di Messina così come già prescritto all'art. 16 del D.D.G. 1188 del 25/09/2019.

Art. 7

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Brolo la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Art. 10

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 Settembre 2020.

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

IL DIRIGENTE GENERALE
Foti