



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa  
all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie  
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014

1

**Oggetto:** *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.*  
*Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto funzionale; Sezione C - isola di Vulcano - Nuovo impianto di depurazione - Rete fognaria centro urbano - I lotto funzionale; Sezione D - Isola di Vulcano - Nuovo impianto di produzione acqua potabile"*  
CIG: 3689887F10 - CUP: J63J11000350001

**Impresa:** *A.T.I. VEOLIA (ex SIBA S.p.A. Capogruppo mandataria) - IMPRE.CO.GE. s.r.l. (Mandante) - FAGO s.r.l. (Mandante), con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13*

**Contratto di appalto:** *stipulato in data 30/07/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate - DP I di Milano - UT Milano 1, in data 28/11/2013, e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzia delle Entrate - DP I Milano - UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593*

DISPOSIZIONE N. 266 DEL 27 DIC. 2017

**Accordo bonario - Conferma commissione Dlgs 163/2006 art.240 comma 5 istituita con disposizione n. 59 del 30/03/2017 ed estensione della trattazione delle riserve al 9° SAL.**

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;  
**VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";  
**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";  
**VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e

*successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";*

- VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;
- VISTA** la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;
- VISTA** la disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con la quale viene nominato, in sostituzione dell'Ing. Antonio Cirafisi l'Arch. Giuseppe Taverna, Dirigente del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, servizio I Gestione ed Attuazione del S.I.I., U.O. n. 4 *"impianti di dissalazione del territorio Siciliano e delle isole minori"*, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., delle suddette procedure relativamente agli interventi richiamati in oggetto;
- VISTO** il verbale del passaggio delle consegne del 4 giugno 2014 relativamente alle funzioni di Responsabile del procedimento, redatto tra l'Ing. Antonio Cirafisi e l'Arch. Giuseppe Taverna in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della richiamata disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale si dispone che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilità speciale n. 5265, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 159/2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4755 del 28 agosto 2017 con il quale al Dr. Gaetano Valastro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

**PREMESSO :**

- che il Commissario Delegato ex OPCM 3738/2006, con Determinazione n. 4 del 22 giugno 2013, ha disposto, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione di Gara, l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa "SIBA S.p.A. Capogruppo nella costituenda ATI SIBA-Imprecoge-FAGO", seconda nella graduatoria, con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13 - c.a.p. 20141 PIVA e C.F. 03129770156", dell'appalto integrato per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del "progetto definitivo", predisposto dall'Amministrazione (Art. 53, comma 2, lett. b – d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)" delle opere del II stralcio richiamate in epigrafe, come modificato ed integrato secondo i contenuti della "documentazione tecnica" di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gara prodotta in sede di gara dall' "ATI SIBA S.p.A-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l.";
- che il contratto di appalto tra il Commissario Delegato ex OPCM 3738/2006 e la Società "SIBA S.p.A." che agisce quale impresa appaltatrice mandataria dell'A.T.I. "SIBA S.p.A./IMPRECOGE S.r.l./F.A.G.O. S.r.l." è stato stipulato in data 30 luglio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate DP I Milano UT Milano 1 il 28/11/2013, per l'importo complessivo di € 18.668.244,73;
- che nel corso dei lavori e fino al 7°SAL, per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2015, l'impresa ha esplicitato nel registro di contabilità n. 24 riserve per un importo complessivo di € 10.920.909,50 superiore al 10% dell' importo contrattuale;
- che con nota n. 63696/16 del 4.3.2016 l'impresa mandataria ha richiesto l'avvio dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 comma 5 del Dlgs n. 163 del 12/04/2006, per la risoluzione delle suddette riserve;
- che il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 124/DL/2016 del 20.5.2016, richiesto esplicito parere all'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 24744 del 01/06/2016 ed acquisito lo stesso parere con nota prot. n. 57093 dell' 17/06/2016 preso atto che, sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo n.240 comma 5 del Dlgs n.163/2006, ha avviato con nota prot. n. 30033 del 8/07/2016 la procedura dell'accordo bonario;
- che con successiva nota prot. n. 30116 del 8/07/2016, il Responsabile del procedimento ha designato, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 240, il proprio componente nella persona dell' Ingegnere Marcello Loria, dirigente dell'Amministrazione Regionale invitando l'impresa a procedere alla designazione del proprio componente;
- che successivamente il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante in data 20.07.2016, approvata in linea tecnica con determina del Responsabile del Procedimento n. 1/RUP del 13/10/2016 e disposizione del D.G. n. 1825 del 23/11/2016 che ammonta complessivamente ad € 19.719.704,20 oltre 426.366.071,16 per oneri di sicurezza;
- che, in relazione a detta approvazione è stato stipulato con l'impresa mandataria apposito atto di sottomissione registrato in data 14/12/2016 n. 4749 serie 3 e che, pertanto l'importo contrattuale veniva stabilito in €.19.719.704,20 oltre €.426.366,96 per oneri di sicurezza
- che l'impresa mandataria ,a seguito della suddetta nota prot. n. 30116 del 8/07/2016 del R.D.P., con atto del 14/07/2016 inviato attraverso PEC ha designato l'Avvocato Giuseppe Cignitti con studio in Roma viale delle Milizie n. 2, come proprio componente, il quale tuttavia, dalla dichiarazione prodotta ai sensi del comma 8 dell'ex art. 240 del dlgs 163/2006 risultava, per le attività pregresse svolte nell'ambito del contratto in questione,"incompatibile con possibili cause di astensione" ai sensi dell'art.241 comma 6 del citato dlgs 163/2006 nonché dell'art 51 del codice di procedura civile;
- che l'impresa, a seguito della rinuncia dell'avvocato Cignitti motivata nella nota del 20/02/2017, indicava, nota n. 64334/GTR.fg del 20/02/2017 l'ingegnere Cesare Crespi che con nota del 21/02/2017 inviava la prescritta dichiarazione, resa in pari data, prevista al comma 8 dell'ex art. 240 del dlgs 163/2006;
- che l'ingegnere Cesare Crespi, dopo avere sentito e concordato con l'ing. Marcello Loria comunicava, con nota del 24/02/2017, il nominativo dell'Avv. Marco Corsini dell'Avvocatura dello Stato di Roma, quale Presidente della commissione istituita ai sensi dell'ex art. 240 dlgs

- 163/2016;
- che l'Avv. Marco Corsini inviava, in data 09/03/2017, per posta elettronica, la dichiarazione resa in pari data, prevista al comma 8 dell'ex art. 240 del dlgs 163/2006;
  - che con disposizione n. 59 del 30/03/2017 è stata istituita la Commissione sopra citata, composta da Avvocato Marco Corsini Presidente, ingegneri Marcello Loria e Cesare Crespi componenti ;
  - che alla stessa è stata affidato l'incarico, conformemente a quanto richiesto dall'ATI Veolia, di trattare le riserve iscritte sul registro di contabilità fino al 7 SAL per l'importo pari a €.10.920.909,50 ;
  - che la commissione acquisite le relazioni riservate degli organismi preposti, ha trasmesso la propria in data 11/10/2017. Il R.d.P., esaminata quest'ultima, riscontrando che la stessa aveva trattato riserve fino al 9° SAL anziché al 7° SAL come previsto nella disposizione n. 59 prima citata, ritenendo conveniente per l'Amministrazione, essendo state ultimate le opere, utilizzare il lavoro della commissione e trattare tutte le riserve iscritte fino all'ultimo SAL, con nota prot. n.47306 del 14.11.2017, ha rappresentato all'ATI, la necessità che la stessa facesse pervenire, qualora lo ritenesse opportuno, formale richiesta per trattare le riserve fino al 9° SAL ;
  - con nota prot. 64907 pervenuta in data 23/11/2017 prot. n.49010 S1 e con successiva del 4 / 12/2017 prot. 64944/17 pervenuta in data 11/12/2017 protocollo n.51659 la stessa ATI conferma la volontà di voler trattare tutte le riserve fino al 9 SAL ;

Tutto ciò premesso, considerato opportuno porre fine al contenzioso con l'impresa e viste:

- la disposizione n. 59 del 30/03/2017 prima citata ;
- le richieste dell'ATI sopra richiamate;

DISPONE

**Art. 1**

di accogliere la richiesta dell' *A.T.I. VEOLIA (ex SIBA S.p.A. Capogruppo mandataria) - IMPRE.CO.GE. s.r.l. (Mandante) - FAGO s.r.l. (Mandante)* di trattare tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità fino al 9° SAL nel rispetto dell'art. 240 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.) inerenti i lavori del "*Progetto esecutivo Il Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile*" promossa dal Responsabile Unico del Procedimento che ha verificato le riserve iscritte sul Registro di contabilità – a tutto il S.A.L. N. 9 – nell'ambito del contratto di appalto citato in epigrafe per l'importo di €.12.759.690,21.

**Art. 2**

Di confermare , la commissione istituita con la già citata disposizione n. 59/2017, composta come segue:

- Ingegnere Marcello Loria, nato a Palermo il 08/06/1955 ed ivi residente CF LROMCL55H08G273J, componente designato dal RDP per conto della Stazione appaltante;
- Ingegnere Cesare Crespi, nato a Roma il 03/08/1940 ed ivi residente CF CRSCSR40M03H501P, componente designato dall'A.T.I. VEOLIA (ex SIBA S.p.A. Capogruppo mandataria) - IMPRE.CO.GE. s.r.l. (Mandante) - FAGO s.r.l. (Mandante);
- Avvocato Marco Corsini, nato a Milano il 13/04/1956 CF CRSMRC56D13F205J residente a Roma, con funzioni di Presidente designato dai suddetti componenti: Loria e Crespi giusta nota del 24/02/2017.

**Art. 3**

Di dare mandato alla commissione di formulare la proposta motivata di accordo bonario nei termini stabiliti dal comma 6 del richiamato art. 240, che decorreranno a far data del presente provvedimento.

Alla predetta commissione, non è anche conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, pertanto la stessa deve formulare esclusivamente la proposta di accordo bonario, rispetto alla quale le parti restano pienamente libere di concludere o meno l'accordo; pertanto non si applicano il comma 12 e il comma 17 dell'art. 240 Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 4**

Di confermare il compenso da corrispondere a favore di ciascun componente della Commissione a titolo di prestazioni professionali, come previsto nella precedente disposizione n. 59/2017, complessivamente nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate, come disciplinato dall'art. 240 comma 10 e che non può comunque superare l'importo di 65.000,00 euro IVA esclusa, al lordo degli oneri previdenziali ed erariali a carico dei componenti .

Le competenze verranno liquidate con successivo atto, a completamento delle prestazioni avviate con dispositivo n. 59/2017, ed a presentazione di regolare parcella, di eventuali notule di rimborso spese, previo visto favorevole da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con l'impegno di spesa previsto nel vigente quadro economico dell'intervento, approvato dal Dirigente Generale con determina n.1825 del 23/11/2016, sotto la voce B12 fra le somme a disposizione dell'amministrazione, come indicato nel precedente dispositivo n. 59/2017 citato.

Ai fini del riconoscimento del rimborso spese per missioni ai componenti, sarà applicato quanto previsto dal contratto ARAN Sicilia CCRL area della dirigenza.

#### **Art. 5**

Nel presente provvedimento vengono altresì richiamati i commi 12, 16, 17, 19, 20 dell'ex art. 240 del D.lgs 163/2006.

#### **Art. 6**

Il presente provvedimento non prevede variazione di impegno finanziario rispetto al precedente dispositivo n. 59 del 30/03/2017 e pertanto non sarà trasmesso all'ufficio Ragioneria. Sarà invece notificato per competenza alle parti.

#### **Art.7**

La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi dell'art.68 della legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Procedimento

( Architetto Giuseppe Taverna)

