



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.

Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa – CUP: J52G1000410001 – CIG: 660441687D.

Pagamento: 2° ed ultimo C.P. lavori – Impresa Bono SLP S.r.l.

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 23 febbraio 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati;
- VISTO l'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n° 3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il Commissario

Delegato si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 12, della citata O.P.C.M. n° 3933/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011, "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 le parole "del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, Dott. Marco Lupò" con le seguenti: "del Dott. Marco Lupò";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario della Protezione Civile n° 33 del 28/12/2012, la quale, all'art. 8, comma 1, prevede che, a decorrere dal 01/01/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2014 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n. 5623, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 240, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n° 33 del 28 dicembre 2012, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016";
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2016, n. 326, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017. ";
- VISTO il D.P. Regione Siciliana n° 3076 del 24/05/2016, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

- VISTA la Legge 12 luglio 2011, n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.....";
- VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e ss.mm.ii., recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- VISTO il D.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI - Serie Generale n° 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto n° 216 del 13/11/2012, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato il progetto definitivo dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", redatto da SOGESID S.p.A., per un importo complessivo di € 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all'art. 4, O.P.C.M. n° 3947 del 16/11/2011, a valere sulla Contabilità Speciale n° 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo;
- CONSIDERATO che, a seguito di procedura di gara, indetta con il sopra citato Decreto n° 216/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii., si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", in favore dell'Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8;
- CONSIDERATO che è stato stipulato il contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, con il quale è stato affidato alla stessa Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8, l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato in argomento Mondello S.p.A., ha indicato in sede di gara, quale esecutore della progettazione esecutiva, l'Associazione Temporanea di Imprese fra: 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A., con sede in Roma, Via del Fornetto n° 85, Capogruppo mandataria, e Beglar Ingegneria S.r.l., con sede in Firenze, Via Santo Spirito n° 14, mandante;
- VISTO il Decreto n° 21 del 09/06/2014, con il quale il Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., dopo avere preso atto delle dimissioni dall'incarico di R.U.P. da parte dell'Arch. Diego Mammo Zagarella, ha nominato l'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, ed il Geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del D.G. ex O.C.D.P.C. n° 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P dell'intervento di Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- CONSIDERATO che, con il Decreto n° 50 del 29/10/2014, si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 04/07/2014, n° 17348 di rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela,

registrato in Gela in data 09/07/2014, al n° 1049 - Serie II, con il quale la Concedente Mondello S.p.a., ha affittato l'Azienda all'Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; con il medesimo Decreto si è preso atto altresì, del subentro della stessa Impresa Nurovi S.r.l., nel citato contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";

VISTO

il Decreto n° 34 del 18/06/2015, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo posto a base di gara, presentato dall'Impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

VISTO

il Decreto n° 664 del 11/05/2016, con il quale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata ex artt. 122 comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa". CUP: J52G11000410001 - CIG: 660441687D, in favore del operatore economico: Bono SLP S.r.l., Via Figuli, 38 - Sciacca (AG), cap 92019 - C.F. 92003030845 e P.I. 01635300849, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 318.219,63, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 36,03%;

VISTO

il Decreto n° 721 del 19/05/2016, con il quale è stata disposta la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo, alla luce dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dei lavori, per tenere conto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, per un importo complessivo di € 722.118,32, di cui € 318.219,63 per lavori al netto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 403.898,69 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO

il Decreto n° 728 del 20/05/2016, con il quale è stata disposta la rimodulazione del quadro economico del progetto dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", al fine, fra l'altro, di inserire la voce di spesa "D.22 - Bonifica area e manufatti", cui attingere per i pagamenti relativi all'appalto dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa". CUP: J52G11000410001 - CIG: 660441687D;

VISTO

il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 26/05/2016;

VISTO

il Decreto n° 1334 del 20/09/2016, con il quale il Dirigente Generale, dopo aver preso atto delle dimissioni dell'Ing. Giuseppe Tornabene dall'incarico di Direttore dei lavori in argomento, ha conferito lo stesso incarico all'Ing. Giuseppe Dragotta, Dirigente del Servizio 3 del DRAR;

CONSIDERATO che è stato stipulato il contratto d'appalto n° 91/2016 di Repertorio del 25/10/2016, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate PA1, in data 07/11/2016, al n° 6769 - Serie I, con il quale è stato affidato all'Impresa Bono SLP S.r.l., con sede in Sciacca (AG), Via Figuli n° 38, l'appalto per l'affidamento dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa";

VISTO il Decreto n° 2121 del 16/12/2016, con il quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 343.282,34 oltre € 51.082,58 per IVA, quale corrispettivo per il certificato pagamento lavori n° 1, e acconto rimborso oneri di conferimento a discarica, per i "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" CIG: 660441687D, in favore della Ditta Bono SLP S.r.l.;

VISTA la perizia di variante ed assestamento somme dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Dragotta, per un importo complessivo in diminuzione pari ad € 636.457,43, di cui € 286.104,70 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso € 8.840,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 350.352,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro che segue:

A. Lavori a misura	€	286.104,70	€	286.104,70
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€	277.264,11		
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.840,59		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	350.352,73	€	350.352,73
B.1 IVA 10% su rimozione fanghi	€	24.638,39		
B.2 IVA 22% su altre lavorazioni	€	8.738,56		
B.3 Incentivo 2% su A (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€	9.849,44		
B.4 Contributo ANAC	€	300,00		
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	251.497,00		
B.6 IVA 22% su oneri accesso a discarica	€	55.329,34		
TOTALE			€	636.457,43

CONSIDERATO che la perizia dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa", è stata approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, con provvedimento del 22/11/2016;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 10/12/2016, trasmesso dal Direttore dei Lavori al R.U.P., dell'importo netto di € 286.104,70;

VISTO il Certificato di pagamento n° 2, predisposto dal Direttore dei lavori, e firmato dal R.U.P. in data 14/02/2017, con il quale si può procedere al pagamento della rata n° 2 di € 71.391,84, oltre IVA al 10% per € 4.148,93 (10% di € 41.489,26), ed IVA al 22% per € 6.578,57 (22% di € 29.902,58), per un totale complessivo di € 82.119,34;

VISTA la fattura n° 47 del 15/02/2017, trasmessa attraverso il canale della fatturazione elettronica Codice CUU: UF5IWN, relativa alla rata n° 2, dell'importo da corrispondere pari a € 41.489,26 oltre € 4.148,93 per IVA al 10%, per un totale di € 45.638,19;

VISTA la fattura n° 48 del 15/02/2017, trasmessa attraverso il canale della fatturazione elettronica Codice CUU: UF5IWN, relativa alla rata n° 2, dell'importo da corrispondere pari a € 29.902,58 oltre € 6.578,57 per IVA al 22%, per un totale di € 36.481,15;

VISTA inoltre, la fattura n° 49 del 15/02/2017, trasmessa attraverso il canale della fatturazione elettronica Codice CUU: UF5IWN, relativa al saldo rimborso oneri di conferimento a discarica, dell'importo da corrispondere pari a € 121.497,00 oltre € 26.729,34 per IVA al 22%, per un totale di € 148.226,34;

VISTA la comunicazione della verifica, effettuata in data 02/03/2017, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, presso Equitalia Servizi S.p.A., per l'importo di € 192.888,84 dalla quale risulta che la ditta Bono SLP S.r.l. è "Soggetto non inadempiente";

VISTO il DURC prot. n° INPS_5067974 del 23/11/2016, e valida sino al 23/03/2017, dal quale si evince che la ditta Bono SLP S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 28/09/2016 dalla ditta Bono SLP S.r.l. ai sensi della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con provvedimento del RUP in data 09/12/2016 è stata concessa alla Ditta Bono SLP S.r.l., una proroga dei tempi contrattuali a tutto il 30/11/2016;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 14/12/2016, con il quale il Direttore dei lavori ha certificato la fine lavori per il giorno 30/11/2016;

VISTO il verbale di accertamento ultimazione opere complementari redatto dal Direttore dei lavori in data 22/12/2016;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 192.888,84 (€ 41.489,26 + € 29.902,58 + € 121.497,00) quale rata n° 2 ed ultima per lavori, di cui alle fatture nn° 47 e 48 del 15/02/2017, e saldo rimborso oneri di conferimento a discarica, di cui alla fattura n° 49 del 15/02/2017, per i "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" CIG: 660441687D, in favore della Ditta Bono SLP S.r.l., Via Figuli, 38 - Sciacca (AG), cap 92019 - C.F. 92003030845 e P.I. 01635300849, tramite accredito sul C.C. IBAN: IT 77 D 01030 83170 00000090278, intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca (AG), Via Cappuccini, ed intestato alla stessa Società;

RITENUTO inoltre, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e del D.M. 23 gennaio 2015, al versamento della somma complessiva di € 37.456,84 (€ 4.148,93+ € 6.578,57 + € 26.729,34), quale IVA relativa alle citate fatture nn° 47, 48 e 49 del 15/02/2017, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza in entrata al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 12;

CONSIDERATO che la spesa necessaria grava sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento al quadro economico, le somme di cui sopra vanno imputate alla voce di spesa "D.22 - Bonifica area e manufatti".

DETERMINA

Art. 1

E' disposta la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 192.888,84 (€ 41.489,26 + € 29.902,58 + € 121.497,00) quale rata n° 2 ed ultima per lavori, di cui alle fatture nn° 47 e 48 del 15/02/2017, e saldo rimborso oneri di conferimento a discarica, di cui alla fattura n° 49 del 15/02/2017, per i "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" CIG: 660441687D, in favore della Ditta Bono SLP S.r.l., Via Figuli, 38 - Sciacca (AG), cap 92019 - C.F. 92003030845 e P.I. 01635300849, tramite accredito sul C.C. IBAN: IT 77 D 01030 83170 00000090278, intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca (AG), Via Cappuccini, ed intestato alla stessa Società.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e del D.M. 23 gennaio 2015, è disposto il versamento della somma complessiva di € 37.456,84 (€ 4.148,93+ € 6.578,57 + € 26.729,34), quale IVA relativa alle citate fatture nn° 47, 48 e 49 del 15/02/2017, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza in entrata al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 12.

Art. 3

Le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2 graveranno sul Decreto di finanziamento n. 216 del 13 novembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all' art 4, comma 1, dell' O.P.C.M. n. 3947/2011, introitate nella contabilità speciale 5623 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma

Decreto N. 45 del 10 MAR 2017


2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012.

Art. 4

Copia del presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Salvatore Stagno)



Il Dirigente del Servizio 1

(Ing. Felice Aiello)



Il Dirigente Generale

(Dott. Maurizio Pirillo)

