



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio 1

OGGETTO: Approvazione amministrativa progetto esecutivo dei Lavori di riqualificazione di alcune vie del centro abitato di Lampedusa
CUP: J56G15000160001 – CIG: 6236932F17

Presa d'Atto Perizia di Variante

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 23 febbraio 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati;
- VISTO l'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n° 3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il Commissario Delegato si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 12, della citata O.P.C.M. n° 3933/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011, "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 le parole "del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, Dott. Marco Lupu" con le seguenti: "del Dott. Marco Lupo";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario della Protezione Civile n° 33 del 28/12/2012, la quale, all'art. 8, comma 1, prevede che, a decorrere dal 01/01/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2014 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n. 5623, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 240, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n° 33 del 28 dicembre 2012, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016";
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2016, n. 326, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato Regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017";
- VISTO con Decreto del Direttore Generale n. 15 del 17/03/2015 il Geom. Salvatore Molinelli, in comando presso l'ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- VISTO con Decreto del Direttore Generale n. 15 del 17/03/2015 è stato conferito l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori all'Ing. Giuseppe Tornabene, in comando presso l'ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P. Regione Siciliana n° 3076 del 24/05/2016, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- VISTO il D.D.G. n° 1518 del 17/10/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Felice Ajello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio idrico integrato del DRAR;
- VISTO il D.D.G. n° 8574 del 22/12/2016, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro tra il Dirigente Generale del DRAR e l'Ing. Felice Ajello per l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio idrico integrato;
- VISTO il D.D.G. n° 509 del 18/04/2017 con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha delegato al Dirigente del Servizio 1 le funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), dell'art.7 della L.R. n° 10/2000;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA la Legge 12 luglio 2011, n° 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.....";
- VISTO il Decreto n° 43 del 16/07/2015, con il quale il D.G ha approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione di alcune vie del centro abitato di Lampedusa" per un importo complessivo di € 540.000,00, di cui € 381.363,89 per lavori incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 158.636,11 per somme a disposizione dell'amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 540.000,00 di cui all'art. 4 O.P.C.M. n° 3947 del 16/11/2011, a valere sulla contabilità speciale n° 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Palermo;
- VISTO il Decreto n° 15 del 20/01/2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, a favore della Di Paola s.a.s. di Roberto Di Paola, con sede in Vittoria (RG), via circonvallazione 11, 97019, con un prezzo offerto pari a € 263.310,20 oltre a € 11.713,37 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,7678%;
- VISTO il contratto stipulato in data 30/03/2016 n.86 di rep., registrato a Palermo il 05/04/2016 al n° 115 serie 1;
- VISTA la nota protocollo n° 18172 del 27/04/2016 con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 comma 3 secondo periodo;
- VISTA la nota n° 18226 del 27/04/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la variante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010;
- VISTA la perizia redatta dal Direttore dei Lavori assunta al protocollo con n° 19660 del 04/05/2016;
- VISTA la nota prot. n 24488 del 01/06/2016 con la quale il RuP ha provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva comportante un nuovo quadro economico d'impegno come appresso indicato

A)	Lavori	€	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€	387.863,59
	Ribasso d'asta 28,7678%	€	111.579,82
	Importo lavori al netto del r.a.	€	276.283,77
	Oneri sicurezza speciali		7.957,15
	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	8.088,72
	TOTALE A	€	292.329,64

29 MAG 2017

Disposizione N. 106 del

B)	Somme a disposizione		
	IVA su lavori	€	60.782,43
	IVA sugli oneri sicurezza	€	3.530,09
	Art. 92 c. 5 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€	8.078,19
	Spese funzionamento Ufficio e spese di gestione	€	8.078,19
	Contributo ANAC	€	600,00
	Oneri conferimento a discarica iva compresa	€	27.406,73
	Assistenza giornaliera cantiere art 7 c 16 DPR 207/10	€	7.757,27
	Assicurazione RUP c.4 bis art. 112 Dlgs 163/2006	€	1.867,03
	Spese riproduzione progetto	€	3.734,07
	imprevisti	€	14.256,54
	Totale	€	136.090,54
	Totale netto lavori (A+B)	€	428.420,18

RITENUTO opportuno prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai "lavori di riqualificazione di alcune vie del centro abitato di Lampedusa" approvata dal RUP al fine di rimodulare il quadro economico d'impegno dell'intervento.;;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DECRETA

Art. 1

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione lavori e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/206

Art.2

Di procedere alla rimodulazione dell'impegno secondo il seguente quadro

A)	Lavori		
	Importo lavori soggetti a ribasso	€	387.863,59
	Ribasso d'asta 28,7678%	€	111.579,82
	Importo lavori al netto del r.a.	€	276.283,77
	Oneri sicurezza speciali	€	7.957,15
	Oneri sicurezza diretti.	€	8.088,72
	TOTALE A	€	292.329,64
B)	Somme a disposizione		
	IVA su lavori	€	60.782,43
	IVA sugli oneri sicurezza	€	3.530,09
	Art. 92 c. 5 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€	8.078,19
	Spese funzionamento Ufficio e spese di gestione	€	8.078,19
	Contributo ANAC	€	600,00
	Oneri conferimento a discarica iva compresa	€	27.406,73
	Assistenza giornaliera cantiere art 7 c 16 DPR 207/10	€	7.757,27
	Assicurazione RUP c.4 bis art. 112 Dlgs 163/2006	€	1.867,03
	Spese riproduzione progetto	€	3.734,07
	imprevisti	€	14.256,54
	Totale	€	136.090,54
	Totale netto intervento (A+B)	€	428.420,18

Art. 3

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Salvatore Molinelli)



Dirigente de Servizio 1
(Ing. Felice Aiello)