



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.

Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa – CUP: J52G1000410001 – CIG: 660441687D.

Approvazione atti e certificato di collaudo tecnico amministrativo finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 "Disposizioni urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 23 febbraio 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati;
- VISTO l'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n° 3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il Commissario

Delegato si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 12, della citata O.P.C.M. n° 3933/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3947 del 16 giugno 2011, "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 le parole "del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, Dott. Marco Lupo" con le seguenti: "del Dott. Marco Lupo";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario della Protezione Civile n° 33 del 28/12/2012, la quale, all'art. 8, comma 1, prevede che, a decorrere dal 01/01/2013, il Dirigente Generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2014 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n. 5623, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 240, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n° 33 del 28 dicembre 2012, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'Ordinanza n° 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016";
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 marzo 2016, n. 326, che dispone: "al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017.";
- VISTO il D.P. Regione Siciliana n° 8 del 04/01/2018, con il quale, in ottemperanza alla Deliberazione di G.R. n° 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n° 1401 del 17/10/2017 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato del DRAR;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA la Legge 12 luglio 2011, n° 12 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.....*";
- VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e ss.mm.ii., recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";
- VISTO il D.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2015, recante "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla GURI – Serie Generale n° 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto n° 216 del 13/11/2012, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato il progetto definitivo dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", redatto da SOGESID S.p.A., per un importo complessivo di € 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva ed indagini specialistiche, ed € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all'art. 4, O.P.C.M. n° 3947 del 16/11/2011, a valere sulla Contabilità Speciale n° 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo;
- CONSIDERATO che, a seguito di procedura di gara, indetta con il sopra citato Decreto n° 216/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii., si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina", in favore dell'Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8;
- CONSIDERATO che è stato stipulato il contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n° 18 - Serie 1, con il quale è stato affidato alla stessa Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), Via Borromini n° 8, l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- VISTO il Decreto n° 21 del 09/06/2014, con il quale il Dirigente Generale ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., dopo avere preso atto delle dimissioni dall'incarico di R.U.P. da parte dell'Arch. Diego Mammo Zagarella, ha nominato l'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, ed il Geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del D.G. ex O.C.D.P.C. n° 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P. dell'intervento di Progettazione esecutiva e realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";
- CONSIDERATO che, con il Decreto n° 50 del 29/10/2014, si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 04/07/2014, n° 17348 di rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela, registrato in Gela in data 09/07/2014, al n° 1049 - Serie II, con il quale la Concedente Mondello S.p.a., ha affittato l'Azienda all'Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, Via Misterbianco n° 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; con il medesimo Decreto si è preso atto

altresi, del subentro della stessa Impresa Nurovi S.r.l., nel citato contratto d'appalto n° 51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";

VISTO il Decreto n° 34 del 18/06/2015, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo posto a base di gara, presentato dall'Impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori è emersa la necessità di procere alla bonifica dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione, al fine di rimuovere i rifiuti ivi presenti, e pertanto è stata redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Tornabene, la perizia dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa", per un importo complessivo pari ad € 926.806,81, di cui € 483.631,46 per lavori a base d'asta, € 8.840,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 434.334,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro che segue:

A. Lavori	€ 492.472,05	€ 492.472,05
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 483.631,46	
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.840,59	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 434.334,76	€ 434.334,76
B.1 IVA su A – aliquota al 10%	€ 39.124,19	
B.2 IVA su A – aliquota al 22%	€ 22.270,62	
B.3 Incentivo 2% su A (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 9.849,44	
B.4 Contributo ANAC	€ 300,00	
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€ 304.803,66	
B.6 IVA su B.5 – aliquota al 10%	€ 28.077,97	
B.7 IVA su B.5 – aliquota al 22%	€ 5.285,28	
B.8 Imprevisti 5,00% circa su A	€ 24.623,60	
TOTALE		€ 926.806,81

CONSIDERATO inoltre che detta perizia dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" è stata validata dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 01/12/2015, ed approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, con provvedimento del 01/12/2015;

VISTO il Decreto n° 664 del 11/05/2016, con il quale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata ex artt. 122 comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'esistente impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa". CUP: J52G11000410001 – CIG: 660441687D, in favore del operatore economico: Bono SLP S.r.l., Via Figuli, 38 – Sciacca (AG), cap 92019 - C.F. 92003030845 e P.I. 01635300849, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 318.219,63, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 36,03%;

VISTO il Decreto n° 721 del 19/05/2016, con il quale è stata disposta la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo, alla luce dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dei

lavori, per tenere conto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, per un importo complessivo di € 722.118,32, di cui € 318.219,63 per lavori al netto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 403.898,69 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come nel seguito:

A. Lavori a corpo	€	318.219,63	€	318.219,63
A.1 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 36,03%	€	309.379,04		
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.840,59		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	403.898,69	€	403.898,69
B.1 IVA su A - aliquota al 10%	€	25.280,80		
B.2 IVA su A - aliquota al 22%	€	14.390,56		
B.3 Incentivo 2% su A (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€	9.849,44		
B.4 Contributo ANAC	€	300,00		
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	304.803,66		
B.6 IVA su B.5 - aliquota al 10%	€	28.077,97		
B.7 IVA su B.5 - aliquota al 22%	€	5.285,28		
B.8 Imprevisti 5,00% su A	€	15.910,98		
TOTALE			€	722.118,32

VISTO il contratto d'appalto n° 91/2016 di Repertorio del 25/10/2016, registrato a Palermo - Agenzia delle Entrate PA1, in data 07/11/2016, al n° 6769 - Serie 1, con il quale è stato affidato all'Impresa Bono SLP S.r.l., con sede in Sciacca (AG), Via Figuli n° 38, l'appalto per l'affidamento dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa";

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 26/05/2016;

VISTA la perizia di variante ed assestamento somme redatta dal Direttore dei lavori in data 21/11/2016, dell'importo complessivo di € 636.457,43, di cui: € 286.104,70 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 8.840,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 350.352,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico che segue:

A. Lavori a misura	€	286.104,70	€	286.104,70
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€	277.264,11		
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.840,59		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	350.352,73	€	350.352,73
B.1 IVA 10% su rimozione fanghi	€	24.638,39		
B.2 IVA 22% su altre lavorazioni	€	8.738,56		
B.3 Incentivo 2% su A (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€	9.849,44		
B.4 Contributo ANAC	€	300,00		
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	251.497,00		
B.6 IVA 22% su oneri accesso a discarica	€	55.329,34		
TOTALE			€	636.457,43

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori è stata accertata per il giorno 30/11/2016, e quindi in tempo utile, come risulta da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n° 207/2010, in data 14/12/2016;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2017, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni è stato pari a € 286.104,70, dal quale, deducendo l'importo degli acconti corrisposti e pari a € 284.674,18, si è determinato il residuo credito dell'impresa pari a € 1.430,52 che l'impresa ha accettato senza riserve;

VISTA la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Dragotta ai sensi dell'art. 200 del Regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010;

VISTO il Decreto n° 1153 del 03/08/2016, con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Geraci, funzionario del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dei "Lavori di adeguamento ed ampliamento

dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina”;

DATO ATTO in particolare che: - ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 167/2006 e s.m.i.: *"Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine."*; - ai sensi dell'art. 215, comma 1, del D.P.R. 380: *"Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore."*;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale, redatta in data 03/04/2017 ai sensi dell'art. 202 del Regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010;

VISTO il Certificato di collaudo del 11/12/2017, con il quale il Collaudatore certifica che i "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa", affidati alla Ditta Bono SLP S.r.l. sono collaudabili, e contestualmente liquida il saldo finale di € 1.430,52 in favore della stessa impresa appaltatrice;

VISTA la determina del R.U.P. prot. n° 571 del 08/01/2018, con la quale può procedersi: all'approvazione del certificato di collaudo dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" CUP: J52G1000410001 – CIG: 660441687D, redatto dall'Ing. Leonardo Geraci in virtù dell'incarico conferito con Decreto del D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 1153 del 03/08/2016;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera di che trattasi secondo i disposti, i contenuti e per gli effetti di cui all'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del Titolo X del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che: - l'esecutore ha firmato il certificato di collaudo di che trattasi, per accettazione, nel termine di venti giorni dalla sua trasmissione, senza che abbia aggiunto le richieste che riteneva opportune rispetto alle operazioni di collaudo; - l'esecutore non ha iscritto pertanto riserve sul certificato di collaudo di che trattasi per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento LL.PP., l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

DATO ATTO infine che si è proceduto ad autorizzare lo svincolo, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento, della cauzione definitiva, essendo trascorso più di un anno dalla data di fine lavori;

DETERMINA

Art. 1

E' disposta l'approvazione del certificato di collaudo dei "Lavori di bonifica ambientale dell'area e dei manufatti dell'impianto di depurazione dell'Isola di Lampedusa" CUP: J52G1000410001 - CIG: 660441687D, redatto dall'Ing. Leonardo Geraci in virtù dell'incarico conferito con Decreto del D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 1153 del 03/08/2016.

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà allo svincolo della rata di saldo di € 1.430,52 in favore dell'impresa appaltatrice, con le modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)



Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

L'Istruttore Direttivo
(Sig. Vincenzo Monterosso)