



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa
all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.*

“SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”.

(C.I.G. 0342128CF1 – CUP J63H09000000001)

DISPOSIZIONE N. 69 DEL 28 GEN 2016

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale all'Ing. Domenico Armenio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che, con nota del 17/04/2014 prot 35914 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell'11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009 A DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonchè le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;
- VISTA** la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;



VISTA la determinazione n. 4 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il progetto esecutivo, denominato "SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica", datato "novembre 2010", redatto dall'impresa SLED S.p.A. nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 14 dicembre 2010;

VISTA la determinazione n. 10 del 10 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all' Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso riportato:

A. APPALTO IMPRESA SLED S.p.A.		
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	15.367.692,25
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	339.275,46
	Sommano i lavori a corpo	€ 15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	606.334,57
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	4.491,85
	Sommano i lavori a misura	€ 610.826,42
	Sommano i lavori a corpo ed a misura	€ 16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	187.000,00
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	57.600,00
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	262.853,32
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	165.142,54
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	102.004,14
	Sommano	€ 774.600,00
	TOTALE IN APPALTO (A)	€ 17.092.394,13
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamento e spostamento pubblici servizi	0,00
B.2	Imprevisti ed arrotondamento	29.974,00
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	147.883,65
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	110.000,00
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	123.772,80
B.6	Collaudo statico	49.661,92
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	109.398,70
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	153.724,04
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	169.231,07
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv. Provv.)+spese tecniche	275.000,00
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP. - Consulenze	70.000,00
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	30.000,00
B.13	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	150.000,00
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	15.000,00
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari	
B.15.1	- per fornitura in opera di membrane impianto di dissalazione	120.000,00

B.15.2	- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi	200.000,00
B.15.3	- per interventi macrodistribuzione apparecchiature	200.000,00
B.16	Oneri di gestione (periodo transitorio)	0,00
B.17	Bonifica da ordigni bellici	37.171,20
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	139.152,50
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	96.789,87
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	460.000,00
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	1.761.239,41
B.22	IVA al 20%	68.709,79
B.23	IVA al 21%	100.602,44
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	62.025,51
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)		€ 4.679.336,90
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 21.771.731,03

VISTA la Disposizione n. 2098 del 19 novembre 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha risolto il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010 e successivi atti aggiuntivi, con l'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. per grave inadempimento, grave ritardo, accertati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 21/RUP del 25 novembre 2015 con il quale il Responsabile Unico del procedimento ha disposto al Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, nell'ambito del suddetto contratto di appalto e successivi atti aggiuntivi, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

VISTA la nota prot. n. 287/DL del 30/11/2015 con la quale il Direttore dei lavori, facendo seguito alle disposizioni impartite, ha convocato sui luoghi interessati dai lavori l'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. al fine di procedere ad un sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, dell'inventario dei materiali, macchinari e mezzi d'opera;

VISTA la nota prot. n. 485/RUP/2015 del 04/12/2015 con la quale il Responsabile del procedimento, a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale e dell'avviate procedure di cui all'art. 138 del D.lgs 163/2006 da parte del Direttore dei lavori, ha segnalato la necessità, nel momento in cui l'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. lascerà il cantiere:

- che tutti gli impianti, opere ed attrezzature vengano custodite dalla stazione appaltante, proponendo, per tale esigenza, un servizio di vigilanza mobile per almeno tre mesi;
- di subentrare, fino a quando non sarà individuata la nuova impresa per il completamento dei lavori, nella polizza CAR in atto intestata all'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A., a copertura del rischio statico per tutte le opere, attrezzature e macchinari presenti nei vari luoghi di lavorazione;

VISTA la successiva nota prot. n. 494/RUP del 16 dicembre 2015 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, nella prospettiva del riappalto, dell'esecuzione delle lavorazioni residue e del collaudo delle opere, ha



manifestato la necessità di effettuare una rimodulazione del quadro economico che interessa gli impegni di spesa delle somme a disposizione dell'Amministrazione al fine di poter garantire, nell'ambito dell'importo finanziato, la prosecuzione delle attività dell'appalto fino al 30 giugno 2016 ed in particolare quelli riguardanti:

- la video ispezione delle condotte sottomarine a servizio dell'impianto di dissalazione;
- la rimozione e conferimento in centro di recupero del sistema di produzione di energia elettrica dismesso;
- le competenze per il personale di supporto alla direzione dei lavori ed al responsabile del procedimento;

VISTA

la nota prot. n. 500/RUP del 22 dicembre 2015 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, in esito ai colloqui intercorsi con il Responsabile del Servizio 1, ha proposto la rimodulazione del quadro economico della sezione A, limitatamente agli impegni di spesa previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione che, nelle more che si completino le attività propedeutiche al riappalto dello stralcio di completamento, consentirà la prosecuzione delle attività fino al 30 giugno 2016;

CONSIDERATO che bisogna garantire la prosecuzione delle attività necessarie al completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Dissalatore dell'Isola di Lipari e che la modifica al Quadro Economico dell'intervento in oggetto non comporta variazione delle somme complessivamente impegnate, bensì una rimodulazione delle somme già disponibili;

DETERMINA**ART. 1**


di approvare il quadro economico dell'intervento come in appresso specificato:

A. APPALTO IMPRESA SLED C.G. S.p.A.			
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	15.367.692,25	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	339.275,46	
	Sommano i lavori a corpo	€	15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	606.334,57	
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	4.491,85	
	Sommano i lavori a misura	€	610.826,42
	Sommano i lavori a corpo ed a misura	€	16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	187.000,00	
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	57.600,00	
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	262.853,32	
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	165.142,54	



A.9	<i>Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%</i>	102.004,14	
	Sommano	€	774.600,00
	TOTALE IN APPALTO (A)	€	17.092.394,13
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	<i>Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione</i>	10.000,00	
B.2	<i>Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione</i>	9.500,00	
B.3	<i>Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)</i>	147.883,65	
B.4	<i>Supporto al RUP, assistenza e contabilità</i>	140.491,79	
B.5	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	123.772,80	
B.6	<i>Collaudo statico</i>	49.661,92	
B.7	<i>Spese per commissione aggiudicatrice</i>	109.398,70	
B.8	<i>Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID</i>	153.724,04	
B.9	<i>Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID</i>	169.231,07	
B.10	<i>Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche</i>	296.485,80	
B.11	<i>Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP.</i>	116.000,00	
B.12	<i>Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000</i>	30.000,00	
B.13	<i>Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata</i>	150.000,00	
B.14	<i>Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006</i>	15.000,00	
B.15	<i>Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari</i>		
B.15.1	<i>- per fornitura in opera di membrane impianto di dissalazione</i>	27.407,42	
B.15.2	<i>- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi compreso IVA</i>	200.000,00	
B.15.3	<i>- per interventi macrodistribuzione apparecchiature compreso IVA</i>	200.000,00	
B.16	<i>Oneri di guardiania</i>	15.000,00	
B.17	<i>Bonifica da ordigni bellici</i>	25.500,00	
B.18	<i>Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro</i>	137.925,31	
B.19	<i>Espropriazioni e relative procedure preliminari</i>	96.789,87	
B.20	<i>Atto transattivo dicembre 2012</i>	460.000,00	
B.21	<i>IVA al 10% sui lavori e imprevisti</i>	1.709.239,41	
B.22	<i>IVA al 20%</i>	68.709,79	
B.23	<i>IVA al 21%</i>	104.340,19	
B.24	<i>IVA al 22% sugli altri importi assoggettati</i>	62.025,51	
B.25	<i>Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex OPCM 3738 al 31.12.2013</i>	51.249,63	
	TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)	€	4.679.336,90
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	21.771.731,03

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Ragioneria per le consequenziali annotazioni di competenza.



DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)