

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Oggetto:** Comune di Marsala “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - Decreto di presa atto Perizia di Variante 1° Lotto
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;



- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D.P.Reg n. 0008 del 04.01.18 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTA** la Circolare prot. n. 13541 del 10/08/2018 emanata dal Dipartimento Programmazione AcAdG, “PO FESR Sicilia 2014/2020. Procedure per l’imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei” con la quale al fine di garantire i target del c. d. performance framework, si individua, quale iniziativa volta ad accelerare la spesa, l’attivazione di procedure volte a garantire un’ottimizzazione dei fondi SIE con l’utilizzo di operazioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 (progetti retrospettivi) e vengono forniti indirizzi a riguardo;
- CONSIDERATO** che con la suddetta circolare DRP prot. n. 13541/2018, si individua quale iniziativa volta ad accelerare la spesa, l’attivazione di procedure volte a garantire un’ottimizzazione dei fondi SIE con l’utilizzo di operazioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 (progetti retrospettivi), e vengono forniti indirizzi riguardo ai trasferimenti ai beneficiari nel senso che, per i "progetti retrospettivi", al fine di evitare criticità finanziarie dovute alle tempistiche dei rimborsi, continueranno a seguire il circuito finanziario dell’originaria fonte;
- VISTO** il D.D.G. n. 1136 del 12.10.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2018, reg. 1, foglio 84 con il quale è approvata la pista di controllo relativa all’individuazione, all’imputazione al PO FESR 2014/2020 e all’attuazione delle operazioni che si configurano quali “progetti retrospettivi” coerenti con l’azione 6.3.1;
- VISTA** la scheda di valutazione ammissibilità “Progetti retrospettivi” PO FESR 2014-2020 allegata alla sopracitata Circolare prot. n. 13541 del 10.08.2018 emanata dal Dipartimento Programmazione AcAdG, “PO FESR Sicilia 2014/2020. Procedure per l’imputazione di operazioni coerenti con

gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei”;

- VISTO** il D.D.G. n. 1241 del 02.11.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 22.11.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05.12.18 reg. 1 foglio 98 con la quale i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;
- VISTA** la Legge regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021”;
- VISTA** la Deliberazione n. 75 del 26.02.19 – Bilancio di Previsione della Regione Sicilia 2019 -2021 – D.Lgs n. 118 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento Bilancio Finanziario, gestionale e piano degli indicatori;
- VISTO** il DPR n. 12 del 27/06/19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 17 Luglio 2019, di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTA** la G.U.R.S. n. 12 del 27/06/2019 con la quale il Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “ Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito”;
- VISTO** il D.D.G. n. 983 del 09/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Rosario Di Piazza l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 12/08/2019;
- PRESO ATTO** che l'Amministrazione Comunale di Marsala ha scelto di suddividere il progetto in tre distinti lotti funzionali cioè, per tutelare le piccole e medie imprese, in linea con le finalità dell'AVCO, il cui principio è stato introdotto dalla Legge di conversione del DL n. 69/13 “ decreto del fare”;
- VISTO** il D.D.G. n. 2347 del 14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € **5.000.000,00** per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo **642443**, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.”, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 13.12.16 reg. 1 foglio 146 con il quale è stato disposto



l'impegno della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443 suddiviso in tre distinti lotti funzionali così ripartiti:

- **Lotto 1 € 2.126.000,00** (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 65560943EB
- **Lotto 2 € 1.282.000,00** (sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord) CIG 65564200F2
- **Lotto 3 € 1.592.000,00** (sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud) CIG 655649707D;

VISTO

il contratto rep. n. 11813 del 26/04/18, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto n. 1 € 2.126.000,00 (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 65560943EB - CUP B81E15000090006** dell'intervento principale all'impresa **TecnoSud s.r.l.** con sede in Brucoli (SR), presso c.da Bongiovanni P.IVA n. 00099140899, per l'importo complessivo di € 1.550.583,63 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'10,9887%, sull'importo a base di gara di € 189.269,91 di cui € 35.779,37 per oneri diretti per la sicurezza ed € 17.448,64 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 367.219,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI sogg. ribasso		€ 1.722.404,90
Ribasso d'asta 10,9887%		€ 189.269,91
Oneri diretti sulla sicurezza		€ 35.779,37
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori		€ 17.448,64
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.550.583,63
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(10%) su lavori	€	155.058,36
Incentivo Progettazione 2%	€	34.797,07
Coordinatore sicurezza in fase		
Di esecuzione	€	26.834,64
Collaudo Tecnico Amminin	€	10.729,85
Ispettore di cantiere e misura		
E contabilità	€	14.707,18
Imprevisti	€	52.228,06
Oneri di accesso a discarica	€	20.000,00
Polizza Ass. Per progettisti	€	1.600,00
Spese per geologo e indagini		
Geologiche	€	18.164,31
pese per pubblicità gara	€	11.000,00
Spese per autorità Vigilanza	€	600,00
Spese per acc. Laboratorio	€	1.500,00
Spese per Archeologo	€	<u>20.000,00</u>
Tot. somme a disposizione	€	367.219,47
Economie ribasso d'asta ed IVA		€ 208.196,90
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.126.000,00

VISTO

il D.D.G. n. 574 del 13.06.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 28.06.18, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 629.378,31 relativo al pagamento di C.T. in fase di progettazione, lavori 1° sal per il 3° Lotto,



anticipazione del 20% lavori per il 2° Lotto, e pubblicazione avviso ed esito gara, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 758 del 13.07.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 13.08.18, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 341.128,39 relativo all'anticipazione del 20% lavori per il 1° Lotto, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 1093 del 05.10.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 30.10.18, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 805.108,71 relativo al pagamento, 2° SAL in favore della Be.ne.co – 3° Lotto e 1 SAL in favore Tecnosud - 1° Lotto dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

CONSIDERATO che con il DDG n. 1093 del 05.10.18 si è provveduto ad eliminare la somma complessiva di € 542.546,66 (€ 208.196,90 + 141.220,32 + 193.129,44) relativamente ai Lotti n. 1,2,3 per i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

VISTO il D.D.G. n. 409 del 06.05.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23.05.19, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 941.021,26 relativo al lavori 1 Lotti n.1(Tecno Sud) e n. 3 (Be.ne.co srl) lotto n. 2 (Sitali Impianti) e conferimento a discarica 1° lotto, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.G. n. 736 del 24.06.19 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.07.19, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 12.07.19 al n. 326 , con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 201.013,85 relativo al pagamento, 2 sal– 2° Lotto – e acconto C.T. Ispettore di cantiere del 1° lotto nonché l'approvazione delle P.V. relative ai lotti n. 2, 3 dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che con il DDG n. 736 del 24.06.19 si è provveduto ad eliminare la somma complessiva di € 134.598,32 relativamente al Lotto n. 3 per i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

VISTA la nota prot n. 58047 del 03.06.19 del Comune di Marsala con la quale trasmette la P.V. in corso d'opera relativa al lotto n. 1 dei lavori principali al fine di poter permettere allo scrivente Ufficio di emettere il relativo nulla osta amministrativo sulla stessa P.V.;

VISTA la nota prot n. 26654 del 21.06.19 di questo Dipartimento con la quale, in riscontro alla nota sopracitata, comunica alla stazione appaltante dell'opera che esaminata la P.V. in corso d'opera al fine di poter permettere allo scrivente la relativa autorizzazione chiedeva, ognuno per i propri profili di competenza, al Comune di Marsala attestazione del RUP circa il rispetto degli obiettivi



S 10 come da progetto originario e al Dipartimento Regionale Tecnico il relativo parere regolare sotto l'aspetto tecnico della P.V. in qualità di organo di vigilanza dell'opera;

VISTA la Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 redatta dalla D.L. relativa all'intervento "Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" **Lotto 1 (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 5560943EB CUP B81E15000090006-** per l'importo complessivo di € 1.917.803,10;

VISTO l'atto di sottomissione sulla P.V. e concordamento nuovi prezzi del 28.11.18 firma della D.L. e RUP e sottoscritta dall'impresa dei lavori del Lotto n. 1;

VISTA la Relazione del Responsabile del procedimento sull'ammissibilità della Variante (art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/10) del Comune di Marsala con la quale il RUP verificata la non prevedibilità al momento della consegna dei lavori in quanto solo durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare tali modifiche migliorative per la presenza di eventi inerenti alla natura dell'opera esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della P.V in argomento;

VISTA l'Approvazione in linea Amministrativa giusta Determinazione n. 616 del 03.06.19 del Comune di Marsala con la quale si approva la Perizia di Variante in corso d'opera relativa al 1° Lotto con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI P.V.		€ 1.785.893,95
oneri della sicurezza		€ 154.608,99
Importo lavori soggetto a ribasso del 10,9887% al netto degli oneri della sicurezza		€ 1.631.284,98
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.606.636,96
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(10%) su lavori	€	160.663,70
Incentivo Progettazione 2%	€	35.717,88
Coordinatore sicurezza in fase Di esecuzione	€	25.867,11
Collaudo Tecnico Amminin	€	2.500,00
Ispettore di cantiere e misura E contabilità	€	14.707,18
Imprevisti	€	1.200,00
Oneri di accesso a discarica	€	48.000,00
Polizza Ass. Per progettisti	€	1.600,00
Spese per geologo e indagini Geologiche	€	7.000,00
Spese per pubblicità gara	€	5.217,94
Spese per autorità Vigilanza	€	600,00
Spese per acc. Laboratorio	€	1.500,00
Spese per Archeologo	€	6.592,33
Tot. somme a disposizione	€	311.166,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.917.803,10

VISTA la nota prot. n. 141798 del 04.07.19 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico prende atto della Perizia di Variante relativa al 1° Lotto redatta dal Comune di Marsala e la reputa regolare sotto l'aspetto tecnico ritenendo che la stessa possa rientrare nella fattispecie prevista all'art. 132



comma 1 lett. C del D.Lgs n. 163/06;

VISTA la nota prot. n. 32221 del 29.07.19 di questo Dipartimento con la quale a seguito della nota prot n. 141798/19 del DRT comunica al Comune di Marsala il proprio nulla osta alla P.V in corso d'opera redatta il 17.10.18 relativa al 1° Lotto ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. C del D.Lgs n. 163/06;

VISTA la nota prot n. 93861 del 24.09.19 del Comune di Marsala a firma dell'Ispettore di Cantiere, D.L. e RUP con la quale si trasmette una relazione sull'andamento dei lavori principali nonchè sulle disposizioni di sicurezza attuate nel corso dei lavori del 1° lotto – centro storico che hanno determinato la redazione della P.V. ;

RITENUTO di dover prendere atto della P.V. in corso d'opera n. 1 redatta dalla D.L. relativa all'intervento "Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" **CUP B81E1500090006 - Lotto 1 sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino - CIG 5560943EB** per l'importo complessivo di € 1.917.803,10;

Tutto ciò premesso e considerato secondo le normative vigenti;

D E C R E T A

A R T . 1

Si prende atto della P.V. "Lavori sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" CUP B81E1500090006 **Lotto 1** sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino CIG 5560943EB per l'importo complessivo di € 1.917.803,10 secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI P.V.		€ 1.785.893,95
oneri della sicurezza		€ 154.608,99
Importo lavori soggetto a ribasso del 10,9887% al netto degli oneri della sicurezza		€ 1.631.284,98
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza		€ 1.606.636,96
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(10%) su lavori	€ 160.663,70	
Incentivo Progettazione 2%	€ 35.717,88	
Coordinatore sicurezza in fase Di esecuzione	€ 25.867,11	
Collaudo Tecnico Amminin	€ 2.500,00	
Ispettore di cantiere e misura E contabilità	€ 14.707,18	
Imprevisti	€ 1.200,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 48.000,00	
Polizza Ass. Per progettisti	€ 1.600,00	
Spese per geologo e indagini Geologiche	€ 7.000,00	
Spese per pubblicità gara	€ 5.217,94	
Spese per autorità Vigilanza	€ 600,00	
Spese per acc. Laboratorio	€ 1.500,00	
Spese per Archeologo	<u>€ 6.592,33</u>	
Tot. somme a disposizione	€ 311.166,14	€ 311.166,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.917.803,10



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed alla Corte dei Conti per il tramite e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

Palermo Li 04/11/2019

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to (Giuseppe Sciambra)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

F.to (Dott. Rosario Di Prazza)

II DIRIGENTE GENERALE

F.to(Ing. Salvatore Cocina)

Originale agli atti d'ufficio