



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

OGGETTO *Gara di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela. CUP: J34E13000330001 CIG: 553107537B. Servizio complementare sec. D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a) per l'esecuzione della bonifica bellica Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015. CUP: J34E13000330001 CIG: 7012448726.*
Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 "Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;
- VISTO l'articolo 9, comma 1, della citata OPCM n. 3887/2010 che dispone "Per l'attuazione delle presente ordinanza, ..., il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: ... h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II, e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; (...)"
- VISTO l'articolo 18 dell'OPCM n. 3899 del 24/09/2010 che indica ulteriori articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che possono essere derogati dal Commissario Delegato: articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124;
- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

VISTA la legge n. 71 del 24/06/2013 di conversione del D.L. n. 43/2013;

VISTO l'articolo 2 del citato D.L. n. 43/2013 con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti dell'O.P.C.M. n. 3887/2010 è stato prorogato al 31/12/2013;

CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che “ ... *atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a:e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti”;*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 514/GAB del 29 aprile 2013 con cui il Dott. Marco Lupo, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 43/2013;

VISTO il Decreto presidenziale n. 515/GAB del 06/05/13 il quale stabilisce, all'art. 1, che “*Il Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 potrà avvalersi del personale appartenente all'amministrazione regionale*”, e all'art. 2 che “*Il Commissario svolge funzioni di soggetto attuatore relativamente agli interventi indicati dall'art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce “*Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...*”;

VISTO l'articolo 1, comma 10, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, che dispone che “*Per l'attuazione delle presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni.*”;

- VISTA l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.227 del 06/03/2015, pubblicata su GURI n.62 del 16/03/2015, di prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto di cui alla citata O.C.D.P.C. n. 148/2014 e di mantenimento della contabilità speciale n. 5446 fino al 31/08/2016;
- VISTA la nota prot.n.6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, *“con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito *“Codice”*);
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante *“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.5/RIF del 7/6/16;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con cui l'Ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 158 del 26/02/2019, con il quale, è stato conferito all'arch. Rosalba Consiglio l'incarico di Dirigente del Servizio 5 – Gestione integrata dei rifiuti, del predetto Dipartimento;
- VISTA L'Ordinanza n. 365 del 27/12/2013, di approvazione e finanziamento dei progetti definitivi di ampliamento della discarica e di realizzazione dell'impianto TMB nonché autorizzazione (appalto integrato con progetto definitivo posto a base di gara) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.S. n. 2523 del 23/12/2013, che prevedono una spesa di:
1)ampliamento discarica: €.7.000.390,15, di cui €.5.720.826,99 per lavori e progettazione esecutiva ed €.1.279.563,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2)impianto TMB: €.26.376.541,11, di cui €.22.110.401,78 per lavori e progettazione esecutiva ed €.4.266.139,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- TENUTO CONTO che con Disposizione n.24 del 31/03/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto all'operatore economico in A.T.I. Paradivi Servizi Srl (capogruppo) – Cospin Srl (cooptata);
- VISTA la disposizione n° 973 del 27/6/2016 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO che con Disposizione n. 39 del 7/3/17, si è proceduto al affidare, ai sensi della lettera a), comma 5, dell'art. art. 57 del D.Lgs 163/2006, all'A.T.I. Paradivi Servizi Srl (capogruppo) –

Cospin Srl (cooptata) l'espletamento dell'intervento di bonifica bellica terrestre propedeutica ai lavori dell'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA;

- VISTO il contratto stipulato in data 27/02/2019 Rep.n. 1/19 in corso di registrazione;
- VISTA la fattura elettronica inviata dall'A.T.I. Aggiudicataria, per un importo di € 287.729,67 i.i. (€ 235.843,99 i.e.): Data documento 2019-03-05 Numero documento P000004 Importo totale documento 287729,67 di Paradivi Servizi Srl;
- CONSIDERATO che l'importo per la prestazione è inserito nel Quadro Economico dell'intervento voce B.2 per complessivi € 250.000,00 i.e.;
- VISTI I Verbali di Constatazione Parziale n.266 BIS del 3/9/2018 pervenuto con nota PEC del 17/10/2018, Verbale di Constatazione Parziale n.55 del 7/3/2018 pervenuto con nota assunta a prot.n. 21683 del 30/5/2018 e Verbale di Constatazione Parziale n.54 del 7/3/2018 pervenuto con nota prot.n. 21678 del 30/5/2018, con i quali il competente Comando Militare di Napoli chiudeva positivamente la procedura;
- VISTO il certificato di verifica di conformità del servizio redatto dal Responsabile del Procedimento sec. art. 322, DPR n. 207/2010, prot. n. 10721 del 12/3/2019;
- CONSIDERATA la consultazione della White List contro le infiltrazioni mafiose del sito istituzionale della Prefettura di Siracusa per la Ditta Paradivi Servizi Srl (agg. al 8/1/2019) e della Prefettura di Catania per la Ditta COSPIN Srl (agg. al 1/2/2019), sec. d.p.c.m. 19/4/2013 e d.lgs. n.159 del 6/9/2011, effettuata dal Responsabile del Procedimento e dalle quali risulta che la Ditta è iscritta;
- VISTI il DURC della Paradivi Servizi S.r.l., con sede legale in Siracusa (SR), C.F. 02681420879 / P.IVA 07797300584, assunto a prot. n. 11471 del 15/03/2019 e della Ditta COSPIN Srl, con sede legale in Catania (CT), C.F./P.IVA 04712420878, assunto a prot. n. 11472 del 15/03/2019 richiesto dalla stazione appaltante e risultante regolare;
- VISTA le verifiche Equitalia effettuate d'ufficio in data 15/03/2019 (identificativo univoco richiesta n. 201900000749084), dalla quale risulta che Paradivi Servizi Srl risulta "Soggetto non inadempiente" e in data 15/03/2019 (identificativo univoco richiesta n. 201900000749117), dalla quale risulta che COSPIN Srl risulta "Soggetto non inadempiente";
- VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 c.7 della L. n.136/2010, pervenuta con messaggio PEC del 15/3/2019 assunta a prot.n.11625 del 18/3/2019;
- VISTO il certificato di pagamento del Responsabile del Procedimento prot.n.10711 del 12/3/2019 con la quale si certifica il pagamento della fattura di che trattasi;
- RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento della anticipazione di che trattasi;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente:

DISPONE

Art. 1

Per le finalità e le causali esposte in premessa è disposta la liquidazione ed il pagamento in favore della Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria Paradivi Servizi Srl (capogruppo) – Cospin Srl (cooptata), Ditta Paradivi Servizi Srl, con sede legale in Siracusa, Via Melilli Contrada Bagali s.n.c., cod. fisc. 02681420879, p. iva 07797300584, della somma di € 235.843,99 i.e., giusta fattura Data documento 2019-03-05 Numero documento P000004 Importo totale documento 287729,67 di Paradivi Servizi Srl, a fronte dell'espletamento



del servizio di bonifica bellica sec. Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015 per l'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela", a valere sui fondi tratti sulla contabilità speciale n. 5446 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 2

L'importo di cui al superiore art. 1 verrà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento da accreditare sul conto corrente intestato al beneficiario IBAN: IT64A0306984170100000002676 Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Riposto (CT).

Art. 3

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, è disposto il versamento - mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento - in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo complessivo di € 51.885,68 a titolo di IVA sulla fattura Data doc. 2019-03-05 Num. doc. P000004 di Paradivi Servizi Srl.

Art. 4

L'importo complessivo di € **287.729,67 (duecentoottantasettemilasettecentoventinove/67)** i.i. ricadrà sull'impegno di spesa assunto con l'Ordinanza n. 365 del 27/12/2013.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della L.R. 12/08/2014, n°21 e come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n°9.

Art. 6

Si notifica il presente provvedimento, a tutti gli effetti di legge alla Ditta, al Direttore dei Lavori e all'Ufficio di ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Marco Ferrante)

Il Dirigente del Servizio V

(Arch. Rosalba Consiglio)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)