

Oggetto: **Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i siti del Parco Archeologico di DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA . Livello di progettazione : Esecutivo.**
Importo lavori : € 166.635,73

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
del 03.09.2021

In data **03.09.2021** alle ore **10.00**, giusta convocazione ai sensi del comma 1, dell'art. 5, della L.R. del 12/07/2011, n. 12, si è svolta da remoto, al seguente link : meet.google.com/kyi-bwut-eav , la 1^a seduta di Conferenza di Servizi relativa al " Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i siti del Parco Archeologico di DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA . Livello di progettazione : Esecutivo. Importo lavori : € 166.635,73 ".

Sono presenti :

- **Comune di RAGUSA** - Ing. Ignazio Alberghina - Dirigente
- **Comune di MODICA (RG)** - Geom. Giorgio Scollo – Dirigente 10°Settore
- **Comune di Scicli (RG)** - Ing. Andrea Pisani – Dirigente Ufficio Tecnico
- **Genio Civile di RAGUSA** – Ing. Capo Ignazio Pagano
- **Soprintendente BB.CC. di RAGUSA** - Dott. Antonino De Marco – Soprintendente (giusta delega al Responsabile del Parco di Kamarina e Cava D'Ispica)
- **Parco di Kamarina e Cava D'Ispica** - Arch. Domenico Buzzone - Responsabile del Parco
- **ASP 7 di RAGUSA** - Dott. Giorgio Gerratana - Dirigente
- **RTP SICEF S.R.L.** - Arch. Farruggia Giole
 - Ing. Francesco Vullo
 - Arch. Fabrizio Felice
 - Arch. Amodeo Bruno
 - Arch. Giovanni Nuzzo

Apri la seduta l'Ingegnere Gaetano Laudani, nella qualità di Dirigente del SERVIZIO 6 del Dipartimento Regionale Tecnico, il quale comunica che per impedimento il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Carmelo Guglielmino, non può essere presente, pertanto all'unanimità si decide di rinviare la Conferenza a giorno 24.09.2021 alle ore 10.00, precisando che ne sarà data comunicazione ufficiale mezzo p.e.c.

Alle ore 11.00 si chiude la conferenza.

Per il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

(Dott. Ing. G. Laudani)

