

## D.R.S. n. 1282



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

### Il Dirigente del Servizio

Prov.TP 2006/5

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
- Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concernente il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e s.m.i.";
- Visto il Decreto Presidenziale Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.D.G. n. 1352 del 17.05.2013, con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- Vista la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- Visto il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346;
- Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 6.01;

- Visto il Bando per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;
- Visto il D.D.G. n. 444 del 13.04.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 20.04.06 al n. 171, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01, linea b- interventi provinciali”, ed il relativo allegato, che fa parte integrante dello stesso decreto;
- Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista la L.R. n. 8 del 24.03.2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane;
- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- Vista la L.R. n. 9 del 7.05.2015, concernente disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Vista la L.R. n. 10 del 7.05.2015 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
- Visto il D.D.G. n. 1955/15 bis del 20/12/2006, scheda n. 96, registrato alla Corte dei Conti in data 07/02/2007, reg. n. 1, foglio n. 30, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario, rifacimento opere di protezione e segnaletica della S.P. 21 Trapani – Marsala”, **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/185** dell’importo di € 1.500.000,00 di cui € 1.125.000,00 per lavori (comprensivo di € 30.655,65 di oneri per la sicurezza), ed € 375.000,00 per somme a disposizione. Tale progetto è cofinanziato per € 75.000,00 a carico della Ex Provincia Regionale di Trapani oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. 8/2014 (giusta Determinazione Presidenziale n. 573 del 24.11.2005) e per € 1.425.000,00, a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006;
- Vista la nota prot. n. 17565 del 09/03/2007 dell’Area 2 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi imputati alla misura 6.01 - Risorse Liberate”;
- Vista la nota prot. n. 78692 del 07/12/2007 dell’Area 2 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi imputati con D.D.G. n. 1940 del 07/12/2007 alla Misura 6.01 del POR Sicilia 2000/2006 (interventi c.d. conformi “fase 2”), ed in particolare alla non ammissibilità delle spese, quindi non rendicontabili sulla misura, afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (sia se trattasi di incarichi inferiori alla soglia comunitaria, sia se trattasi di incarichi al di sotto di €. 100.000,00) conferiti in maniera fiduciaria;
- Visto il D.D.G. n. 953/S6.02 del 05.06.2009, scheda 96, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici in data 09.06.2009, al n. 13 con il quale è stata impegnata la somma di € 1.333.716,58 a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006, cap. 673903 del bilancio della Regione Siciliana;

- Vista la nota prot. n. 11108 del 31.03.2015 con la quale la Provincia Regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. 8/2014, ha trasmesso gli atti di contabilità finale (compresa la Perizia di Variante e Assestamento Contabile redatta in data 01.10.2009, completa di parere del RUP del 05.10.2009), ed il certificato di collaudo, relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria del piano viario, rifacimento opere di protezione e segnaletica della S.P. 21 Trapani – Marsala", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/185**;
- Vista la nota prot. n. 22366 del 28.04.2015 con la quale sono stati trasmessi al Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, per il competente esame in linea tecnica, gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Vista la nota prot. n. 34191 del 18.05.2015 con la quale il Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico ha restituito gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, nulla avendo da rilevare in linea tecnica;
- Vista la Perizia di Variante e assestamento Contabile redatta in data 01.10.2009, ai sensi dell'art. 25 c. 3 seconda parte della L. 109/94 come recepita in Sicilia con LL.RR. 7/2002 e 7/2003 e s.m.i. relativa ai lavori di che trattasi, con il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	975.986,68	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>27.340,12</u>	
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>1.003.326,80</b>	<b>€ 1.003.326,80</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta 7,317%	€	905.573,73	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>27.340,12</u>	
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€</b>	<b>931.913,85</b>	<b>€ 931.913,85</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- Oneri di discarica	€	20.850,00	
- Spese tecniche incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	23.000,00	
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€	31.065,60	
- I.V.A. sui lavori 20%	€	186.382,77	
- Spese di pubblicità	€	18.434,40	
- Contributo Autorità per la Vigilanza	€	<u>400,00</u>	
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>280.132,77</b>	<b>€ 280.132,77</b>
<b>Totale perizia</b>			<b>€ 1.212.046,62</b>

**C) ECONOMIE:**

- Ribasso d'asta post gara	€	80.073,18	
- I.V.A. ribasso d'asta post gara	€	16.014,64	
- Ulteriori economie sui lavori di perizia	€	113.012,97	
- Ulteriori economie I.V.A. sui lavori di perizia	€	22.602,59	
- Ulteriori economie per imprevisti	€	<u>56.250,00</u>	
<b>Totale economie</b>	<b>€</b>	<b>287.953,38</b>	<b>€ 287.953,38</b>
<b>Totale importo finanziato</b>			<b>€ 1.500.000,00</b>

- Vista la relazione del 05.10.2009, con il quale il R.U.P., ai sensi dell'art. 134 c. 10 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ha approvato la Perizia di Variante e Assestamento Contabile dei lavori in argomento, con il quadro economico sopra riportato;
- Considerato che, ai sensi del § 10 del *bando* (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i ribassi d'asta e tutte le economie già quantificati pari € 287.953,38, come si evince dal Q.T.E. della Perizia di variante, redatta in data 01.10.2009, sono a totale decurtazione del cofinanziamento regionale e che pertanto l'importo di € 1.212.046,62 al netto delle economie trova copertura finanziaria per € 1.137.046,62 (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006, impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 953/S6.02 del

05.06.2009, (€ 1.333.716,58) sopra citato e per € 75.000,00 a carico dell'Amministrazione Provinciale di Trapani oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. 8/2014, (giusta Determinazione Presidenziale n. 573 del 24.11.2005);  
 Ritenuto pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante dei "lavori di manutenzione straordinaria del piano viario, rifacimento opere di protezione e segnaletica della S.P. 21 Trapani – Marsala", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/185**.  
 Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

### DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
 Art. 2 Si prende atto della Perizia di variante redatta in data 01.10.2009 dei "lavori di manutenzione straordinaria del piano viario, rifacimento opere di protezione e segnaletica della S.P. 21 Trapani – Marsala", **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/185**, con il quadro economico di seguito riportato:

#### A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	975.986,68	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>27.340,12</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>1.003.326,80</b>	<b>€ 1.003.326,80</b>

Lavori al netto del ribasso d'asta 7,317%	€	905.573,73	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>27.340,12</u>	
<b>Totale importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>931.913,85</b>	<b>€ 931.913,85</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Oneri di discarica	€	20.850,00	
- Spese tecniche incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	23.000,00	
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€	31.065,60	
- I.V.A. sui lavori 20%	€	186.382,77	
- Spese di pubblicità	€	18.434,40	
- Contributo Autorità per la Vigilanza	€	<u>400,00</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>280.132,77</b>	<b>€ 280.132,77</b>
<b>Totale perizia</b>			<b>€ 1.212.046,62</b>

#### C) ECONOMIE:

- Ribasso d'asta post gara	€	80.073,18	
- I.V.A. ribasso d'asta post gara	€	16.014,64	
- Ulteriori economie sui lavori di perizia	€	113.012,97	
- Ulteriori economie I.V.A. sui lavori di perizia	€	22.602,59	
- Ulteriori economie per imprevisti	€	<u>56.250,00</u>	
<b>Totale economie</b>	€	<b>287.953,38</b>	<b>€ 287.953,38</b>
<b>Totale importo finanziato</b>			<b>€ 1.500.000,00</b>

Art. 3 L'importo di € 1.212.046,62 al netto delle economie trova copertura finanziaria per € 1.137.046,62 (quota Regione) a valere sulle Risorse Liberate del POR Sicilia 2000/2006, impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 953/S6.02 del 05.06.2009, (€ 1.333.716,58) sopra citato e per € 75.000,00 a carico dell'Amministrazione Provinciale di Trapani oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. 8/2014, (giusta Determinazione Presidenziale n. 573 del 24.11.2005);

Art. 4 La Provincia Regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. 8/2014, è tenuto ad osservare quanto disposto con il D.D.G. n. 1955/15 bis del 20.12.2006 ed il D.D.G. n. 953/S6.02 del 05.06.2009 che qui si intendono integralmente richiamati e nel rispetto dei contenuti delle note prot. n. 17565 del 09.03.2007 e prot. n. 78692 del 27.12.2007 di questo Dipartimento.

- Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.
- Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Palermo, 08 GIU. 2015

Il Funzionario Direttivo  
F.to Rag. Annibale Pisciotta

Il Responsabile della S9.02  
F.to Ing. Francesco Corso

Il Dirigente del Servizio  
F.to Ing. Vincenzo Falletta