

D.R.S. n. 1319



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti

Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

Il Dirigente del Servizio

Castronovo di Sicilia/PA 2006/8

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Vista la legge regionale 8.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 10 del 30.04.1991 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
- Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le LLRR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concernente il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e i.;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 recante le funzioni dei dirigenti;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e s.m.i.";
- Visto il Decreto Presidenziale Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.D.G. n. 1352 del 17.05.2013, con il quale è stato conferito all'Ing. Vincenzo Falletta l'incarico di Dirigente del Servizio 9 – infrastrutture Varie – Sicurezza Stradale;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- Vista la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. n. 32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;
- Visti i Regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- Visto il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346;
- Visto il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 6.01;

- Visto il Bando per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale “ a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia, pubblicato con D.D.G. del 09.08.2005 sulla G.U.R.S. n° 36 del 26.08.2005;
- Visto il D.D.G. n. 564 del 17.05.06, registrato alla Ragioneria LL.PP. il 24.05.06 al n. 253, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01, linea b- interventi comunali”, ed il relativo allegato, che fa parte integrante dello stesso decreto;
- Vista la nota n. 2812-U del 04.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;
- Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13, concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 12/2011 in materia di Lavori Pubblici;
- Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- Vista la circolare della Presidenza – Segreteria Generale n° 47505 del 10.10.2014, concernente obbligo pubblicazione decreti – ulteriori indicazioni di cui all’art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21;
- Vista la L.R. n. 9 del 07.05.2015, concernente disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Vista la L.R. n. 10 del 07.05.2015, concernente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
- Visto il D.D.G. n. 1456/15bis del 12.10.2007, scheda n. 109, registrato alla Corte dei Conti in data 12.11.2007, reg. n. 1, foglio n. 105, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale esterna Castronovo – Prizzi”, nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia (PA), **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/067** dell’importo di € 1.567.000,00, di cui € 995.344,45 per lavori (comprensivo di € 19.072,48 di oneri di sicurezza) ed € 571.655,55 per somme a disposizione. Tale progetto è cofinanziato per € 78.350,00 a carico del bilancio del Comune di Castronovo di Sicilia (PA), (giusta delibera G.M. n. 281 del 21.11.2005) e per € 1.488.650,00 a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006;
- Vista la nota prot. n. 36306 del 30.05.2008 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la gestione degli interventi finanziati con le risorse liberate della Misura 6.01, ed in particolare i contenuti relativi all’ammissibilità delle spese afferenti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi etc.;
- Visto il D.D.G. n. 1193/S6 del 16.07.2009, scheda 109, registrato alla Ragioneria Centrale LL.PP. in data 23.07.2009 al n. 30, con il quale si è preso atto del progetto aggiornato nei prezzi dell’importo di € 1.567.000,00 di cui € 999.639,63 per lavori (comprensivi di € 37.396,11 degli oneri di sicurezza) ed € 567.360,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stata impegnata la somma di € 1.408.405,35

- a valere sulle Risorse Liberate POR Sicilia 2000/2006 cap. 673903 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 17.10.2011, con la quale il Comune di Castronovo di Sicilia ha approvato la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 01.04.2011, modificata secondo le prescrizioni di questo Dipartimento. Con lo stesso atto la Giunta Comunale delibera di intervenire con l'ulteriore somma di € 142.251,31 ad integrazione del finanziamento originario, con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4546076 del 20.12.2010;
- Visto il D.C.S. n. 3261 del 22.11.2011, scheda n. 109, registrato alla Corte dei Conti in data 23.12.2011, reg. n. 1, foglio n. 100, con il quale si è preso atto delle Perizie di Variante e Suppletiva n. 1 e n. 2, quest'ultima redatta in data 06.07.2010 e rielaborata in data 01.04.2011, adeguata alle prescrizioni di questo Dipartimento e relative ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale esterna Castronovo – Prizzi" **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/067**, dell'importo al netto delle economie di € 1.623.540,68 di cui € 1.082.980,44 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivo di € 43.900,48 di oneri di sicurezza) ed € 540.560,24 per somme a disposizione;
- Vista la nota prot. n. 5731 del 23.07.2013 con la quale il Comune di Castronovo di Sicilia (PA) ha trasmesso lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Collaudo e la delibera di G.C. n. 108 del 04.07.2013 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo;
- Vista la nota prot. n. 109023 del 26.09.2013 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Comune di Castronovo di Sicilia (PA) di trasmettere gli atti di contabilità finale ad integrazione di quelli pervenuti con la nota prot. n. 5731 del 23.07.2013, al fine di procedere all'istruttoria degli stessi;
- Viste le note prot. n. 2071 del 28.02.2014 e prot. n. 6222 del 29.07.2014 con le quali il Comune di Castronovo di Sicilia (PA) ha trasmesso gli atti di contabilità finale, nonché la Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011, approvata dal RUP in data 30.05.2013 e dalla Giunta Comunale n° 84 del 06.06.2013, dei lavori di che trattasi;
- Vista la nota prot. n. 38467 del 21.08.2014 con la quale sono stati trasmessi al Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, per il competente esame in linea tecnica gli atti di contabilità finale, in uno alla Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011;
- Vista la nota prot. n. 53168 del 22.10.2014 con la quale il Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico ha restituito gli atti di contabilità finale, in uno alla Perizia di Assestamento dei lavori in argomento, non avendo nulla da rilevare in linea tecnica;
- Vista la Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011, approvata dal RUP in data 30.05.2013 e dalla Giunta Comunale n° 84 del 06.06.2013, con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.120.835,50
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>43.890,52</u>
SOMMANO	€ 1.164.726,02

Lavori al netto del ribasso d'asta 7,3152%	€ 1.038.844,14
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>43.890,52</u>
SOMMANO	€ 1.082.734,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. sui lavori 20%	€ 155.901,17
- I.V.A. sui lavori 21%	€ 63.677,63

- Competenze R.U.P.	€	8.620,93	
- Collaudo amministrativo	€	1.863,98	
- Rilievi effettuati da D.L. al netto del ribasso	€	3.725,48	
- Competenze D.L. al netto del ribasso	€	42.959,85	
- Competenze redaz. varianti al netto del ribasso	€	11.474,44	
- Collaudo statico al netto del ribasso	€	9.393,26	
- Coord.Sic. Esecuzione al netto del ribasso	€	30.382,70	
- Pubblicazione Bando e risultanze gara	€	7.273,92	
- Prove di laboratorio al netto del ribasso	€	5.837,92	
- Lavori in economie ordinati dal Collaudatore	€	3.050,07	
- Competenze progettazione	€	47.239,80	
- Competenze coord.sicur. in fase di progett.	€	18.299,00	
- Rilievi effettuati dal progettista	€	1.153,00	
- Studio Geotecnico	€	16.627,47	
- Studio Geologo – Tecnico	€	30.854,73	
- Indagini geognostiche	€	19.249,80	
- Cassa 2%	€	2.044,09	
- Cassa 4%	€	4.151,88	
- I.V.A. 20% su competenze tecniche	€	22.638,31	
- I.V.A. 21% su competenze tecniche	€	22.606,86	
- Tassa Vidimazione	€	617,09	
	SOMMANO	€ 529.643,38	€ 529.643,38
	Totale perizia		€ 1.612.378,04

C) ECONOMIE:

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€	82.009,97	
- IVA sul ribasso d'asta	€	16.401,99	
- Economie derivanti da r.a. sui servizi	€	5.195,83	
- IVA sulle economie dei r.a. sui servizi	€	1.039,17	
	Totale economie da ribasso	€ 104.646,96	€ 104.646,96
	Totale		€ 1.717.025,00

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 06.06.2013, con la quale il Comune di Castronovo di Sicilia ha approvato la Perizia di Assestamento dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale esterna Castronovo – Prizzi" **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/067**;
- Vista la determinazione n° 632/2006 del 12.10.2006, pervenuta con nota prot. n. 1126 del 16.02.2015, con la quale il Comune di Castronovo di Sicilia ha liquidato la somma di € 20.000,00, quale acconto sulle competenze tecniche per la progettazione;
- Considerato che, ai sensi del § 10 del *bando* (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2005) i ribassi d'asta e tutte le economie già quantificati pari € 104.646,96, come si evince dal Q.T.E., della Perizia di Assestamento, approvata in linea tecnica dal RUP e con Deliberazione della G.C. N° 84 del 06.06.2013, sono a totale decurtazione del cofinanziamento regionale e che pertanto l'importo di € 1.612.378,04, al netto delle economie, trova copertura finanziaria per € 1.384.003,04 (quota Regione) a valere sulle risorse liberate impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1193/S6 del 16.07.2009 e per € 228.375,00 a carico del Comune di Castronovo di Sicilia (giuste delibere G.C. n. 281 del 21.11.2005, Determinazione n° 632/2006 del 12.10.2006 e G.C.n. 290 del 17.10.2011);
- Ritenuto di dover prendere atto della Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011 relativa ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale esterna Castronovo – Prizzi" **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/067**.
- Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1
Art. 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Si prende atto della Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011, approvata in linea tecnica dal RUP in data 30.05.2013 e con Deliberazione della G.C. N° 84 del 06.06.2013, relativa ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale esterna Castronovo – Prizzi" **C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/067**, con il seguente quadro economico;

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.120.835,50	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>43.890,52</u>	
SOMMANO	€ 1.164.726,02	
Lavori al netto del ribasso d'asta 7,3152%		€ 1.038.844,14
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>43.890,52</u>	
SOMMANO		€ 1.082.734,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. sui lavori 20%	€ 155.901,17	
- I.V.A. sui lavori 21%	€ 63.677,63	
- Competenze R.U.P.	€ 8.620,93	
- Collaudo amministrativo	€ 1.863,98	
- Rilievi effettuati da D.L. al netto del ribasso	€ 3.725,48	
- Competenze D.L. al netto del ribasso	€ 42.959,85	
- Competenze redaz. varianti al netto del ribasso	€ 11.474,44	
- Collaudo statico al netto del ribasso	€ 9.393,26	
- Coord.Sic. Esecuzione al netto del ribasso	€ 30.382,70	
- Pubblicazione Bando e risultanze gara	€ 7.273,92	
- Prove di laboratorio al netto del ribasso	€ 5.837,92	
- Lavori in economie ordinati dal Collaudatore	€ 3.050,07	
- Competenze progettazione	€ 47.239,80	
- Competenze coord.sicur. in fase di progett.	€ 18.299,00	
- Rilievi effettuati dal progettista	€ 1.153,00	
- Studio Geotecnico	€ 16.627,47	
- Studio Geologo – Tecnico	€ 30.854,73	
- Indagini geognostiche	€ 19.249,80	
- Cassa 2%	€ 2.044,09	
- Cassa 4%	€ 4.151,88	
- I.V.A. 20% su competenze tecniche	€ 22.638,31	
- I.V.A. 21% su competenze tecniche	€ 22.606,86	
- Tassa Vidimazione	€ <u>617,09</u>	
SOMMANO	€ 529.643,38	€ 529.643,38
Totale perizia		€ 1.612.378,04

C) ECONOMIE:

- Ribasso d'asta sui lavori di Perizia	€ 82.009,97	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 16.401,99	
- Economie derivanti da r.a. sui servizi	€ 5.195,83	
- IVA sulle economie dei r.a. sui servizi	€ <u>1.039,17</u>	
Totale economie da ribasso	€ 104.646,96	€ 104.646,96
Totale		€ 1.717.025,00

Art. 3

L'importo di € 1.612.378,04 al netto delle economie, della Perizia di Assestamento redatta in data 20.09.2011, approvata in linea tecnica dal RUP in data 30.05.2013 e con Deliberazione della G.C. N° 84 del 06.06.2013, trova copertura finanziaria per € 1.384.003,04 (quota Regione) a valere sulle risorse liberate impegnate sul cap. 673903 della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1193/S6 del 16.07.2009 e per €

228.375,00 a carico del Comune di Castronovo di Sicilia (giuste delibere GG.CC. n. 281 del 21.11.2005, n. 290 del 17.10.2011 e determinazione n° 632/2006 del 12.10.2006);

Art. 4 Il Comune di Castronovo di Sicilia (PA), è tenuto ad osservare quanto disposto con i DD.DD.GG. n. 1456/15 BIS del 12/10/2007 e n. 1193/S6 del 16/07/2009 che qui si intendono integralmente richiamati e nel rispetto dei contenuti della nota n. 36306 del 30/05/2008 di questo Dipartimento.

Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 09 GIU. 2015

Il Funzionario Direttivo
F.to Rag. Annibale Pisciotta

Il Responsabile della S9.02
F.to Ing. Francesco Corso

Il Dirigente del Servizio
F.to Ing. Vincenzo Falletta