



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali
Servizio 8°
IL CAPO SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 12/2011 art. 4 comma 6;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014 n° 21 art. 68;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 9;

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 10;

VISTO il verbale di urgenza del 12.11.2014, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dichiara che per la manutenzione ordinaria di impianti tecnologici e delle relative strutture di contenimento all'interno del porto di Pozzallo, ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

VISTO il D.D.S. n. 3203/S8 del 25.11.2014 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità, in data 04.12.2014 al n. 17, scheda n. 423, con il quale è stata approvata la perizia redatta in data 19.11.2014 dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dell'importo di € 231.000,00 di cui € 168.895,91 per lavori a base d'asta, oltre €4.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta) ed € 27.104,09 per costo mano d'opera per complessivi € 200.000,00 ed € 31.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici e delle relative strutture di contenimento all'interno del porto di Pozzallo, ed è stata altresì prenotata la somma di € 231.000,00 sul Cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la nota prot. 66097 dell'11.12.2014 "Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 12/2011";

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. 205674 del 18.12.2014 con la quale sono stati affidati i lavori all'Impresa AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo di € 98.152,17 al netto del ribasso del 41,886%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €4.000,00 ed € 27.104,09 per incidenza manodopera per un totale di € 129.256,26;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto affidamento l'ammontare del ribasso d'asta è risultato di € 70.743,74;

VISTO il D.D.S. n. 3495/S8 del 18.12.2014 annotato presso la Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in data 31.12.2014 al n. 17, scheda n. 423, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di €231.000,00 sul cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO l'Atto di Cottimo Fiduciario n. 012287 di rep. del 06.03.2015, registrato a Ragusa il 25.03.2015 al n. 453, Serie 3;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 22.05.2015 dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1, lett. b e del comma 3, secondo periodo dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 come recepito con L.R. n. 12/2011 dell'importo complessivo di €231.000,00 di cui al seguente quadro economico con le modifiche in rosso apportate dal Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali:

A) LAVORI AL LORDO

A dedurre oneri di sicurezza il 2% non soggetti a ribasso

€217.682,84

€ 4.353,66 € 4.353,66

A dedurre il costo della mano d'opera

€ 27.570,83

€ 27.570,83

Restano al lordo del Ribasso del 41,886%

€185.758,35

A dedurre il ribasso d'asta del 41,886%

€ 77.806,74

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

€107.951,61

SOMMANO IMPORTO DEI LAVORI

€139.876,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

-somme art. 93, comma 7/bis D.lgs 163/2006 (2% su A)

€ 3.900,00

-spese per missioni

€ 2.700,96

-spese strumentali (copie, cancelleria etc.)	€	800,00	
-oneri conferimento in discarica + I.V.A.	€	3.241,20	
-per prove di laboratorio + I.V.A.	€	2.450,00	
-spese di pubblicità (D.P.R.S. n. 13/2012, art. 2, comma 5)	€	1.468,60	
-per Contributo Autorità di Vigilanza	€	<u>225,00</u>	
	SOMMANO	€ 14.785,76	€ 14.785,76
IMPORTO NETTO P.V.S.			€154.661,86
Economia realizzata da ribasso d'asta			€ 77.806,74
A detrarre Importo Spese di Pubblicità (D.P.R.S. n. 13/2012 art. 2 c. 5)			€ 1.468,60
IMPORTO PROGETTO FINANZIATO			€ 231.000,00

RILEVATO che le maggiori somme per lavori sono pari ad €10.619,84 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti riportate tra le somme del quadro economico del progetto originario;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato alla P.V.S., redatta ai sensi del comma 1, lett. b e del comma 3, secondo periodo dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 come recepito con L.R. n. 12/2011, dal quale si evince che per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia è stato necessario concordare n. 4 nuovi prezzi unitari lasciando invariato il termine utile per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Verbale di approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010 del 22.05.2015;

VISTA la Relazione ai sensi dell'art. 161, comma 7 del D.P.R.n 207/2010 con la quale il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.S. n. 3203 del 25.11.2014;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1, lett. b e del comma 3, secondo periodo dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 come recepito con L.R. n. 12/2011, ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Carmelo LEGGIO ai sensi dell'art. 161, comma 7 del D.P.R.n 207/2010, relativa all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici e delle relative strutture di contenimento all'interno del porto di Pozzallo per l'importo complessivo invariato di €231.000,00.

ART. 2) Alla spesa di € 231.000,00 si farà fronte con impegno sul Cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana già prenotata con il D.D.S. 3203/S8 del 25.11.2014 e successivo impegno definitivo con il D.D.S. n. 3495 del 18.12.2014.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2004 n° 21.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, lì 26 GIU 2015

IL CAPO SERVIZIO
(Arc. Carmen Lo Cascio)
Firmato