



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali

Servizio 8°

IL CAPO SERVIZIO

CL 2013/3

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
- VISTA** la legge regionale del 07 maggio 2015 n° 9;
- VISTA** la legge regionale del 07 maggio 2015 n. 10;
- VISTO** il DDG 1669/S8 del 21.06.2013, annotato alla Rag. C.le Infrastrutture e Mobilità il 02.07.2013 al n° 9, con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta relativa ai lavori urgenti di escavazione dei fondali dell'imboccatura dell'avamposto del porto Rifugio di Gela, dell'importo complessivo di € 237.000,00, di cui €. 194.300,91 per lavori, €. 5.695,00 per oneri di sicurezza ed €. 37.404,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed è stata altresì prenotata la somma di €. 237.400,00 sul capitolo 672008 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 scheda n° 751;
- VISTO** il DDG n. 2138 del 04.09.2013 annotato alla Rag. C.le Infrastr. e Mobilità il 26.09.2013 al n° 9 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo della somma di €. 237.400,00 sul Cap. 672008 per la realizzazione dei lavori di urgenza di escavazione dei fondali dell'imboccatura dell'avamposto del porto Rifugio di Gela;
- VISTO** il contratto di appalto n° 6108 del 07.10.2013 registrato a Caltanissetta l' 08.10.2013 al n° 192 Serie 1^, con il quale l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha affidato i lavori all'impresa SOMIT con sede in Chioggia via Maestri del lavoro n° 50, relativo all'appalto dei lavori suddetti, per l'importo di €. 139.986,07 al netto del ribasso d'asta offerto pari al 30,885% compresi €. 5.695,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 28.02.2014 ai sensi dell'art. 177 comma 1 del DPR 207/2010, in uno all'atto di sottomissione rep. N° 6121 del 24.06.2014, dell'importo complessivo di €. 237.400,00 di cui €. 167.809,40 per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri di sicurezza, €. 9.580,76 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 60.009,84 per ribasso d'asta;
- VISTI** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa SOMIT s.r.l. ammontano ad € 167.809,40 compresi oneri di sicurezza;
- CONSIDERATO** che essendo stati corrisposti acconti per € 166.970,35 resta da pagare la rata di saldo di € 839,05;
- VISTO** lo stato finale redatto in data 28.04.2015 per l'importo di €. 167.809,40 comprensivi di oneri di sicurezza;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione degli atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e conseguentemente autorizzare il pagamento della somma di €. 839,05 a titolo di rata di saldo a favore dell'impresa SOMIT s.r.l.;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

D E C R E T A

- ART.1)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra indicati, nell'importo di €. 167.809,40 comprensivi di oneri per la sicurezza, ed è autorizzato il pagamento della rata di saldo di €. 839,05 favore dell'impresa SOMIT s.r.l. esecutrice dell'opera di che trattasi.
- ART.2)** Alla spesa di €. 839,05 si farà fronte con la somma impegnata con il DDG 2138 del 04.09.2013 cap. 672008 scheda 751 citato in narrativa.
- ART.3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 del 12.08.2014 e del comma 6 dell'art. 98 e trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li 16 LUG 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Carmen Lo Cascio)
Firmato