

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.11/02/1994 n°109 nel testo coordinato con la L.R.02/08/2002 n°7 e s.m.i.;

**VISTO** in particolare l'art. 14 bis della predetta L. 109/94;

**VISTA** la L.R. 19/2008;

**VISTA** la L.R. 16/12/2008 n°19;

**VISTO** il DPRS 05/12/2009 n°12;

**VISTA** la Legge 118/2011;

**VISTA** la L.R. 17/03/2016, n° 4 bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, pubblicata nella G.U.R.S. N° 12 del 18/03/2016;

**VISTO** il D.C.S. N°350/7 del 28/02/2008, annotato alla Ragioneria Centrale per l'ex Assessorato LL.PP. il 05/03/2008 al n° 7, con il quale è stata impegnata definitivamente la somma di € 660.600,00 sul capitolo 672096 del bilancio della Regione Siciliana per  *i lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura della Chiesa B.M.V. Di Rosario di Pompei* nel Comune di Aragona (scheda n°84 );

**VISTO** il progetto dei lavori di cui in narrativa, approvato in linea tecnica e validato ai sensi della L.R. 7/2002 e 7/2003 dal R.U.P. per l'importo complessivo di € 660.600,00 di cui € 392.000,00 per lavori a base d'asta, € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 260.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione meglio descritti nel seguente prospetto:

per lavori a base d'asta		€ 392.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.000,00
<b>totale lavori</b>		<b>€ 400.000,00</b>
<b>Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
Per imprevisti	€ 40.000,00	
Per I.V.A. sui lavori	€ 40.000,00	
Per competenze tecniche prog. E direzione	€ 71.431,23	
Per competenze tecniche coordinatore sicurezza	€ 28.126,04	
Per collaudo statico	€ 6.003,84	
Per collaudo amministrativo	€ 2.340,00	
Per R.U.P. e supporto	€ 8.000,00	
Per I.V.A CNPAIA diritti segreteria competenze tecniche	€ 27.700,37	
Per oneri accesso a discarica	€ 4.398,52	
Per opere varie rifiniture	€ 22.600,00	
Per spese gara e pubblicità	€ 10.000,00	
Per somme a disposizione	<b>€ 260.600,00</b>	<b>€ 260.600,00</b>
<b>Totale complessivo progetto</b>		<b>€ 660.600,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto del 12/10/2007 n° 9773 di rep., registrato in Agrigento il 17/11/2007 al n° 1592 Serie I, con il quale l'impresa Sabry Costruzioni S.r.L. con sede in Favara in via Labriola, 31, ha assunto l'onere dei lavori per il prezzo netto di € 363.305,60 in conseguenza dell'offerta ribasso del 7,320% oltre € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che i lavori furono consegnati giusto verbale del 19/11/2007;

**VISTA** la P.V.S. Del 05/10/2008 per l'importo complessivo di € 660.000,00, approvata ai sensi dell'art.25 Legge 109/94 art. 134 e 135;

**VISTO** l'atto di sottomissione del 28/11/2008, registrato in Agrigento il 19/12/2008 al n° 4185 Serie 3, con il quale l'impresa esecutrice dei lavori è rimasta obbligata ad eseguire i maggiori lavori previsti nella P.V.S. alle stesse condizioni del contratto principale;

**VISTA** la nota prot. n°29657 del 28/04/2009 dell' Organo Tecnico, con la quale, lo stesso, non ha avuto nulla da rilevare sulla P.V.S.;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati il 24/02/2009 giusto verbale 25/09/2009;

**VISTA** la contabilità finale unitamente al C.R.E.;

**VISTA** la determina del Comune di Aragona rep. N° 39 del 31/05/2016 RUD. N°456 del 06/06/2016 con la quale approva la contabilità finale unitamente al C.R.E.;

**CONSIDERATO** che nella stessa determina sopra menzionata il Comune di Aragona ha richiesto la somma complessiva di € 9.284,66 per assolvere completamente gli obblighi giuridici ed economici pendenti con gli aventi diritto;

**VISTA** la nota prot. n° 10837 del 23/06/2016 del Comune di Aragona con la quale, lo stesso, ha trasmesso la parcella delle competenze tecniche rideterminando la richiesta di accredito per complessivi € 7.831,95;

**VISTO** l'accreditamento della somma di € 7.831,95 con OA n° 7 del 25/07/2016, che tra l'altro risulta pagato;

**VISTI** gli OO/AA di accreditamento in favore del legale rappresentante del Comune di Aragona per i lavori di cui in premessa;

**RITENUTO** che sono stati assolti tutti gli obblighi giuridici ed economici con gli aventi diritto;

**CONSIDERATO** che nel D.C.S. N°350 del 28/02/2008 citato in narrativa, è perente la somma di € 11.939,53 sul capitolo 672096 ritenuta economia di progetto;

**RITENUTO** di cancellare dal Conto del Patrimonio della Regione Siciliana l'economia di progetto per € 11.939,53 sul capitolo 672096;

**AI SENSI** della Legge e sul Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato:

## **D E C R E T A**

**ART.1)** E' accertata l'economia di spesa da eliminare dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana per complessivi euro 11.939,53, sul capitolo 672096, inerente  *i lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura della Chiesa B.M.V. Di Rosario di Pompei* nel Comune di Aragona e finanziati con D.C.S. N°350 del 28/02/2008 per €.660.600,00.

il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza.

PALERMO LI' 14/09/2016

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
F/to geom. Dario Rao Camemi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5  
F/to arch. Nicola Trentacosti

