



Unione Europea  
Repubblica Italiana

## Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità  
e dei Trasporti  
Servizio 11 - Assetto del Territorio

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTI** la nota n. 193057 del 27/11/2014 ed il verbale di somma urgenza redatto in data 03/11/2014 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e riconfermato con le note n. 81663 del 15/05/2015 e n. 84530 del 20/05/2015, con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna ha dichiarato che per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione del dissesto idrogeologico in un tratto della Via Donatori del Sangue all'interno del centro urbano nel Comune di Troina, ricorrono gli estremi di somma urgenza, atteso il dichiarato nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e l'evento calamitoso che lo ha generato, stimando l'intervento in € 200.000,00 per lavori ed € 64.225,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota n. 26685 del 22/05/2015, con la quale il Dirigente Generale ha autorizzato i lavori di cui trattasi;
- VISTO** il D.D.S. n. 1113/S12.02 del 22/05/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 03/06/2015 al n. 18, Scheda N. 1758 con il quale, nelle more dell'affidamento dei lavori, è stata prenotata la somma di € 264.225,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione, es. fin. 2015;
- TENUTO CONTO** che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 05/06/2015 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa ”La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.” con sede in Mussomeli per l'importo di € 179.193,60 al netto del ribasso d'asta del 8,20% offerto, oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 183.993,60 e che gli stessi, giusta verbale di consegna del 09/06/2015, dovevano essere conclusi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e, quindi, entro il 05/12/2015;
- VISTO** il D.D.S. n. 1426//S12.02 del 18/06/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30/06/2015 al n. 18 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo di € 244.697,19 di cui € 179.193,60 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 8,20% oltre € 4.800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) per complessivi € 183.993,60 ed € 60.703,59 per somme a disposizione dell'amministrazione sul Cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione esercizio finanziario 2015, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione della relativa perizia;

**VISTO** il D.D.S. n. 2379/S12.02 del 15/10/2015 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 10/11/2015 al n. 1528 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna per l'importo di € 244.697,17 di cui € 183.993,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,20%, oneri di sicurezza compresi ed € 60.703,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

€ 40.478,59 per IVA 22%  
€ 4.000,00 per oneri tecnici 2%  
€ 225,00 per contributo Autorità di vigilanza  
€ 10.000,00 per imprevisti  
€ 5.000,00 per oneri conferimento a discarica  
€ 1.000,00 per missioni D.L.

per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione del dissesto idrogeologico in un tratto della Via Donatori del Sangue all'interno del centro urbano nel Comune di Troina;

**VISTA** la perizia di variante suppletiva e assestamento redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ed approvata in linea tecnica in data 03/03/2016 ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 12/2011 e dell'art. 17 della Legge n. 64/74 dall'Ing. Giuseppe Margiotta nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'importo di € 244.697,17 di cui € 192.042,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,20%, oneri di sicurezza compresi ed € 52.655,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così rimodulato:

€ 42.249,25 per IVA 22%  
€ 4.000,00 per oneri tecnici 2%  
€ 225,00 per contributo Autorità di vigilanza  
€ 5.000,00 per oneri conferimento a discarica  
€ 1.000,00 per missioni D.L.  
€ 180,89 per economie

e l'atto di sottomissione 07/03/2016 registrato fiscalmente;

**VISTA** la nota n. 227253 del 01/12/2016 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa "La Gardenia Costruzioni Soc. Coop." ammontano ad € 192.034,96;

**CONSIDERATO** che essendo stati corrisposti acconti per € 191.044,94 restano da pagare a saldo € 990,02 oltre IVA al 22% pari ad € 217,81 per complessivi € 1.207,83;

**RITENUTO** che occorre acquisire il DURC aggiornato;

**RITENUTO** che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 990,02 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 217,81 per complessivi € 1.207,83 previa acquisizione del DURC aggiornato;

**RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

**AI SENSI** della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

#### **D E C R E T A**

**ART. 1)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 192.034,96;

**ART. 2)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.207,83 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa "La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.", esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;

**ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

**ART. 4)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;

**ART. 5)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

**Palermo, li 13 Dicembre 2016**

**F.to**

**Il Dirigente del Servizio**

