



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio 8
Infrastrutture Marittime e Portuali

SR 2016/7

Il Dirigente del Servizio 8

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
- VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016;
- VISTA** la legge regionale n. 4 del 1 marzo 2017;
- VISTO** il verbale di urgenza del 12.11.2015, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa dichiara che per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del porto Rifugio di Santa Panagia nel comune di Siracusa ricorrono gli estremi di urgenza di cui all'art. 175 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;
- VISTO** il D.D.G. n. 589/S8 del 7/04/2016 con il quale è stata approvata la perizia dei lavori sopra indicati e prenotata la somma di 80.000,00 di cui € 44.748,55 per lavori a base d'asta, oltre € 1.035,00 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta), per complessivi € 45.783,55 ed € 34.216,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione sul cap. 672008 del bilancio della Regione esercizio in corso, annotato alla Ragioneria Centrale Infrastrutture il 15/04/2016 al n. 7;
- VISTA** la nota n. 0103656 del 26/05/2016 con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha delegato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento all' Arch. Vincenzo Vanella funzionario dello stesso Ufficio;
- VISTO** il contratto dei lavori rep. 21677 del 22/11/2016, stipulato in Siracusa con l'Impresa PACOS SRL con sede a Naro (AG) via Euripide n° 48 per l'importo di €. 36.485,86 al netto del ribasso del 18,4647%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.035,00 per un totale di €. 37.520,86, CIG 67109925CA – CUP G38115000090002;
- VISTO** il D.D.S. n. 3010 del 2/12/2016 registrato alla Ragioneria Centrale Infrastrutture il 21/12/2016 al n. 7 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di € 71.737, 31 di cui 36,485,86 per lavori al netto del ribasso del 18,4647%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.035,00 per un totale di €. 37.520,86 ed € 34.216,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 8/02/2017 dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, dell'importo totale di € 71.737,31 di cui € 44.376,01 per lavori al netto, oltre oneri di sicurezza pari ad € 436,60 per un totale di €. 44.812,61 ed € 26.924,70 per per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
- € 0,00 IVA sui lavori esente ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/72
 - € 20.000,00 per conferimento a discarica
 - €. 915,67 per incentivi di progettazione 2%
 - €. 250,00 per spese strumentali
 - €. 200,00 per spese trasferta
 - €. 30,00 per contributo ANAC
 - €. 0 per imprevisti
 - € 5.529,03 per economie

per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza e demolizione dell'attracco n. 6 nel porto Rifugio di Santa Panagia nel comune di Siracusa;

TENUTO CONTO che la perizia suddetta è stata approvata in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12/2011 art. 5 comma 3, dal R.U.P. Dott. Vincenzo Vanella;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata P.V.S. non modifica l'importo complessivo di progetto di cui al D.D.G. n. 589/S8 del 7/04/2016;

CONSIDERATO che le maggiori somme per lavori sono pari complessivamente ad € 7.291,75 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e dell'IVA non dovuta ai sensi del DPR 633/1972, riportate tra le somme del quadro economico del progetto originario;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva sopra specificata;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 08/02/2017 dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.7.2011, relativa all'esecuzione dei lavori dei lavori urgenti di messa in sicurezza e demolizione dell'attracco n. 6 nel porto Rifugio di Santa Panagia nel comune di Siracusa per l'importo complessivo invariato di €. 71.737,31;

ART. 2) Alla spesa di €. 71.737,31 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 3010 del 2/12/2016.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li 06 MAR 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Carmelo Ricciardo)