



Il Dirigente del Servizio 8

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
- VISTA** la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
- VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 1/03/2017;
- VISTO** il D.lgs. 18. 04. 2016 n° 50;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
- VISTA** la legge regionale 17/05/2016 n° 8 art. 24 con la quale si apportano modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- VISTO** il verbale di somma urgenza del 14/12/2016, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dichiara che per l'esecuzione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della sede stradale posta all'interno della sede commerciale del porto di Pozzallo ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- VISTA** la nota n° 0006377 del 12/01/2017 con la quale l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha disposto l'affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori all'Impresa 3B con sede a Favara (AG) via Guarino 12 per l'importo di €. 121.291,27 al netto del ribasso del 38,1167%, pari ad € 74.708,73, oltre oneri di sicurezza pari ad € 4.000,00 per un totale di €. 125.291,27, CIG 6924180E15, CUP G17E16000090002;
- VISTO** il D.D.S. n. 579/S8 del 27/03/2017 registrato alla Ragioneria centrale Infrastrutture il 13/04/2017 al n. 2 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di € 162.016,27 sul Capitolo 672008 U2.02.01.09.011 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- VISTO** il DDS n. 935/S8 del 22/05/2017 registrato alla Ragioneria Centrale Infrastrutture il 7/06/2017 al n. 729 con il quale è stata approvata la perizia redatta in data 16/12/2016 dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dell'importo totale al netto del ribasso d'asta di € **162.016,27** di cui € 121.291,27 per lavori oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 125.291,27 ed € 36.725,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 31/05/2017 dal Direttore dei Lavori dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.lg. 50/2016 e trasmessa a questo Dipartimento con nota n° 0121567 del 7/06/2017, dell'importo totale al netto del ribasso d'asta di € **162.016,27** di cui € 131.161,33 per lavori oltre € 4.325,50 per oneri di sicurezza per complessivi € 135.486,83 ed € 26.529,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
- | | |
|--|------------|
| B1) Imprevisti | € 0,00 |
| B2) Somme art. 93, comma 7/bis D.lgs 163/2016 (2%su A) | € 4.000,00 |
| B3) Spese per missioni | € 2,800,00 |
| B4) Spese strumentali (copie ,cancelleria, etc) | € 1.500,00 |
| B5) Per oneri conferimento a discarica + IVA | € 6.824,97 |
| B6) Per contributo ANAC | € 225,00 |
| B7) Per prove di laboratorio +IVA al 22% | € 2.278,32 |
| B8) Analisi chimiche materiali da conferire in discarica | |

+(IVA al 22%)	€	0,00
B9) Per spese di pubblicità D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13 art. 2 comma 5	€	0,00
B10) Per spese sostituzione elettropompa locale impianto idrico e per riparazione tratti di colonna impianto idrico banchina commerciale e di riva	€	2.700,00
B11) Per spese di sostituzione infisso esistente a tre ante	€	1.700,00
B12) Per economie riscontrate		<u>€ 4.501,15</u>
Sommano		€ 26.529,44

TENUTO CONTO che la perizia suddetta è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Carmelo Leggio dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € **162.016,27** di cui € 131.161,33 per lavori oltre € 4.325,50 per oneri di sicurezza per complessivi € 135.486,83 ed € 26.529,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 31/05/2017 dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.lg. 50/2016, relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della sede stradale posta all'interno della sede commerciale del porto di Pozzallo per l'importo complessivo di €. **162.016,27** CIG 6924180E15, CUP G17E16000090002.
- ART. 2) Alla spesa di €. **162.016,27** si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana assunto con D.D.S. 579/S8 del 27/03/2017 citato in narrativa.
- ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2004 n° 21 e trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li 27 LUG 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Carmelo Ricciardo)