



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 11 - Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
- VISTA** legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2017 n. 9 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- VISTA** la nota n. 47756 del 17/05/2012 di questo Dipartimento, con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza ai sensi dell' ex art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per il dissesto idrogeologico nella strada comunale in contrada San Giovanni subito a monte dell'Ospedale Civico nel Comune di Nicosia e con la quale è stato nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 5 del D.L. n. 163/2010 e dell'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio ed in possesso dei requisiti previsti;
- VISTO** il D.D.S. n. 1497/S11.02 del 18/05/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 12/06/2012 al N. 28, con il quale, al fine di permettere l'esecuzione dell'opera in argomento, è stata prenotata in bilancio la somma di € 192.030,00 sul Cap. 672013 del Bilancio della Regione, Scheda n. 1695, es. fin. 2012;
- TENUTO CONTO** che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 29/06/2012 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa CO.FER. s.r.l. con sede in Mussomeli per l'importo di € 137.497,50 al netto del ribasso d'asta del 5,50% offerto, oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 141.997,50;
- VISTO** il D.D.S. N. 2974/S11.02 del 5/11/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 13/11/2012 al n. 28, Scheda n. 1695 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori, è stato assunto l'impegno dell'importo complessivo di € 182.346,97 di cui € 141.997,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50% (oneri per la sicurezza compresi) ed € 40.349,47 per somme a disposizione dell'amministrazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione della relativa perizia;
- VISTO** il D.D.S. N. 1098/S11.02 del 11/04/2013 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 21/05/2013 al n. 227 Scheda n. 1695 con il quale è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna dell'importo di € 182.346,97 di cui € 137.497,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%, oneri di sicurezza compresi ed € 40.349,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:
- € 29.819,47 per IVA 21%
- € 3.000,00 per oneri tecnici 2%

€ 225,00 per contributo Autorità di vigilanza
€ 2.465,00 per imprevisti
€ 4.840,00 per collaudo statico in corso d'opera IVA compresa
per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico nella strada comunale in contrada San Giovanni subito a monte dell'Ospedale Civico nel Comune di Nicosia;

- VISTA** la nota n.147935 del 13/07/2017 introitata al prot. gen. di questo Assessorato n. 37063 del 18/07/2017, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa CO.FER. s.r.l. ammontano ad € 141.892,37;
- CONSIDERATO** che essendo stati corrisposti acconti per € 141.182,91 restano da pagare a saldo € 709,46 oltre IVA al 22% pari ad € 156,08 per complessivi € 865,54;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa mediante il DURC on line prot. INAIL n. 6776797 del 16/03/2017, con validità fino al 14/07/2017;
- RITENUTO** che occorre, comunque, acquisire il DURC aggiornato;
- RITENUTO** pertanto, che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 709,46 oltre IVA al 22% pari ad € 156,08 per complessivi € 865,54, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione con il quale viene certificato che “le opere in conglomerato cementizio armato sono collaudabili per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione stessa”;
- RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- RITENUTO** altresì che all'accertamento di eventuale economia sui lavori si procederà successivamente con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- AI SENSI** della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

- ART. 1)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 141.892,37;
- ART. 2)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 865,54 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa CO.FER. s.r.l. esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;
- ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- ART. 4)** All'accertamento di eventuale economia sui lavori si procederà successivamente con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- ART. 5)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;
- ART. 6)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, li 31 LUG 2017

F.to **Il Dirigente del Servizio**
Carmela Tiziana Luparelli