



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità  
e dei Trasporti - Servizio 7 - U.O.01  
Politiche Urbane e abitative

#### Il Dirigente del Servizio

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009;
- Visti** il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;
- Visto** il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010;
- Vista** la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12;
- Visto** il D.lgs 23/06/2011 n. 118,
- Visto** il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi endodipartimentali dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il D.P.R.S. 27/06/2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. del 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.r. del 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e s.m. e i.;
- Visto** il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Vista** la deliberazione n. 52 del 13/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;
- Vista** la nota prot. n. 40595 del 30/07/2019 con la quale il Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo ha comunicato la proposta di accettazione al Dott. Calogero Franco Fazio di incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Vista** la L.r. del 22/02/2019 n. 2, relativa al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 P. I.;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.D.G. n. 1381 del 29/06/2017, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 04/08/2017, n. 519, con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7479, la somma di € 00,00 per l'anno 2017, € 200.000,00 per l'esercizio 2018 ed € 900.000,00 per l'esercizio 2019, per complessivi € 1.100.000,00;
- Visto** il D.D.G. n. 992 del 27.04.2018, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 14/05/2018 al n.225, scheda n. 108, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di “*recupero funzionale del palazzo comunale ex convento dei frati carmelitani*”, nel Comune di **Mazzarino (CL)** – codice C.U.P. F59J15000500002, dell'importo complessivo di € **1.200.000,00** ed impegnata la somma di € 1.100.000,00 sul capitolo 672465, di cui € 900.000,00 per l'anno 2018, € 200.000,00 per l'esercizio 2019 e per € 100.000,00 con fondi propri del Comune di Mazzarino, giusta

deliberazione della Giunta Municipale di Mazzarino n. 54 del 28/09/2017 e determinazione dirigenziale n.90 del 04/12/2017 dell'Amm.ne comunale di Mazzarino quale cofinanziamento pari al 8,33% del costo complessivo dell'intervento di che trattasi;

**Visto** il D.R.S. n. 751 del 16/04/2019, di riduzione di impegno di € 386.381,11 sul capitolo 672465 e contestuale rettifica di accertamento in entrata dello stesso importo sul capitolo 7479, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 23/04/2018 al n. 659, scheda 108;

**Visto** il D.R.S. n. 933 del 03/05/2019, di liquidazione del pagamento di € 130.615,34, quale anticipazione del 20% dei lavori contrattuali, vistato alla Ragioneria C.le per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 20/05/2019 al n. 635, scheda 108;

**Vista** la nota prot. n. 11939 del 05/06/2019, assunta al protocollo n. 31160 del 11/06/2019, con la quale l'Amministrazione comunale di Mazzarino ha trasmesso una perizia di variante in corso d'opera dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Arch. Marcello A. Renda datata aprile 2019, ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera C del Dlgs. n. 50/2016, il cui Q.T.E. è stato rimodulato come segue:

<b>A - Lavori</b>	€ 943.674,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ <u>81.521,01</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 862.153,09
ribasso d'asta 40,1983%	€ <u>346.570,89</u>
Importo dei lavori netto del ribasso d'asta	€ 515.582,20
Oneri per la sicurezza	€ 81.521,01
Importo netto dei lavori + oneri	€ <b>597.103,21</b>

**B - Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 59.710,32	
2. Competenze tecniche progettazione esecutiva interna	€ 4.947,30	
3. Competenze tecniche per D.L. e C.S.E. IVA inclusa	€ 118.433,48	
4. Imprevisti	€ 4.879,58	
5. Attestato di certificazione energetica	€ 3.000,00	
6. Spese di gara per incarico di D.L e C.S.E.	€ 4.368,00	
7. Spese di gara C.U.C. di Caltanissetta	€ 4.000,00	
8. Contributo A.N.A.C.	€ 375,00	
9. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 791,00	
10. Oneri per la discarica	€ 3.905,70	
11. R.U.P. e collaboratori	€ 8.912,07	
12. Comitato Paritetico Territoriale	€ <u>3.193,23</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 216.515,68	€ <b>216.515,68</b>
<b>Importo complessivo A+B</b>		€ <b>813.618,89</b>

**C - Economie da ribasso d'asta in quota FSC 2014/2020**

a. Ribasso d'asta	€ 351.255,55
b. I.V.A. 10%	€ <u>35.125,56</u>
Sommano	€ <b>386.381,11</b>

**Economie da ribasso d'asta in quota comunale**

a. Ribasso d'asta	€ 31.932,32
b. I.V.A. 10%	€ <u>3.193,23</u>
Sommano	€ <b>35.125,55</b>

**Totale complessivo A+B+C+ €1.200.000,00**

**Considerato** che la spesa di € 3.193,23 per Comitato Paritetico Territoriale non può essere ammessa a finanziamento, dal momento che l'intervento di che trattasi non è finanziato con fondi regionali pertanto tale importo è ricompreso tra le spese per imprevisti secondo il Q.T.E. rimodulato a seguito delle correzioni di questo Ufficio come segue:

<b>A - Lavori</b>	€ 943.674,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ <u>81.521,01</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 862.153,09
ribasso d'asta 40,1983%	€ <u>346.570,89</u>
Importo dei lavori netto del ribasso d'asta	€ 515.582,20
Oneri per la sicurezza	€ 81.521,01
Importo netto dei lavori + oneri	€ <b>597.103,21</b>

**B - Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 59.710,32
--------------------------	-------------

2. Competenze tecniche progettazione esecutiva interna	€	4.947,30	
3. Competenze tecniche per D.L. e C.S.E. IVA inclusa	€	118.433,48	
4. Imprevisti	€	8.072,81	
5. Attestato di certificazione energetica	€	3.000,00	
6. Spese di gara per incarico di D.L e C.S.E.	€	4.368,00	
7. Spese di gara C.U.C. di Caltanissetta	€	4.000,00	
8. Contributo A.N.A.C.	€	375,00	
9. Collaudo tecnico-amministrativo	€	791,00	
10. Oneri per la discarica	€	3.905,70	
11. R.U.P. e collaboratori	€	<u>8.912,07</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	216.515,68	<b>€ 216.515,68</b>
<b>Importo complessivo A+B</b>			<b>€ 813.618,89</b>

**C - Economie da ribasso d'asta in quota FSC 2014/2020**

a. Ribasso d'asta			€ 351.255,55
b. I.V.A. 10%			€ <u>35.125,56</u>
<b>Sommano</b>			<b>€ 386.381,11</b>

**Economie da ribasso d'asta in quota comunale**

a. Ribasso d'asta			€ 31.932,32
b. I.V.A. 10%			€ <u>3.193,23</u>
<b>Sommano</b>			<b>€ 35.125,55</b>

**Totale complessivo A+B+C** **€1.200.000,00**

- Visto** il verbale di verifica ai fini della validazione della perizia di variante in corso d'opera in questione rilasciata dal R.U.P., Dott.ssa Maria Grasso il 21/05/2019 ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2016
- Vista** il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante in corso d'opera, rilasciato dal R.U.P., Dott.ssa Maria Grasso il 21/05/05/2019, a seguito di autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta prot. n. 2575 del 16/05/2019;
- Vista** la deliberazione della Giunta municipale di Mazzarino n. 37 del 03/06/2019, con la quale l'Amministrazione comunale di Mazzarino ha approvato amministrativamente la perizia di variante in corso d'opera di che trattasi;
- Vista** la nota prot. n. 15934 del 08/08/2019, assunta al protocollo con PEC n. 42160 del 08/08/2019 con la quale il R.U.P., Dott.ssa Maria Grasso, ha fornito chiarimenti circa il Q.T.E. della perizia di variante in corso d'opera., a seguito di riunione ufficiale tenutasi presso lo scrivente Ufficio nell'ambito delle proprie funzioni di controllo;
- Vista** la nota n. 14731 del 18/07/2019, assunta al protocollo con PEC n. 38368 del 18/07/2019 trasmessa dal Comune di Mazzarino (CL), con la quale ha allegato documentazione giustificativa (DURC n. 17045664 del 20/06/2019 e n. 17893325 del 29/08/2019, Determinazione n. 46 del 11/07/2019 di approvazione 1° S.A.L. - Certificato di pagamento n. 1 del 08/07/2019 – Fattura n. 7 del 08/07/2019), con la quale il legale rappresentante del Comune di Mazzarino ha chiesto il pagamento della somma di € 168.622,30 (IVA 10% compresa) per i lavori eseguiti 1° S.A.L.;
- Considerato** che l'importo relativo al certificato di pagamento n. 1 è di € 157.159,57, cui sommata l'I.V.A. ammonta ad € 172.875,53, l'importo corretto ammesso a pagamento è di € **158.475,00**, pari al 91,67%, quale quota in carico al FSC 2014/2020, mentre la residua somma di € 14.440,53 pari al 8,33%, è a carico del bilancio comunale di Mazzarino;
- Vista** la disponibilità per il corrente esercizio finanziario dell'importo di € **158.475,00** da attingere sull'impegno n. 659/2019 del capitolo 672465, giusto D.D.G. n. 992 del 27/04/2018;
- Ritenuto** pertanto, in presenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di poter procedere al pagamento tramite emissione di mandato in conto di Tesoreria Statale intrattenuto presso la Banca d'Italia della somma di € **158.475,00**, richiesta dal Comune di Mazzarino, con la nota n. 14731 del 18/07/2019, in favore del Legale rappresentante del comune di Mazzarino;
- Ritenuto** prendere atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Arch. Marcello A. Renda, datata aprile 2019, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del Dlgs. n. 50/201;
- Ai Sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

**D E C R E T A**

**Art.1)** Per le motivazioni esposte in narrativa, si prende atto della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “*recupero funzionale del palazzo comunale ex convento dei frati carmelitani*” – codice C.U.P. F59J15000500002, nel Comune di **Mazzarino (CL)**, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Arch. Marcello A. Renda, datata aprile 2019, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del Dlgs. n. 50/201 e del quadro tecnico economico rimodulato, come segue:

<b>A - Lavori</b>	€ 943.674,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ <u>81.521,01</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 862.153,09
ribasso d'asta 40,1983%	€ <u>346.570,89</u>
Importo dei lavori netto del ribasso d'asta	€ 515.582,20
Oneri per la sicurezza	€ 81.521,01
Importo netto dei lavori + oneri	€ <b>597.103,21</b>

**B - Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 59.710,32
2. Competenze tecniche progettazione esecutiva interna	€ 4.947,30
3. Competenze tecniche per D.L. e C.S.E. IVA inclusa	€ 118.433,48
4. Imprevisti	€ 8.072,81
5. Attestato di certificazione energetica	€ 3.000,00
6. Spese di gara per incarico di D.L e C.S.E.	€ 4.368,00
7. Spese di gara C.U.C. di Caltanissetta	€ 4.000,00
8. Contributo A.N.A.C.	€ 375,00
9. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 791,00
10. Oneri per la discarica	€ 3.905,70
11. R.U.P. e collaboratori	€ <u>8.912,07</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 216.515,68 <b>€ 216.515,68</b>

**Importo complessivo A+B**

**€ 813.618,89**

**C - Economie da ribasso d'asta in quota FSC 2014/2020**

a. Ribasso d'asta	€ 351.255,55
b. I.V.A. 10%	€ <u>35.125,56</u>
Sommano	€ <b>386.381,11</b>

**Economie da ribasso d'asta in quota comunale**

a. Ribasso d'asta	€ 31.932,32
b. I.V.A. 10%	€ <u>3.193,23</u>
Sommano	€ <b>35.125,55</b>

**Totale complessivo A+B+C**

**€1.200.000,00**

**Art.2)** All'importo complessivo di € 1.200.000,00, si farà fronte per € 1.100.000,00, con gli impegni n. 225/2019 e n. 659/2019 del capitolo 672465, quale quota del 91,67% in carico *FSC 2014/2020*, giusto D.D.G. n. 992 del 27/04/2018, resta a carico del bilancio del Comune di Mazzarino l'importo di € 100.000,00, giusta deliberazione della Giunta Municipale di Mazzarino n.54 del 28/09/2017 e determinazione dirigenziale n.90 del 04/12/2017 dell'Amm/ne comunale di Mazzarino quale cofinanziamento del 8,33%.

**Art.3)** E' liquidata la somma di € **158.475,00** richiesta con la nota suddetta prot. n. 14731/2019, in favore del legale rappresentante del Comune di Mazzarino, nella qualità di Ente beneficiario del finanziamento dei lavori in questione, nel Comune di Mazzarino.

**Art.4)** Alla relativa spesa di € **158.475,00** si fa fronte nell'esercizio in corso con le somme di cui all'impegno n. 659/2019 del capitolo 672465, giusto D.D.G. n. n. 992 del 27/04/2018.

**Art.5)** Nel rispetto del D.L.gs. 118/2011 e sulla base di apposita documentazione inviata a questo Dipartimento da parte del comune di Mazzarino, è effettuato l'accreditamento con mandato in conto di Tesoreria Statale intrattenuto presso la Banca d'Italia, della somma di € **158.475,00**.

**Art.6)** Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i. e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo, li 20/09/2019

Il Dirigente della U.O.S7.01  
F.to Ing . Vincenzo Mingoaia

Il Dirigente del Servizio  
F.to Dott. Calogero Franco Fazio