



Unione Europea  
 REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
 Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
 e dei Trasporti  
 Servizio 5  
 Edilizia Varia - Gestione, Patrimonio Abitativo

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO DELLE  
 DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

VISTO: 397

Presenza di: 17

Scheda: 17


Palermo, il 5 AGO 2011

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

D.D. N° 1807/55 DEL 18 LUG 2011

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 11/02/1994 n° 109, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 02/08/2002 n° 7 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n° 19 del 16/12/2008;
- VISTO** il D.P.R.S. n° 12 del 05/12/2009;
- VISTO** il D.D.G. n° 1242 del 28/06/2010;
- VISTA** la Legge 05/08/1978 n°457 e s.m.i.
- VISTA** la Legge 17/02/1992 n° 179 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 31/03/1998 n° 112;
- VISTA** la Legge 08/02/2001 n° 21 e s.m.i.
- VISTA** la Legge 12/05/2010 n° 11 sulle disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010-11-12;
- VISTA** la L.R. 08 del 11/05/2011 con la quale approva il bilancio della Regione Siciliana;
- VISTE** la L.L.R.R. 10/90 e 4/2002 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 109/94 e D.P.R. 554/99;
- VISTO** il D.P.R. 08/06/2001 n° 327;
- VISTA** il D.C.D. n° 537/8 del 04/04/2007, annotato alla Ragioneria Centrale per i LL.PP. il 11/04/2007 al n° 2, con il quale sono stati finanziati  *i lavori di riqualificazione dell'esistente viabilità in alveo del torrente Badiazza nel Comune di Messina* dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00, di cui €. 6.359.669,26 per lavori a base d'asta, €. 240.330,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.900.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- VISTO** il contratto d'appalto n°38247 di rep del 04/12/2008, con il quale l'impresa A.T.I. Sidoti Costruzioni S.r.L. , con sede legale in c/da Lenzi 98060 Montagnareale, costituita fra la Sidoti Costruzioni S.r.L. e la Gangemi Carmelo costruzioni, ha assunto l'onere dei lavori in argomento per il prezzo netto di €. 4.065.183,26 in conseguenza dell'offerta ribasso del 36,0787%, oltre gli oneri della sicurezza ammontanti a €. 240.330,74 non soggetti a ribasso.
- VISTA** la richiesta del Comune di Messina prot. n° 96817 del 06/04/2011 con la quale ha chiesto l'utilizzo del relativo ribasso d'asta dei lavori di cui in narrativa ammontante ad €. 2.294.485,99 a seguito di nuovi lavori imprevedibili e per cause impreviste, venutisi a determinare successivamente alla redazione del progetto originario e scaturenti dalle intense e prolungate precipitazioni



meteoriche che hanno interessato anche la città di Messina da ottobre 2009, periodo d'inizio dei lavori di che trattasi da parte dell'impresa esecutrice dei lavori medesimi.

VISTA

la P.V.S. redatta dalla D.L., il cui parere favorevole è stato espresso dal R.U.P. Ing. Antonio Amato ai sensi dell'art. 25 c. 1 lettera b e b) bis della Legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002 e s.m.i., nonché dagli artt. 136 e 134 del D.P.R. 554/99 dell'importo netto complessivo di €. 8.500.000,00, di cui €. 6.094.287,27 per lavori al netto, comprensivi di €. 326.100,90 quali oneri per la sicurezza ed €. 2.405.712,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio descritte nel seguente prospetto:

importo totale lavori →	€. 9.349.988,66-	
a detrarre €. 326.100,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; →	€. 326.100,90	
lavori a base d'asta →	€. 9.023.887,76-	
importo del ribasso d'asta del 36,0787% ( €. 3.255.701,39) da riutilizzare →	€. 3.255.701,39	
importo dei lavori al netto comprensivi degli oneri di sicurezz €. 6.094.287,27 →	€. 6.094.287,27	€. 6.094.287,27
Per somme a disposizione:		
I.V.A. 10%	€. 609.428,73	
Comp. Tecn. Comp. R.U.P.	€. 1.368.831,81	
Comp. per relaz. geol. e geot.	€. 141.708,68	
Allacc. Pub. Serv. e OO.UU.	€. 130.000,00	
oneri accesso discarica	€. 100.000,00	
Pubbl. bando di gara e vigilanza	€. 8.277,60	
Opere a verde	€. 47.465,91	
<b>Tot. Somme a disposizione</b>	<b>€. 2.405.712,73</b>	<b>€. 2.405.712,73</b>
<b>Totale netto complessivo P.V.S.</b>		<b>€. 8.500.000,00</b>

VISTO  
VISTA

il parere favorevole espresso dalla C.T.I. prot. n° 8/2011 del 22/02/2011 la delibera Commissariale n° 19 del 09/03/2011 dell'I.A.C.P. di Messina con la quale approva la P.V.S. dei lavori in argomento.

VISTO

il N.O.idraulico reso a condizione dall'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n° 370 del 25/03/2011.

VISTA

la delibera G.M. del Comune di Messina n° 370 del 25/03/2011, con la quale lo stesso, ha preso atto dell'approvazione della P.V.S.

VISTO

il pro-memoria inoltrato al Dirigente Generale prot. n° 47361 del 20/05/2011 con il quale lo stesso ha richiesta di acquisire il parere del Servizio 16 di questo Dipartimento.

VISTO

il parere espresso dal Servizio 16 di questo Dipartimento con nota prot. n° 57997 del 22/06/2011;


CONSIDERATO

che i nuovi lavori di cui si chiede l'utilizzo del ribasso d'asta rientrano nella casistica dell'art. 25 lettera b e b-bis della L.R. 7/2002 e s.m.i..

RITENUTO

pertanto, di dovere ricorrere all'utilizzazione del ribasso d'asta ammontante ad €. 2.294.485,99 per dare adempimento ai lavori imprevedibili in sede di progettazione e scaturenti da cause imputabili alle precipitazioni meteoriche.

2



Responsabile procedimento arch. Nicola Benigno (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)  
 Tel. \_\_\_\_\_ Durata procedimento \_\_\_\_\_ (ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni)  
 Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: Dott.ssa Maria Arcangela Ghersi Orario e giorni ricevimento: lun. mar. e mer. 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00  
 Piano terra - Via Murter, 21 - 90145 Palermo Tel. 091.7072134 - Fax 091.7072157 - email: arpa.infrastruttura@regione.sicilia.it

## DECRETA

## ART.1

Sulla scorta del D.C.D. n° 537/8 del 04/04/2007, citato in narrativa, per le motivazioni indicate in premessa, è concesso l'utilizzazione del ribasso d'asta, ammontante ad €. 2.294.485,99 dei lavori di *riqualificazione dell'esistente viabilità nel torrente Badiazza nel Comune di Messina*, per dare adempimento ai lavori previsti nella P.V.S. scaturenti da eventi calamitosi e quindi imprevedibili in sede di progettazione e approvata dalla delibera Commissariale dell'I.A.C.P. di Messina e con il seguente Q.T.E. sottoriportato:

importo totale lavori →	€. 9.349.988,66-	
a detrarre €. 326.100,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; →	€. 326.100,90	
lavori a base d'asta →	€. 9.023.887,76-	
importo del ribasso d'asta del 36,0787% da riutilizzare (€. 3.255.701,39) →	€. 3.255.701,39	
importo dei lavori al netto comprensivi degli oneri di sicurezza a €.6.094.287,27 →	€. 6.094.287,27	€. 6.094.287,27
Per somme a disposizione:		
I.V.A. 10%	€. 609.428,73	
Comp. Tecn. Comp. R.U.P.	€. 1.368.831,81	
Comp. per relaz. geol. e geot.	€. 141.708,68	
Allacc. Pub. Serv. e OO.UU.	€. 130.000,00	
oneri accesso discarica	€. 100.000,00	
Pubbl. bando di gara e vigilanza	€. 8.277,60	
Opere a verde	€. 47.465,91	
<b>Tot. Somme a disposizione</b>	<b>€. 2.405.712,73</b>	<b>€. 2.405.712,73</b>
<b>Totale netto complessivo P.V.S.</b>		<b>€. 8.500.000,00</b>

## ART. 2

alla spesa netta complessiva di €. 8.500.000,00, si provvederà con le somme mantenute in bilancio della Regione Siciliana con l'impegno assunto con D.C.D. n° 537/8 del 04/04/2007, citato in narrativa, sul capitolo 672426 del bilancio della Regione Siciliana.


## ART. 3

qualsiasi maggiore ed ulteriore onere derivante dai lavori in narrativa saranno poste a carico dell'Amministrazione Comunale di Messina.

## ART. 4

il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GIUSEPPE SPERA

IL DIRIGENTE GENERALE  
VINCENZO FALGARES