



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 7° - Politiche urbane e abitative

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** il D. P. Reg. n. 701 del 16/02/2018 con il quale l'On.le Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

- Visto** il D.D.G. n. 1547 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente del Servizio VII "Politiche Urbane e Abitative" del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Vista** la legge regionale 8 maggio 2018 n. 9 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" del PO FESR 2007/2013 Sicilia ed in particolare l'Obiettivo Operativo 6.2.2 "Realizzazione di interventi di rinnovamento urbano per l'insediamento di poli di sviluppo e servizi" e la relativa Linea di intervento 6.2.2. l'Interventi sul patrimonio fisico ed ambientale anche finalizzati alla prevenzione e protezione in aree urbane particolarmente a rischio per eventi naturali";
- Visto** D.R.S. n.2796 del 09/11/2010 registrato alla Corte dei Conti il 06/12/2010 registro n.1 foglio n.127 con il quale è stata approvata la prima versione della pista di controllo relativa alla Linea di Intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007 - 2013;
- Visto** il **D.R.S. n. 3099** del 29/11/2013 registrato presso la Corte dei Conti Reg. n.1 – Foglio n. 9 del 21/01/2014, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi per la Salvaguardia del territorio per il contrasto del rischio idrogeologico e per la riduzione dei danni: lungomare Edoardo Pantano" del comune di Riposto (CT) per un importo complessivo di € 1.402.180,80, di cui € 150.000,00 a carico del bilancio comunale ed € 1.252.180,80 a valere sulla linea di intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007/2013, **CUP G36H1000020001 id. Caronte SI_1_9106**;
- Visto** il **D.R.S. n. 2856 del 20/11/2015** vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità al nr. 2, scheda n. 3, il 25/11/2015 - con il quale è stata impegnata la somma di € **1.040.367,70** a valere sul capitolo 672439 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
- Vista** la **Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 10/11/2015** del comune di Riposto (CT), che approva la relazione del Dirigente dell'Area Tecnica prot. 377 del 9/11/2015 sui danni ingenti a seguito degli eventi atmosferici locali e altresì richiede agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità ai sensi della legge 24/02/1992 n.225, trasmesse con nota n. 478 del 12/11/2015 nella quale altresì è stata richiesta la proroga per la esecuzione dei lavori di mesi tre, con scadenza 31 marzo 2016;
- Vista** la **perizia di variante** trasmessa con nota **prot. n. 20637** del 15/12/2015 redatta dalla D.L. per esigenze dovute a cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132 del D. lgs.163/2006;
- Vista** la **Determina n. 59 del 02/12/2015** con la quale il R.U.P. approva la Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art.132 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni con il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
Somme per la sicurezza non soggette a ribasso	31.567,10	
Somme per la manodopera non soggette a ribasso	226.426,81	
Lavori soggetti a ribasso	746.329,05	
Ribasso d'asta 34,6161%	258.350,01	
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.972,95	€ 745.972,95

B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti	€ 853,90	
B.2 IVA	€ 164.114,05	
B.3 Per competenze tecniche (DL, Coord. Sicurezza)	€ 104.620,25	
B.4 Per competenze tecniche Geologo	€ 9.178,40	
B.5 Per incentivi e oneri fiscali	€ 13.764,23	
B.6 per pubblicazione gara	€ 5.000,00	
B.7 Oneri scarica	€ 15.400,00	
B.8 Premio di accelerazione	€ 52.218,11	
TOTALE somme a disposizione	€ 365.148,94	€ 365.148,94
TOTALE		€ 1.111.121,89

- Vista** la nota prot. n. **60623** del 19/12/2016 indirizzata al Comune di Riposto con la quale l'area 3 di questo dipartimento evidenzia alcune criticità tra le quali il pagamento del premio di accelerazione corrisposto in data 24/12/2015;
- Vista** la nota prot. n. **3043** del 15/02/2017 con la quale il Comune di Riposto fornisce le proprie controdeduzioni alla sopracitata nota prot. n. 60623/2016 evidenziando tra l'altro le motivazioni che hanno indotto lo stesso ad avvalersi dell'istituto del premio di accelerazione;
- Vista** la nota prot. n. **16088** del 22/03/2017 dell'area 3 di questo dipartimento con la quale vengono riammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali tutte le spese precedentemente non ammesse, ad eccezione di quelle sostenute dopo il 31/12/2015, pari ad € 47.723,22;
- Visto** il **D.D.G. n. 2721** del 4/10/2018 con il quale si prende anche atto della Perizia di Variante relativa al progetto di che trattasi;
- Visto** il **rilievo della Corte dei Conti** - Sezione di controllo per la Regione Siciliana Ufficio II° - n. 13 del 12/11/2018 riguardante l'applicazione dell'istituto del premio di accelerazione;
- Visto** il comma 9 dell'art.145 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce che *"... il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale..."*;
- Visto** il **capitolato speciale d'appalto** e in particolare l'art. 1.3.2 che stabilisce *che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in gg. 175 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori* e l'art. 1.3.6 che ha per oggetto *penali in caso di ritardo – premio di accelerazione* e che stabilisce *che per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applica una penale di importo pari ad € 250,00* ;
- Visto** il **contratto** d'appalto, oggetto del rilievo, del 19/10/2014 rep. n. 3361 dei lavori di che trattasi, il quale, all'art.7, quantifica nella misura del 7% sull'importo contrattuale dei lavori il premio d'accelerazione, in difformità alle previsioni economiche riportate nel sopracitato capitolato speciale d'appalto;
- Visto** il **D.D.G. n. 3775** del 10/12/2018 che, per le motivazioni sopra riportate, annulla il D.D.G. n. 2721 del 4/10/2018 in quanto gravato dal rilievo sopracitato n. 13/2018;
- Considerato** che l'ultimazione dei lavori ancorchè prevista dopo gg. 175 ovvero per il giorno 25/04/2016, è stata anticipata al giorno 17/12/2015 come si evince dagli atti finali anticipando quindi di gg. 130 il termine prefissato;
- Ritenuto** di potere rideterminare la spesa relativa al sopracitato premio di accelerazione in € 32.500,00 (gg 130 x € 250);
- Considerato** che per quanto sopra descritto occorre ricondurre l'importo della voce di spesa del QTE della Perizia in argomento riguardante il Premio di accelerazione, originariamente previsto in € 52.218,11, all'importo decurtato pari ad € 32.500,00;
- Visto** il mandato di pagamento n. 176 del 26/01/2016 con il quale il Comune di Riposto ha provveduto al pagamento dell'iva relativa anche del sopracitato premio di accelerazione con fondi propri;
- Ritenuto** di dover porre a carico della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 6 del D.D.G. n. 3099 del 29/11/2013, la spesa non ammissibile pari ad € 19.718,11, ancorchè certificata dall'AdP come si evince dal report 27 del s.i.l. Caronte, risultante dalla differenza tra la somma corrisposta al comune di Riposto con O.A. n. 7 del 17/12/2015 e l'importo correttamente determinato in € 32.500,00 e che la stessa dovrà essere versata in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana;

- Visti** lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione del progetto redatto dalla D.L. il 23.12.2015;
- Vista** la **Determina n. 86 del 24/12/2015** del Comune di Riposto (CT) con la quale sono stati approvati lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione del progetto di che trattasi;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;
- Vista** la **nota prot. 13869** del 16/03/2016 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7° - con la quale è stata richiesta al Comune di Riposto, in qualità di Beneficiario, quanto prescritto dalla sopracitata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti finali consequenziali;
- Vista** l'**attestazione di spesa** e la documentazione di rendicontazione delle somme effettivamente spese al 31/12/2015 pari ad € 1.071.617,88 trasmessa dal Comune di Riposto (CT) con nota prot. n. 8128 del 03/05/2016, ai fini della rendicontazione della spesa ;
- Vista** la **Deliberazione di G.M n. 41** del 29/04/2016, trasmessa con **nota n.8544** del 11/05/2016, con la quale sono stati approvati la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP dei lavori e altresì si conferma che il progetto “Interventi per la Salvaguardia del territorio per il contrasto del rischio idrogeologico e per la riduzione dei danni: lungomare Edoardo Pantano” è funzionante e fruito alla data del 29/04/2016, il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative, nonché è approvato il Quadro Economico Finale dell'intervento per un importo complessivo pari a € **1.071.617,88** così strutturato:

Quadro Economico Finale

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.935,20	€ 745.935,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA lavori al 22%	€ 164.105,75	
B.2 Per competenze tecniche (resp. sicurezza in esecuzione; supporto alla direzione lavoro)	€ 77.082,13	
B.3 Per incentivi (art.92 c.5 DLgs. 163/2006 e s.m.i) e oneri fiscali	€ 17.696,86	
B.4 Per premio accelerazione	€ 52.218,11	
B.5 Per IVA su premio di accelerazione	€ 11.487,98	
B.6 per provini	€ 581,45	
B.7 per pubblicazioni	€ 2.160,40	
B.7 per tabelle	€ 350,00	

TOTALE somme a disposizione	€ 325.682,68	€ 325.682,68
TOTALE		€ 1.071.617,88
Ribasso d'asta a valere PO FESR 2007/2013		€ 211.813,10
Ribasso d'asta a valere sul cofinanziamento comunale		€ 25.373,31
Economie varie		€ 93.376,51
Totale progetto		€ 1.402.180,80

Ritenuto per quanto sopra descritto, di dover rimodulare il Quadro Economico Finale **rideterminando** la voce di spesa relativa al premio di accelerazione così come di seguito specificato:

Quadro Economico Finale Rideterminato

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.935,20	€ 745.935,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA lavori al 22%	€ 164.105,75	
B.2 Per competenze tecniche (resp. sicurezza in esecuzione; supporto alla direzione lavoro)	€ 77.082,13	
B.3 Per incentivi (art.92 c.5 DLgs. 163/2006 e s.m.i) e oneri fiscali	€ 17.696,86	
B.4 Per premio accelerazione	€ 32.500,00	
B.5 Per IVA su premio di accelerazione	€ 7.150,97	
B.6 per provini	€ 581,45	
B.7 per pubblicazioni	€ 2.160,40	
B.7 per tabelle	€ 350,00	
TOTALE somme a disposizione	€ 325.682,68	€ 301.626,59
TOTALE		€ 1.047.561,79

Vista la circolare prot. n. 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento Regionale Programmazione che disciplina le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31/12/2016 dei progetti inseriti nel programma PO FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della L.r. 17/05/2016 n. 8, nonché le modalità di richiesta di finanziamento delle somme necessarie per il completamento delle spese non pagate entro la data del 31/12/2015;

Vista la nota **prot. n. 11022** del 20/06/2016 con la quale il Comune di Riposto (CT) chiede di usufruire della proroga al 31/12/2016, nonché della copertura finanziaria, pari ad € 250.544,82, delle spese non sostenute e non pagate alla data del 31/12/2015;

Visto il **D.D.G. 2426** del 06/10/2016 vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità al nr. 1, scheda n. 1, il 12/10/2016 con il quale è stato assunto l'impegno di € 250.544,82 valere sul capitolo 672156 esercizio finanziario 2016 - cod. 4° livello D.lgs 118/2011 U.2.03.01.02.003 – a favore del Comune di Riposto (CT) per il completamento del progetto di che trattasi, in attuazione dell'art. 15 della L.r. 17/05/2016 n. 8;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

- Vista** la **nota prot. 2511** del 17/01/2017 con questo dipartimento ritiene di dover versare, al fine di ricostituire il fondo di cui al capitolo 672439 dal quale erano state sottratte le risorse ora trattate come di “completamento”, la somma di € 5.974,92 imputata con il D.D.G. 2426 del 06/10/2016 e, altresì, intima all'amministrazione comunale di Riposto di versare nel capitolo in entrata 3904 del bilancio regionale, la restante somma impegnata con la sopracitata Delibera di giunta n. 30/2012 e non ancora spesa pari ad € 24.030,44, in quanto anticipata da questa Amministrazione;
- Visto** il **Mandato Verde n. 1** del 27/01/2017 dell'importo di € 5.974,92 versato in entrata da questo Ufficio nel capitolo 3904 cap.18 relativo ai pagamenti effettuati dal comune di Riposto nell'esercizio 2016 e non ammessi a rendicontazione;
- Visto** il D.D.G. n. **3458** del 27/12/2017 con il quale viene accertato il versamento in entrata, richiesto con la sopracitata nota prot. 2511/2017, da parte del Comune di Riposto nel bilancio della Regione Sicilia per € 18.022,83 sul capitolo 7167 e per € 6.007,61 sul capitolo 7161;
- Visto** il D.D.G. n. **159** del 05/02/2018 vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità al nr. 65, il 07/02/2018 con il quale è accertata in conto residui la somma di € 5.974,92 pe l'esercizio finanziario 2017;
- Considerato** che la spesa certificata dall'Autorità di Pagamento ammonta ad € **947.511,95** come si evince dal sistema informativo Caronte, a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- Considerato** che dal raffronto tra la somma definitivamente impegnata pari ad € 1.040.367,70 (D.R.S n. 2856 del 20/11/2015) e la somma effettivamente spesa pari ad € 977.517,32 risulta una economia pari ad € 62.850,38 eliminata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2015 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 30/05/2016;
- Ritenuto** di dovere procedere alla presa d'atto delle variazioni apportate con la Perizia di Variante sopracitata dei lavori di “interventi per la salvaguardia del territorio, per il contrasto del rischio idrogeologico e per la riduzione dei danni: lungomare Edoardo Pantano” nel Comune di Riposto (CT) dell'importo di € 1.111.121,89;
- Ritenuto** di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Deliberazione di G.M n. 41 del 29/04/2016;
- Ritenuto** di dover **rideterminare** la quota ammissibile in € **927.793,84** al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 6.2.2.1;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della **Perizia di Variante** relativa al progetto denominato “*Interventi per la Salvaguardia del territorio per il contrasto del rischio idrogeologico e per la riduzione dei danni: lungomare Edoardo Pantano*” del comune di Riposto sulla Linea di Intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007/2013 e del relativo Quadro Economico per un importo pari a € **1.111.121,89** come di seguito articolato:

Quadro economico Perizia di Variante

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
Somme per la sicurezza non soggette a ribasso	31.567,10	
Somme per la manodopera non soggette a ribasso	226.426,81	
Lavori soggetti a ribasso	746.329,05	
Ribasso d'asta 34,6161%	258.350,01	
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.972,95	€ 745.972,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti	€ 853,90	
B.2 IVA	€ 164.114,05	

B.3 Per competenze tecniche (DL, Coord. Sicurezza)	€ 104.620,25	
B.4 Per competenze tecniche Geologo	€ 9.178,40	
B.5 Per incentivi e oneri fiscali	€ 13.764,23	
B.6 per pubblicazione gara	€ 5.000,00	
B.7 Oneri scarica	€ 15.400,00	
B.8 Premio di accelerazione	€ 52.218,11	
TOTALE somme a disposizione	€ 365.148,94	€ 365.148,94
TOTALE		€ 1.111.121,89

Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende altresì atto dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione approvati con la **Determina n. 86 del 24/12/2015** del Comune di Riposto (CT) relativi al progetto denominato “*Interventi per la Salvaguardia del territorio per il contrasto del rischio idrogeologico e per la riduzione dei danni: lungomare Edoardo Pantano*” del comune di Riposto (CT) **CUP G36H10000020001 id. Caronte SI_1_9106** sulla Linea di Intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007/2013, nonché del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari a euro **1.071.617,88** come di seguito articolato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.935,20	€ 745.935,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA lavori al 22%	€ 164.105,75	
B.2 Per competenze tecniche (resp. sicurezza in esecuzione; supporto alla direzione lavoro)	€ 77.082,13	
B.3 Per incentivi (art.92 c.5 DLgs. 163/2006 e s.m.i) e oneri fiscali	€ 17.696,86	
B.4 Per premio accelerazione	€ 52.218,11	
B.5 Per IVA su premio di accelerazione	€ 11.487,98	
B.6 per provini	€ 581,45	
B.7 per pubblicazioni	€ 2.160,40	
B.7 per tabelle	€ 350,00	
TOTALE somme a disposizione	€ 325.682,68	€ 325.682,68
TOTALE		€ 1.071.617,88
Ribasso d'asta a valere PO FESR 2007/2013		€ 211.813,10
Ribasso d'asta a valere sul cofinanziamento comunale		€ 25.373,31
Economie varie		€ 93.376,51
Totale progetto		€ 1.402.180,80

Art. 3

Per le motivazioni indicate in premessa è altresì rideterminato il Quadro Tecnico Economico Finale come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
-------------	---------	--------

A. LAVORI IN APPALTO		
A.1 Importo netto lavori comprensivo oneri sicurezza	€ 745.935,20	€ 745.935,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA lavori al 22%	€ 164.105,75	
B.2 Per competenze tecniche (resp. sicurezza in esecuzione; supporto alla direzione lavoro)	€ 77.082,13	
B.3 Per incentivi (art.92 c.5 DLgs. 163/2006 e s.m.i) e oneri fiscali	€ 17.696,86	
B.4 Per premio accelerazione	€ 32.500,00	
B.5 Per IVA su premio di accelerazione	€ 7.150,97	
B.6 per provini	€ 581,45	
B.7 per pubblicazioni	€ 2.160,40	
B.7 per tabelle	€ 350,00	
TOTALE somme a disposizione	€ 325.682,68	€ 301.626,59
TOTALE		€ 1.047.561,79

Art. 4 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € **927.793,84** a valere sulla Linea di Intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007/2013 di cui al D.R.S n.2856 del 20/11/2015 di impegno, dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico riportato all'art. 3 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.2.2.1	€ 927.793,84
Quota di cofinanziamento a carico del Comune di Riposto	€ 89.762,59
Quota di cofinanziamento comunale accertata in entrata con D.D.G. n. 3458 del 27/12/2017	€ 24.030,44
Quota di Completamento in attuazione dell'art. 15 della L.r 17/05/2016 n. 8	€ 5.974,92
TOTALE	€ 1.047.561,79

Art. 5 E' accertata l'economia e ridotto l'impegno n. 2/2015 di € **62.850,38** sul capitolo 672439 a valere sui fondi di cui al PO FESR 2007/2013 per l'esercizio in corso eliminata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2015 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 30/05/2016, ed è altresì accertata un'ulteriore economia e ridotto l'impegno n. 1/2016 di € **244.569,90** a valere sui fondi di cui all'art. 15 della L.r 17/05/2016, sul capitolo 672156;

Art. 6 E' fatto obbligo al Comune di Riposto (CT) di restituire la complessiva somma di €. 19.718,11 così come di seguito specificato:

- quanto ad € **4.923,53** pari al 25% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7161 "Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali"
- quanto ad € **14.788,58** pari al 75% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7167 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra".

- Art. 7** E' accertata in entrata per competenza nel Bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 2019, la complessiva somma di €. 19.718,11 così come di seguito specificato:
- quanto ad € 4.923,53 pari al 25% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7161 capo 18, cod. finan. E.3.05.02.03.002, "Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali"
 - quanto ad € 14.788,58 pari al 75% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7167 capo 18, cod. finan. E.3.05.02.03.002, "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra".
- Art. 8** E' fatto obbligo al Comune di Riposto (CT) di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, al versamento della complessiva somma di €. 19.718,11 secondo le modalità stabilite dall'art. 6, e di trasmettere le relative quietanze all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità e di Trasporti. Nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti con il presente provvedimento per il versamento della somma indicata, si provvederà al recupero della somma stessa, oltre agli interessi legali, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
- Art. 9** Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.2.2.1 del PO FESR 2007/2013, pubblicato sul sito www.euroinfoscilia.it e infine notificato al comune di Riposto (CT).

Palermo, 15/03/2019

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo