

PROGETTI OBIETTIVO DI PIANO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO STATO REGIONE DEL 31 marzo 2020 – CSR/54

SCHEMA PROGETTO

1	LINEA PROGETTUALE	Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
	TITOLO DEL PROGETTO PER ESTESO	Sostegno operativo alle azioni della bozza del Piano Regionale Prevenzione 2020/2025
	AREA DI INTERVENTO	Prevenzione

2	REGIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO		
		Cognome Nome Responsabile	Maria Letizia Di Liberti
		Ruolo e qualifica	Dirigente Generale
		Recapiti telefonici	091.7079296
		e-mail	dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it

3	RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - MODALITÀ DI REPERIMENTO RISORSE		
	Finanziamento	Riferimento (Delibera, atto ecc.)	Importo
	○ Risorse vincolate degli obiettivi del PSN	Decreto Assessoriale	10.845.347,00
	○ Eventuali Risorse regionali	-----	-----

4	ARTICOLAZIONE DEI COSTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
	Tipologia di costi	Importo in euro	Note
	○ Costi per la formazione	1.084.534,70	
	○ Costi gestione progetto	1.084.534,70	
	○ Costi	8.676.277,60	
○ Costi	54.227,00		



RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
5	RISORSE NECESSARIE		N. RISORSE	NOTE
	o	Disponibili		Beni e servizi disponibili presso le strutture preposte
	o	Da acquisire		Attrezzature, mezzi, servizi, cancelleria, etc.

6	ANALISI DEL CONTESTO/SCENARIO DI RIFERIMENTO <i>se pertinente riportare dati epidemiologici, di attività, ecc.</i>	<p>La bozza del P.R.P. 2020/2025 prevede l'adozione di percorsi metodologicamente condivisi anche a livello centrale, al fine di favorire la qualità della programmazione, la comparabilità dei prodotti e dei risultati e la crescita di cultura expertise di tutti i livelli di responsabilità coinvolti nell'attuazione del Piano.</p> <p>La bozza del P.R.P. prevede il recepimento dei principi e la <i>vision</i> del P.N.P. e gli elementi caratterizzanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare; - Adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle disuguaglianze; - Esprimere la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica di una "prevenzione, promozione e tutela della salute" che pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile; - Basare gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute sulle migliori evidenze di efficacia implementati in modo equo e che siano programmati per ridurre le disuguaglianze; - Perseguire per i professionisti, la popolazione e gli individui lo sviluppo di competenze per un uso appropriato e responsabile delle risorse disponibili. - Rendere le azioni di comunicazione e formazione trasversali a tutte le linee di intervento. <p>I Macro-Obiettivi della bozza del P.R.P. 2020/2025 P.R.P. 2014/2019 vengono individuati in armonia con il P.N.P. in base alle priorità di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ridurre il carico di malattia.
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Ridurre il carico da dipendenze da e senza sostanze. - Ridurre il carico degli infortuni . - Ottimizzare la prevenzione e la gestione delle malattie infettive. - Considerare l'individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente. - Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive. - Rafforzare e mettere a sistema l'attenzione a gruppi fragili e attivare il contrasto alle diseguaglianze: <i>equity audit</i>.
--	--

CRONOPROGRAMMA IN FORMATO GRAFICO

7	DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO	Data inizio prevista	Data termine prevista	Possibile ulteriore proseguimento per anno successivo
		01 gennaio 2021	31 dicembre 2021	31 dicembre 2022

8	OBIETTIVO GENERALE	<p>Garantire l'ultimazione delle attività del P.R.P. 2014/2019 ed avviare le attività del redigendo P.R.P. 2020/2025.</p>
---	--------------------	---




9	OBIETTIVI SPECIFICI	<p>1°. Macro Obiettivo 1 2°. Macro Obiettivo 2 3°. Macro Obiettivo 3 4°. Macro Obiettivo 4 5°. Macro Obiettivo 5 6°. Macro Obiettivo 6</p> <p>Network</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio Nazionale Screening (ONS) - NIEBP - AIRTUM
---	----------------------------	---

	RISULTATI ATTESI	
10	A breve termine, che indicano i miglioramenti apportati dal progetto	Coinvolgimento rete territoriale tramite Dipartimenti Prevenzione U.O.E.P.S.A. , Uffici Scolastici, portatori di interesse ed Associazioni in ottica di approccio intersettoriale
	A lungo periodo, a cui tendere, non direttamente raggiungibili al termine del progetto	Aumento raggiungimento popolazione target

	PUNTI DI FORZA	
	Indicare i punti di <i>forza</i>	Indicare le strategie/azioni per l'implementazione
11	Modalità operative consolidate su tutta la rete territoriale	Tavoli tematici multidisciplinari - responsabilizzazione delle Direzioni Aziendali

	PUNTI DI DEBOLEZZA	
	Indicare i punti di <i>debolezza</i>	Indicare le strategie/azioni per la riduzione
12	Frammentazione delle procedure dei dati territoriali – carenza di personale qualificato	Potenziamento rete informatica e gestione dei flussi – attivazione procedure concorsuali.

DIAGRAMMA DI GANT												
Descrizioni delle azioni relative a ogni fase	Mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendicontazione attività 2020 (se prevista dal Ministero della Salute)			X									
Riunioni operative Referenti di Linea	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
Coordinamento Tavoli tematici	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Attività di comunicazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Workshop regionali e nazionali			X		X				X	X		X
Verifica obiettivi aziendali 2021							X					X

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO				
	Fase	Azioni	Breve descrizione dei contenuti	Indicatori di verifica
13	1	Rendicontazione attività 2020 (se prevista dal Ministero della Salute)	Elaborazione <i>file</i> per l'inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale a seguito dell'elaborazione degli stessi attraverso monitoraggio "Tabella 6" Stato dell'arte al 31.12.2020	Atti Provvedimenti
	2	Riunioni operative Referenti Redazionali	Predisposizione delle convocazioni al fine di dirimere le criticità ed uniformare e omogeneizzare le procedure - Redazione verbali etc. - Note esplicative sulle modalità operative	Atti Provvedimenti
	3	Coordinamento Tavoli tematici	Convocazione dei tavoli tematici orientati alle <i>best practice</i> e all' <i>empowerment</i> - Redazione verbali etc. Incontri tematici con Referenti	Atti Provvedimenti



 5

		esperti negli obiettivi del P.R.P.	
4	Attività di comunicazione	Attività di comunicazione – declinazione di tutte le voci di cui al Piano della Comunicazione – Gestione del Piano della Comunicazione	Campagne Pubblicitarie
5	Workshop Regionali e Nazionali	2° Conferenza Regionale Promozione dell'Allattamento, Redazione e presentazione Volume delle attività svolte connesse al P.R.P. 2014/2019	Organizzazione Convegni
6	Verifica obiettivi aziendali 2021	Monitoraggio raggiungimento obiettivi aziendali 2021	
		1° step stato dell'arte al 30.06.2021 2° step stato dell'arte al 31.12.2021 (dati disponibili gennaio-febbraio 2022)	Atti Provvedimenti

14	TRASFERIBILITA' <i>Indicare a quale altra realtà il progetto o parte di esso può essere trasferito</i>	
	Tipo di realtà nella quale può essere implementato il progetto	Progetto o parte del progetto che può essere trasferita
		Messa a punto di strategie operative di promozione della salute in ottica multifattoriale.

