



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
SERVIZIO 12 – UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI MESSINA

DECRETO DI ANNULLAMENTO del D.D.S. di Proroga- mis. 121-n. 2694 del 04/05/2015

Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013
Misura 112 “Primo Insediamento Giovani in Agricoltura”- Pacchetto Giovani
Bando 2010

IL DIRIGENTE DEL 12° SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 07 Maggio 2015, n. 9 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la legge regionale 07 Maggio 2015, n. 10 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;
- VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n. 1149 del 15 Maggio 2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
- VISTO** il D.P. Reg. n° 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 12 del 04/02/2014.
- VISTO** il D.D.G. n. 548 del 12/02/2015 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell' Agricoltura n. 3055 del 28/05/2015 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Bottari – Dirigente del Servizio XII – UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA di Messina – con decorrenza dal 16/05/2015;
- VISTO** il D.D.S. n. 4161 del 03/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 29.11.2011 Reg. n. 9 Fg. n. 57, notificato in data 04.11.2011, relativo alla domanda SIAN 94750432208, con il quale è stato concesso alla Ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il 30/09/1975 e residente in **TERME VIGLIATORE** in **Via TONNARELLA N. 94 CUA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di MAZZARRA' S.A. un contributo di € 40.000,00, ed approvato, altresì, il progetto esecutivo relativo al Pacchetto Giovani per la somma complessiva di €. 189.975,18 di cui a contributo €. 94.987,50
- Mis. 121** Codice CUP n. **G27F11001070007**.
- All'iniziativa Progettuale è stato assegnato il seguente **CUP MASTER n. G27F11001060009**;
- VISTO** l'Art. 6 lett. a del D.D.S. n. 4161 del 03/11/2011 che prescrive di rendere cantierabile il progetto esecutivo entro 12 mesi dalla data della sua notifica, e quindi entro il **04.11.2011**;
- VISTA** la nota prot. n. 010445 del 07/08/2012 a firma del Dirigente del 12° Servizio notificata alla Ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il 30/09/1975 e residente in **TERME VIGLIATORE** in **Via TONNARELLA N. 94 CUA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di MAZZARRA' S.A. in data 14/08/2012 con la quale si comunica che l'ultimazione dei lavori, previsti per la **Mis. 121**, deve avvenire entro i 24 mesi dalla data di notifica del D.D.S. n. 4161 del 03/11/2011 e quindi entro il **14.08.2014**;
- VISTO** lo stralcio al paragrafo 5.8 delle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure ad Investimento di cui al DDG n. 2658 del 6 agosto 2012;
- VISTA** la richiesta pervenuta in data 08/08/2014 – prot. n. 01248 della Ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il 30/09/1975 e residente in **TERME VIGLIATORE** Via **TONNARELLA N. 94 CUA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di MAZZARRA' S.A. con la quale si chiede una proroga di mesi **6 (SEI)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica ed a delle difficoltà di accesso al credito;
- VISTO** il verbale di proposta datato 03/09/2014 a firma dei Funzionari Direttivi Bertolami Angelo e Materia Pasqualino, con il quale si propone la concessione di una proroga di mesi **6 (SEI)** e vista la postilla in esso contenuta ove si concedono, a firma del Dirigente Iuculano Antonino, ulteriori mesi 2 per un totale di mesi 8 di proroga per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;
- VISTA** la nota n. 84475 del 03/11/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la quale attribuisce, agli uffici che hanno emesso il decreto di finanziamento, l'esame delle richieste di prima proroga per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO il D.D.S. n. **606** del **16/02/2015** con il quale è stato concesso alla Ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il **30/09/1975** e residente in **TERME VIGLIATORE** Via **TONNARELLA** N. 94 **CUAA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di **MAZZARRA' S.A (ME)**, una proroga di mesi **8(otto)** a decorrere dal **14/08/2014** e con scadenza il **14/04/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. **4161 del 03/11/2011**;

VISTA la richiesta pervenuta in data **03/02/2015** – prot. n. **219** della Ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il **30/09/1975** e residente in **TERME VIGLIATORE** Via **TONNARELLA** N. 94 **CUAA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di **MAZZARRA' S.A (ME)**, con la quale si chiede una ulteriore proroga di mesi **3 (tre)** per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121** per motivi legati ad una sfavorevole congiuntura economica ed a delle difficoltà di accesso al credito;

VISTO il verbale di proposta datato **23/02/2015** a firma dei Funzionari Direttivi Bertolami Angelo e Materia Pasqualino, con il quale si propone la concessione di una **II°proroga** di mesi **3 (TRE)**, per l'ultimazione dei lavori per la **Mis. 121**;

VISTA la nota n. 351 del 13/03/2015 inviata da quest' ufficio all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – servizio II – U.O. n. 27, con la quale si richiede l'autorizzazione a concedere alla ditta **ZANTE MARIA** una **II° proroga di mesi 3(TRE)**, posticipando la data di ultimazione lavori al **14/07/2015**;

VISTA la nota n. 31945 del 21/04/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dr.ssa Barresi Rosaria, con la quale si dispone la concessione, in favore della ditta **ZANTE MARIA**, di una **II° ulteriore proroga di mesi 3(TRE)** a decorrere dal **14/04/2015** e con scadenza il **14/07/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121;

VISTO il D.D.S. n. **2694** del **04/05/2015** con il quale si concede alla ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il **30/09/1975** e residente in **TERME VIGLIATORE** Via **TONNARELLA** N. 94 **CUAA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di **MAZZARRA' S.A.**, una **II° ulteriore proroga di mesi 3(TRE)** a decorrere dal **14/04/2015** e con scadenza il **14/07/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. 4161 del 03/11/2011.

RITENUTO che occorre procedere all'annullamento, in autotela, del D.D.S. n. **2694 del 04/05/2015**, poiché lo stesso risulta essere viziato da errore materiale di trascrizione e successivamente provvedere ad emettere nuovo D.D.S. di proroga;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

D E C R E T A

Art. 1

L'ANNULLAMENTO del D.D.S. n. 2694 del 04/05/2015 con il quale si concede alla ditta **ZANTE MARIA** nata a **FURNARI (ME)** il **30/09/1975** e residente in **TERME VIGLIATORE** Via **TONNARELLA** N. 94 **CUAA ZNTMRA75P70D825K** con sede nel Comune di **MAZZARRA' S.A.**, una **II° ulteriore proroga di mesi 3(TRE)** a decorrere dal **14/04/2015** e con scadenza il **14/07/2015** per il completamento delle opere previste per la Mis. 121 fermo restando tutto l'articolato e gli obblighi previsti dal D.D.S. n. 4161 del 03/11/2011, **poiché lo stesso risulta essere viziato da errore materiale di trascrizione.**

Art. 2

Il mancato rispetto del termine stabilito comporterà l'avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo nonché il recupero delle somme erogate.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si applicano le Disposizioni attuative parte specifica della Misura 112, quelle delle misure attivate con il Pacchetto Giovani e le Disposizioni attuative - misure ad investimento Parte Generale, nonché le norme comunitarie, nazionali, e le disposizioni regionali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Il presente decreto sarà pubblicato come previsto dall'art. 68 L.R. n. 21 del 12/08/2014.

MESSINA, 19/06/2015

f.to

**Il Dirigente del 12° Servizio
(Dott. Agr. Salvatore Bottari)**

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/19932

