

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
"Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea" "Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea"

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.r. 28/01/2014, n. 6 concernente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
VISTO l'art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21;
VISTO il D.A. n. 30/2014 del 31/01/2014 dell'Assessore per l'Economia "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";
VISTO il D.D.G. 3069 del 14/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, al Dott. Dario Cartabellotta;
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/2006;
VISTO il Piano strategico Nazionale elaborato dal MIPAAF- Direzione Generale Pesca ed Acquicoltura – ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CE n. 1198/2006;
VISTO il Programma Operativo elaborato dal MIPAAF - Direzione Generale Pesca ed Acquicoltura ai sensi degli artt. 17-18-19-20 del Regolamento CE n. 1198/2006 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 6792 del 19/12/2007 e successive Decisioni C (2010) n. 7914 dell'11/11/2010 e C (2013) n. 119 del 17/01/2013;
VISTA la Delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7 e 8 ottobre 2008 – Presa d' atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo Europeo per la Pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regione;

- VISTA** la Convenzione stipulata in data 26/02/2010 tra l'autorità di Gestione del MIPAAF ed il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 38 Regolamento CE n. 498/2007;
- VISTA** la Delibera 103 del 15/04/2010 con la quale si approva per presa d'atto la predetta convenzione;
- VISTO** il D.D.G. 139/Pesca del 02/03/2011 con il quale è stato approvato , in attuazione del programma Operativo FEP 2007/2013 il bando di attuazione per l'anno 2011 relativo alla misura 2.3 “ Investimenti nei settori della trasformazione e dalla commercializzazione “– pubblicato sulla GURS n. 12 del 18/03/2011;
- VISTO** il D.D.G. 313/Pesca del 13/05/2011 con il quale si dispone la proroga di 30 giorni della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui al bando della misura 2.3 del FEP 2007/2013 approvato con D.D.G. 139/Pesca;
- VISTO** il D.D.G n. 245/Pesca del 31/05/2012 registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2012 reg. 6 fg. 209 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012 Parte I° con cui si è proceduto all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici a valere sulla misura 2.3. del FEP Sicilia 2007/2013, a seguito delle valutazioni da parte della competente Commissione;
- VISTO** il D.D.G. 514/Pesca del 03/09/2012, registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2012 reg. 8 fg.176, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto codice 13/TR/11/SI - cod. CUP G71E12000000007, presentato dalla ditta “GES.P.ES. s.r.l.” con sede legale in Palermo, via Ustica, n. 32 e concesso ed impegnato un contributo di € 121.605,79 pari al 60% dell'investimento complessivo di € 202.676,32;
- VISTO** il D.D.G. 760/Pesca del 04/11/2014 con il quale è stato modificato il paragrafo denominato “proroghe”, dei Bandi di attuazione delle Misure del FEP, secondo cui la proroga dovrà essere formalmente richiesta dal beneficiario ed autorizzata dall'Amministrazione concedente per il tramite del Responsabile di Misura;
- VISTA** la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori del 07/10/2014 assunta al prot. 13455 dell' 08/10/2014 presentata dalla ditta “ GES.P.ES. s.r.l.” , progetto cod. 13/TR/11/SI;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del punto 14 del bando di attuazione della mis. 2.3 del 2011, sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore al 25% della durata prevista per la realizzazione del progetto, e che il nuovo termine dovrà comunque essere compreso nel limite temporale massimo del programma FEP;
- CONSIDERATO** che, la ditta “ GES.P.ES. s.r.l.” cod.13/TR/11/SI ha comunicato l'inizio dei lavori avvenuto in data 19/04/2007, coincidente con quella della fattura n.207302 della ditta fornitrice SALMCO International;
- CONSIDERATO** che, i lavori del progetto sono iniziati prima dell'emanazione del bando e che, pertanto, il termine ultimo di 24 mesi della conclusione dei lavori decorre dalla data di notifica del D.D.G. 514/Pesca del 03/09/2012, avvenuta brevi manu in data 15/10/2012;
- CONSIDERATO** che, la nuova data di fine lavori (15/04/2015) è conforme al limite temporale indicato nel richiamato punto 14 del Bando;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere all'approvazione della anzidetta richiesta di proroga

DECRETA

Articolo unico E' approvata la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo di mesi sei a partire dal 15/10/2014 presentata, in data 07/10/2014 e assunta al prot 13455 dell' 08/10/2014, dalla ditta "GES.P.ES. s.r.l." progetto codice 13/TR/11/SI - codice CUP G71E12000000007 con sede legale in Palermo Via Ustica, n. 32

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68, comma 5 della L.r. 21/2014 e verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo li 12 NOV 2014

**Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)**

