

D.R.S. n. 674/pesep

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017;
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° nonché alla firma dei titoli di spesa FEP;
VISTO il Reg. CE 1198/2006 Consiglio del 27/07/2006, recante disposizioni generali sul FEP;
VISTO il Reg. CE n. 498/2007 CE del 26/03/2007, sulle modalità di applicazione del Reg. CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 164/Pesca del 9 giugno 2010 registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2010 - Reg. 1 Foglio 112 - pubblicato su GURS n. 40 del 10/09/2010 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici del bando 2009 della misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 246/Pesca del 12/04/2011 registrato dalla Corte dei Conti il 16/05/2011 Registro 3 Foglio 329, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Valderice - Piazza Municipio 2 - 91019 Valderice (CT) - 20/PP/09 - CUP C11E09000010002 - p. IVA 00637420811 - e concesso un contributo di € 549.900,63 per lavori di costruzione di un tratto di banchina di riva e completamento del porto peschereccio di Bonagia;
VISTO il D.D.G. n. 346/Pesca del 24/06/2013, con cui a seguito di ribasso d'asta sull'aggiudicazione dei lavori, il contributo impegnato è stato ridotto ad € 424.287,43;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;

VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene tra l'altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF – la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397/Pesca del 27/04/2015 con si dispone che le richieste di proroghe e di varianti siano richieste ed esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n° 423/Pesca del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca";

VISTO il mandato 801 del 18/11/2013 con cui è stata erogata l'anticipazione di € 212.143,72;

VISTO il DDS n° 768/Pesca del 14/11/2013 con cui è stata concessa una prima proroga al 27/12/2013 e il DDG 138/Pesca del 11/04/2014 con cui è stata concessa una seconda proroga al 25 giugno 2014;

VISTA la nota prot. 14283 del 30/05/2014 con cui questa Amministrazione, preso atto dei lunghi tempi per la consegna dell'area demaniale oggetto dei lavori, su richiesta del Comune di Valderice, ha accordato la sospensione dei termini di decorrenza della proroga concessa con DDG 138/Pesca del 11/04/2014, posticipandone la scadenza al 27 novembre 2014;

VISTA la nota prot. 952 del 14/01/2015 con cui il Comune di Valderice ha comunicato la ripresa dei lavori in data 13 gennaio 2015, a seguito della avvenuta consegna dello specchio d'acqua;

VISTA la richiesta del Comune di Valderice del 15/10/2014, di concessione di una ulteriore proroga, considerati i ritardi accumulatisi nel rilascio dei vari nulla osta e pareri da parte degli Enti preposti;

VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 di modifica dell'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 formalizzando la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;

VISTO il verbale della riunione del 19/05/2015 nel corso della quale la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga al 13/07/2015, per il progetto 20/PP/09, informandone il Comune di Valderice con prot. n° 7040 del 20/05/2015;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare in sanatoria, l'accoglimento dell'istanza di proroga al 13 luglio 2015, presentata dal Comune di Valderice, per il progetto 20/PP/09;

DECRETA

Art. 1) E' concessa, in sanatoria, una proroga fino al 13 luglio 2015, per completare gli interventi di costruzione di un tratto di banchina di riva e completamento del porto peschereccio di Bonagia – progetto 20/PP/09 – CUP C11E09000010002 - a seguito di domanda di proroga presentata dal Comune di Valderice - Piazza Municipio 2 – 91019 Valderice (CT) - p. IVA 00637420811.

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo, li

04 AGO 2015

IL RESPONSABILE DI MISURA
(Dr. Sergio Pellerito)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore Roccapalumba)