

D.R.S. n. 677/vece

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° "Flotta peschereccia e portualità", nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle Misure FEP
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 439/Pesca del 14 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2011 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al bando 2010 misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 912/Pesca del 24 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 16/12/2011 registro 10 foglio 317 - con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Provincia regionale di Ragusa - Via Ecce Homo - 97100 Ragusa - 33/PP/10 - CUP F49B10000230002 - partita IVA 80000010886 - ed è stato concesso un contributo di € 560.525,28;
VISTO il mandato n. 66 del 17/07/2012 con cui è stata erogata l'anticipazione contributiva del 50 % pari ad € 280.262,64 a valere sull'impegno suddetto di € 560.525,28 assunto sul Capitolo 746826 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2011;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;

VISTI il D.D.G. n. 750/Pesca del 22/10/2014 con cui è stata concessa alla Provincia regionale di Ragusa una prima proroga per l'ultimazione dei lavori al 31/12/2014 e il D.D.G. n. 23/Pesca del 02/02/2015 con cui è stata concessa una seconda proroga per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2015;

VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 DG Pesca MiPAAF – la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, prevede che le richieste di proroghe e di varianti siano richieste ed esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP "Porti,luoghi di sbarco e ripari di pesca";

VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2015 presentata dal Commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa il 26 giugno 2015;

VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha modificato l'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 formalizzando la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;

VISTO il verbale della riunione del 09/07/2015 nel corso della quale la suddetta Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga al 31/12/2015 a seguito di domanda presentata dalla provincia regionale di Ragusa - progetto 33/PP/2010 ;

VISTA la nota prot. n° 9772 del 21/07/2015 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Provincia regionale di Ragusa, l'esito positivo della richiesta di proroga;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare in sanatoria, l'accoglimento dell'istanza di proroga al 31/12/2015 presentata dalla Provincia regionale di Ragusa - progetto 33/PP/2010;

DECRETA

Art. 1) E' concessa in sanatoria, una proroga fino al 31 dicembre 2015, per completare gli interventi di ammodernamento di cui al progetto 33/PP/10 – CUP F49B10000230002- a seguito di domanda di proroga presentata dalla Provincia regionale di Ragusa - Via Ecce Homo - 97100 Ragusa – 33/PP/10 – CUP F49B10000230002 – partita IVA 80000010886 -

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo, li

04 AGO 2015

IL RESPONSABILE DI MISURA
(Dr. Sergio Pellerito)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore Roccapalumba)