



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba è delegato all'adozione degli atti amministrativi competenza del Servizio 3° nonché alla firma dei titoli di spesa, compreso il FEP;
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006, recante disposizioni generali sul FEP;
VISTO il Reg. CE 498/2007 Commissione 26/03/2007, sulle modalità di applicazione del Reg 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 582/Pesca del 31 ottobre 2012 - su GURS n. 55 del 28/12/2012 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici del bando 2011 della misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 74/Pesca del 07/06/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 07/05/2013 Reg. 3 Foglio 260 - con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato da Pinta Zottolo S.p.A. - Via Molo Caito 55 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - progetto 05/PP/11 - CUP G91G12000000007 - partita IVA 00059430819 - ed è stato concesso un contributo di € 600.000,00;
VISTI il mandato n. 178 del 03/06/2014 con cui è stata erogata l'anticipazione contributiva del 50 % pari ad € 300.000,00 e il mandato n. 69 del 13/02/2015 con cui è stato erogato il SAL di € 130.540,70;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;
VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea - sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 - in cui viene tra l'altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF - la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con cui si dispone che le richieste di proroghe e di varianti siano esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti Misura 3.3. FEP;

VISTA la proroga al 12 maggio 2015 sui tempi di realizzazione dei lavori di "realizzazione di un impianto di fornitura gasolio per motopescherecci", già concessa con DDG 824/Pesca del 10/11/2014;

VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori presentata il 9 aprile 2015 dal legale rappresentante di Pinta Zottolo S.p.A. con la contestuale richiesta di una variante riguardante la realizzazione di un impianto di miscelazione del gasolio con olio vegetale a sostituzione di altri interventi;

VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 con cui viene modificato l'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 con la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015;

VISTO il verbale della riunione del 19/05/2015 nel corso della quale la suddetta Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga al 12 novembre 2015 e alla approvazione della domanda di variante suddetta, per il progetto 05/PP/11;

VISTA la nota prot. n° 7036 del 20/05/2015 con cui questa Amministrazione ha comunicato a Pinta Zottolo S.p.A. l'esito positivo della richiesta di proroga e di variante;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare l'accoglimento dell'istanza di proroga in sanatoria al 12 novembre 2015 presentata dalla Pinta Zottolo S.p.A.. progetto 05/PP/11;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare l'accoglimento dell'istanza di variante presentata Pinta Zottolo S.p.A.. progetto 05/PP/11;

DECRETA

Art. 1) E' concessa, in sanatoria, una proroga fino al 12 novembre 2015, per completare gli interventi di ammodernamento di cui al progetto 05/PP/11 – CUP G91G12000000007 - a seguito di domanda di proroga presentata dal legale rappresentante della ditta Pinta Zottolo S.p.A.. - Via Molo Caito 55 – 91026 Mazara del Vallo (TP)– partita IVA 00059430819.


Art. 2) E' autorizzata la variante riguardante la realizzazione di un impianto di miscelazione del gasolio con olio vegetale a sostituzione di altri interventi, fermo restando l'importo totale del contributo di € 600.000,00 concesso per il progetto 05/PP/11 .

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo, li

04 AGO 2015

IL RESPONSABILE DI MISURA
(Dr. Sergio Pellerito)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore Roccapalumba)

