

D.R.S. n. 681/Pesca

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA**

*Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° "Flotta peschereccia e portualità", nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle Misure FEP
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 582/Pesca del 31 ottobre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 07 dicembre 2012 Reg. 9 Fg. 293 - su GURS n. 55 del 28/12/2012 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici del bando 2011 della misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 181/Pesca del 16/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 20/05/2013 Reg 4 Foglio 60 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato da TEXON S.r.l. - Via Crisone - 90018 Termini Imerese (PA) - 08/PP/11 - CUP G67B12000320007 - p. IVA 00286470828 - ed è stato concesso un contributo di € 86.475,84 pari all'80 % dell'ammesso;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;

VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene tra l’altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF – per le operazioni a regia a contributo, la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;
VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con cui si dispone che le richieste di proroghe e varianti siano esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea;
VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l’esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP “Porti,luoghi di sbarco e ripari di pesca”;
VISTO il DDG n° 825 del 10/11/2014 con cui è stata concessa una proroga sino al 19 maggio 2015 per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell' impianto di erogazione carburante per natanti sul molo trapezoidale del porto di Termini Imerese;
VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha modificato l'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 formalizzando la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;
VISTA la richiesta di variante per l’acquisto di nuove attrezzature distribuzione carburante, presentata il 13/5/2015 dalla Texon S.r.l. esaminata positivamente dalla Commissione di Valutazione il 19/05/2015 e il cui esito positivo è stato comunicato al beneficiario con nota prot. 9752 del 21/07/2015;
VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori entro il 30 luglio 2015, presentata dall'Amministratore unico della ditta Texon S.r.l. in data 13/05/2015;
VISTO il verbale della riunione del 09/07/2015 nel corso della quale la suddetta Commissione ha approvato la concessione di una proroga al 30/07/2015 a seguito di domanda presentata da Texon S.r.l. - progetto 08/PP/11 e il cui esito positivo è stato comunicato con prot. 9752 del 21/07/2015;
RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare, l’accoglimento della variante, nonché della proroga in sanatoria al 30/07/2015, per la conclusione del progetto 08/PP/11;

### DECRETA

Art. 1) E’ approvata la variante riguardante l’acquisto di nuove attrezzature per la distribuzione di carburante, progetto 08/PP/11 a seguito di domanda presentata da TEXON S.r.l. - Via Crisone - 90018 Termini Imerese (PA) il 13/5/2015 dall'Amministratore unico della ditta Texon S.r.l..
Art. 2) E’ concessa, in sanatoria, una proroga fino al 30 luglio 2015, per completare i lavori di ammodernamento dell' impianto di erogazione carburante per natanti sul molo trapezoidale del porto di Termini Imerese, di cui al progetto 08/PP/11 - CUP G67B12000320007.
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell’ art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo,

04 AGO 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr. Salvatore Roccapalumba)

IL RESPONSABILE DI MISURA  
(Dr. Sergio Pellerito)