

D.R.S. n. 686/Pesca

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
*Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° "Flotta peschereccia e portualità", nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle Misure FEP
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 582/Pesca del 31 ottobre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 07 dicembre 2012 Reg. 9 Fg. 293 - su GURS n. 55 del 28/12/2012 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici del bando 2011 della misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 191/Pesca del 23/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 08/07/2013 Registro 5 Foglio 246, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Nizza di Sicilia - Via Umberto I n. 376 - 98026 Nizza di Sicilia (ME) - 21/PP/11 - CUP G87J1200020002 - partita IVA 00330820838 - e concesso un contributo di € 376.767,06 per lavori di "adeguamento dell'area del lungomare di Nizza di Sicilia adibita ad approdo imbarcazioni da pesca ed area per i pescatori";
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;

VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene tra l'altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF –la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con si dispone che le richieste di proroghe e di varianti siano richieste ed esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP "Porti,luoghi di sbarco e ripari di pesca";

VISTO il DDG n° 41 del 04/02/2015 con cui è stata già concessa al Comune di Nizza di Sicilia, per la conclusione dei lavori di cui al progetto 21/PP/2011, una prima proroga al 14 giugno 2015;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Nizza di Sicilia con nota prot. 3518 del 27/04/2015, di proroga di 4 mesi per la conclusione dei lavori entro il 14 ottobre 2015;

VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 di modifica dell'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 formalizzando la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;

VISTO il verbale della riunione del 24/07/2015 nel corso della quale la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga al 14 ottobre 2015, per il progetto 21/PP/11;

VISTA la nota prot. n° 10188 del 29/07/2015 con cui questa Amministrazione ha comunicato al Comune di Nizza di Sicilia l'esito positivo della richiesta di proroga al 14 ottobre 2015;

RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare in sanatoria, l'accoglimento dell'istanza di proroga al 14 ottobre 2015, presentata dal Comune di Nizza di Sicilia per il progetto 21/PP/11;

## DECRETA


Art. 1) E' concessa, in sanatoria, una proroga fino al 14 ottobre 2015, per completare i lavori di "adeguamento dell'area del lungomare di Nizza di Sicilia adibita ad approdo imbarcazioni da pesca ed area per i pescatori", di cui al progetto 21/PP/11 G87J1200020002 -a seguito di domanda di proroga presentata dal Comune di Nizza di Sicilia (ME) - partita IVA 00330820838.

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo, li

04 AGO 2015

IL RESPONSABILE DI MISURA  
(Dr. Sergio Pellerito)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr. Salvatore Roccapalumba)

