

D.R.S. n. 705 / Pesca

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017;
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° "Flotta peschereccia e portualità", nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle Misure FEP
VISTO il Reg. CE 1198/2006 Consiglio del 27/07/2006, recante disposizioni generali sul FEP;
VISTO il Reg. CE n. 498/2007 CE del 26/03/2007, sulle modalità di applicazione del Reg. CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 781/Pesca del 12 dicembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 28/01/2013 Registro 1 Foglio 220 - pubblicato sulla GURS n. 9 del 22/02/2013 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al bando 2011 della misura 1.3 FEP "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività";
VISTO il D.D.S. n. 539/Pesca del 01/10/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 11/11/2013 Reg. 9 Foglio 155, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla ditta Giacalone Michele - Via Bessarione 116 - 91026 Mazara del Vallo - progetto 870/AP/2011 - CUP G97B12000270007 - partita IVA 02194640815 - ed è stato concesso un contributo di € 27.461,03;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;

VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene tra l'altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF – per le operazioni a regia a contributo, la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con cui si dispone che le richieste di proroghe e di varianti siano esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n° 461 del 20/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 1.3. FEP "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività";

VISTO il DDG n° 228/Pesca del 26/03/2015 con cui è stata concessa una proroga sino al 30 giugno 2015, per la conclusione dei lavori di ammodernamento del M/P MV1218 – UE 1033;

VISTA la richiesta di variante acquisita al prot. 5541 del 15/04/2015 consistente nella sostituzione dell'acquisto del verricello con altri interventi ritenuti dall'impresa economicamente e tecnicamente prioritari, esaminata positivamente dalla Commissione preposta, il 21/05/2015 e il cui esito è stato comunicato con prot. 7170 del 22/05/2015;

VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 di modifica dell'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 con la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;

RITENUTO quindi, ai sensi dell'art. 13 del bando di attuazione, che sussistono i presupposti per formalizzare l'accoglimento della domanda di variante presentata dalla ditta Giacalone Michele - Via Bessarione 116 – 91026 Mazara del Vallo – progetto 870/AP/2011 – CUP G97B12000270007;

DECRETA

Art. 1) E' approvata la variante al progetto 870/AP/2011 – CUP G97B12000270007 - a seguito di domanda presentata dalla ditta Giacalone Michele - Via Bessarione 116 – 91026 Mazara del Vallo – per lavori di ammodernamento del M/P MV1218 – UE 1033 - progetto 870/AP/2011 – CUP G97B12000270007 .

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo, li

20 AGO 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore Roccapalumba)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Sergio Pellerito)

